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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
LICITACION PUBLICA N° 32/2023
DECRETO N°375/2023

OBJETO: Obra Integracién Socio Urbana — Barrio Piletones- RQTA (SF) — RED DE
AGUA.-

ORIGEN DE LOS FONDOS: Fondo de Integracion Socio Urbana (FISU) — Secretaria
de Integracion Socio Urbana — Direccion de Ejecucion de Obras - Ministerio de
Desarrollo Social — Convenio de Integraciébn Socio Urbana de Barrios Populares
(RENABAP).-

PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Cincuenta y Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta
y Siete Mil Trescientos Sesenta y Uno con 06/100 ($ 52.457.361,06) — Mes Base
Enero 2023.-

APERTURA DE SOBRES: 23 de Octubre de 2023 a las 11.00 horas.-

VALOR DEL PLIEGO: Pesos Veinticinco Mil Quinientos con 00/100 ($ 26.500,00).-

Area Licitaciones:
Correo electronico: licitaciones@reconquista.gov.ar
Teléfono: 03482-472000 Interno 2031
Direccién: Calle San Martin N° 1077 Reconquista (STA FE)
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SECCION IV
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
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ANEXOS
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PRESENTACION

Nombre del Proyecto: Obra Integracion Socio Urbana — Barrio Piletones- RQTA (SF)
— RED DE AGUA .-
Plazo de obra: Doce (12) meses desde la fecha de Acta de Inicio.-

Importante: Las ofertas deberan estar formuladas con fecha al mes. para aplicar
en caso de corresponder, la redeterminacién de precios prevista en el presente

pliego de bases v condiciones.
Perimetro definido por las calles: Calle La Pampa y calles no abiertas

Croquis sector de intervencion:

4031

Cescnpcion: Los Filetones
provincia: Santa Fe
depariameantc: General
Obligado

localicad Reconquista

S e e P FAGEEREET VT G S

Diagnostico urbano del barrio

Barrio Piletones

El Barrio Piletones se encuentra situado en la ciudad de Reconquista, en el Partido de
General Obligado y a 1.5 kilometros aproximadamente, del casco urbano de la ciudad.

Area Licitaciones:
Correo electronico: licitaciones@reconquista.gov.ar
Teléfono: 03482-472000 Interno 2031
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Se conforma de un predio irregular. Hacia el norte limita con Bosques Nativos, hacia el
oeste se encuentra el Arroyo del Rey a 120 metros aprox, y hacia el este, el predio es
colindante a piletones de tratamiento de residuos de frigorificos.

Fuente de la imagen Google Earth , afio 2023

Imagenes
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS OBRAS A REALIZAR

TAREAS PRELIMINARES

Contempla las tareas de documentacion del proyecto, estudios de suelo y subdivision
mensura y amojonamiento.

Las especificaciones respecto a cada tarea se desarrollan en PETP.
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RED DE AGUA

Para la provision de agua se planted la conexion a red existente segun la factibilidad
presentada. A partir de la conexion se desarrolla la red interna al loteo con valvulas
esclusas para seccionamiento de la red.

A partir de los lotes definidos para la afectacion, se proyecta la densidad al final de un
periodo de 20 afios, de manera de determinar el caudal de disefio de la red.

Se adopt6 una dotacion de 250 I/hab/dia para todo el periodo de disefio, debido a que
se trata de una nueva zona de expansion.

Area Licitaciones:
Correo electronico: licitaciones@reconquista.gov.ar
Teléfono: 03482-472000 Interno 2031
Direccién: Calle San Martin N° 1077 Reconquista (STA FE)
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Para el célculo hidrdulico se utilizd el software EPANET a través del cual se verificaron las presiones en |a red y los
didgmetros seleccionados, teniendo en cuenta los valores méximos y minimos aceptados por |a futura prestataria del

Servidio.

El calculo se desarrollé teniende en cuenta las cotas y niveles de |as veredas definidos en el proyecto de corddn
cuneta y vialidades. La disposicidn de las canerias se conformd de manera de integrar con |a red existente mallas
cerradas evitando zonas de aguas muertas y evitando afectar a la menor cantidad de usuarios posibles en caso de
algln desperfecto. E| tendido de las canerias se plantea por vereda, realizéndose acometidas con conexiones cortas
v largas. Se proyectaron todas las canerias secundarias, primarias, accesorios y piezas especiales para las redes de
agua potable en Polideruro de Vinilo (PVC) clase 10. Los mismes se instalaran a 2.40 m respecto de la Linea

Municipal, sobre vereda, conservando una distancia:
mayor a1m de la caneria de gas

- mayor a1m de |a caferia de cloacas
mayor a 0.50 m de |as interferencias de electricidad y telefonia.
La tapada minima para lz instzlacién de cafer(z de diametroc menor a 250 mm es de 0.80 m sobre vereda y 1m

sobre calzada.
Se dispusieron valvulas esclusas para seccionar |a red e hidrantes utilizados también para desagiie de |a red.
A su vez se gjecutardn 24 pozos de agua para riego, uno por cada lote. Se adjunta como anexo el informe

correspondiente.
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SECCION |
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

OBJETO DE LA LICITACION PUBLICA: Obra Integracion Socio Urbana — Barrio
Piletones- RQTA (SF) — RED DE AGUA -

CALENDARIO DE ACTIVIDADES:

CONSULTA Y ADQUISICION DE PLIEGOS: Descarga desde la pagina web oficial del
Municipio: /www.reconquista.gob.ar seccién Tramites/Licitaciones, o adquirirse en
Tesoreria de la Municipalidad de Reconquista sita en Calle San Martin N° 1077, de la
Ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe.-

CONTACTOS:

-Correo electrénico: licitaciones@reconquista.gov.ar -Teléfono: 03482-472000, Interno
2031-Direccion: Area Licitaciones - Calle San Martin N° 1077, de la Ciudad de
Reconquista, Provincia de Santa Fe.

RECEPCION DE CONSULTAS: se aceptaran consultas por escrito hasta el 19 de
Octubre de 2023. Al momento de adquirir el pliego, los interesados deberan constituir
domicilio electrénico a los efectos de notificar todas las aclaraciones que se consideren
necesarias a juicio de la Administracion, incluso la suspensién o postergacion de la
licitacion.

ENTREGA DE RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES AL PLIEGO: seran efectuadas
por escrito hasta el 20 de Octubre de 2023.

RECEPCION DE SOBRES: las ofertas seran recibidas hasta el dia 23 de Octubre de
2023 a las 10.30 horas en el Area de Licitaciones - Calle San Martin N° 1077, de la
Ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe.

APERTURA DE SOBRES: se llevara a cabo el dia 23 de Octubre de 2023 a las
11.00 horas en la Municipalidad de Reconquista, sita en Calle San Martin N° 1077, de
la Ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe. El acto sera transmitido en vivo (via
Streaming por el canal de YouTube la Municipalidad de Reconquista).

VALOR DEL PLIEGO: El mismo se establece en la suma de Pesos Veintiséis Mil

Area Licitaciones:
Correo electronico: licitaciones@reconquista.gov.ar
Teléfono: 03482-472000 Interno 2031
Direccién: Calle San Martin N° 1077 Reconquista (STA FE)
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Quinientos con 00/100 ($ 26.500,00).- Podra ser abonado en efectivo en Tesoreria
Municipal o mediante depdsito o transferencia en la Cuenta Bancaria de la
Municipalidad de  Reconquista, N° de cuenta: 536- 1/08, CBU:
3300536015360000001084. “Si se optara por realizar trasferencia bancaria, se debera
enviar un correo electrénicoa  las siguientes direcciones:
departamentotributario@reconquista.gov.ar y licitaciones@reconquista.gov.ar,
adjuntando el COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, y REFERENCIANDO EL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA (P/Compra de Pliego correspondiente a Lic. Pca.
N° xx), por igual medio recibird el RECIBO correspondiente a la transferencia”.-

SECCION I
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

Capitulo | - DEL OBJETO, TERMINOLOGIA, RETIRO DE PLIEGOS,
ACLARACIONES Y PRESUPUESTO

Art. 1: Objeto: EIl presente pliego establece las bases y condiciones a que se ajustara
la licitacion publica, adjudicacion, contratacion, ejecucion, recepcion y garantia de la
obra publicaque se enuncia y describe en el Pliego de Condiciones Particulares. Las
disposiciones de este pliego de bases y condiciones, y en caso de obscuridad y a los
fines interpretatorios se acudira a la ley de obra publica provincial, siendo siempre valor
entendido que las partes se han de estar a lo que dispone el presente pliego.-

Art. 2: Terminologia: A los fines de la aplicacion de este pliego y todo otro documento
relacionado, se emplearan las siguientes denominaciones:

a. Municipalidad o Administracién: Por Municipalidad de la Ciudad de Reconquista.

b. Inspeccion: Por el personal designado por la Municipalidad que tiene a su
cargo laObra.

c. Oferentes o Proponentes: Por las personas fisicas, juridicas o Union
Transitoria de Empresas que se presentan a la licitaciéon formulando ofertas o
propuestas.

d. Adjudicataria: Por la Oferente a quien se adjudica la ejecucién de la obra.

e. Contratista: Por el Adjudicatario con el cual se contrata la ejecucién de la obra.

f. Subcontratista: Por las personas fisicas o juridicas a quien el Contratista
encomienda determinados trabajos de la obra, con aprobacion de la
Municipalidad.

g. Representante Técnico: La persona designada por el Contratista que lo

Area Licitaciones:
Correo electronico: licitaciones@reconquista.gov.ar
Teléfono: 03482-472000 Interno 2031
Direccién: Calle San Martin N° 1077 Reconquista (STA FE)
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representa y obliga en aquellas actuaciones de cardcter técnico inherentes a la
ejecucion de los trabajos.

h. Representante Legal: La persona que actia en nombre y representacion del
Oferente, Adjudicataria y/o Contratista, con todas las facultades legales
pertinentes para obligar aésta ante la Municipalidad, en todo lo relacionado a la
presente licitacion.

Art. 3: Vistas y/o adquisicion de pliegos: Los interesados podran tomar vistas del
pliego y descargarlos en la pagina web oficial del Municipio: www.reconquista.gob.ar
Seccion Tramites/ Licitaciones.

Art. 4: Adquisicion de Pliegos y constitucion de domicilio electrénico: El costo de
adquisiciéon del Pliego no sera reintegrado a las Oferentes aunque la licitacion fuere
dejada sin efecto.

Se tendra por domicilio valido el domicilio electronico que se constituya en el momento
de efectuar la oferta el que podrd ser modificado hasta la celebracion del contrato
donde se reputaran validas todas las notificaciones que se efectlen. Para el caso de
las circulares, informacién ampliatoria y demas notificaciones que se efectlen desde la
publicacion del llamado a licitacibn hasta la apertura de sobres se tendra como
modalidad de notificacion el boletin oficial y de cortesia el domicilio electrénico que
hubiere constituido el oferente en circunstancias de adquirir el pliego.-

Art. 3: Aclaraciones y consultas: Todo Adquirente del pliego podra requerir y realizar
las aclaraciones y consultas que juzgare necesarias referentes a la interpretacion del
pliego hasta un maximo de dos dias previos a la fecha de apertura de las propuestas.
Las mismas seran evacuadas por la Municipalidad dentro del término minimo de un dia
anterior a la fechamencionada.

Seran notificadas a los adquirentes del pliego las solicitudes de aclaracion que se
reciban conjuntamente con las respuestas correspondientes, las que pasaran a formar
parte de la documentacion de la licitacion.

Las aclaraciones y consultas que no se realicen como se indica en el presente articulo,
no seran consideradas.

Las modificaciones o aclaraciones que se realicen, salvando algun error y/u omision de
la Administracion, se notificaran a los adquirientes del pliego en un plazo minimo de
dos dias previos de la fecha de apertura de propuestas mediante circulares

Area Licitaciones:
Correo electronico: licitaciones@reconquista.gov.ar
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denominadas "Aclaraciones Sin Consulta".

Art. 4. Presupuesto oficial, financiamiento y régimen de pago: El presupuesto
oficial, segunplanilla de cémputo, la fuente de financiamiento y el régimen de pago son
los indicados en el Pliego de Condiciones Particulares.

Capitulo Il - DE LOS OFERENTES

Art. 5: Condiciones que deben reunir: Para que sus ofertas sean consideradas, las
Oferentes deberan reunir las siguientes condiciones:

Reunir los requisitos generales para ofertar.
Tener idoneidad técnica.

Disponer de equipamiento adecuado Yy suficiente.
Tener solvencia econdémico-financiera suficiente.

oo o

Aclaraciones:

En relaciéon al inciso b), dicha idoneidad técnica podra ser observada y/o avalada por el
personal de Obras Publicas del Municipio a sola expresién de su dictamen, y en caso
de objecién por el oferente debera este acreditar suficientemente la misma dentro del
término de 2 dias de notificado del dictamen de obras Publicas.

En lo que refiere al punto c), el equipamiento adecuado y suficiente podra ser propio
y/o acreditar la locacién y/o cualquier otra modalidad de contratacion que acredite la
efectiva viabilidad de que cuente con el equipamiento a constatar por el Municipio.

En lo sefalado en el inciso d), la solvencia econémico financiera, estara directamente
supeditada a la acreditacion de las cauciones prestadas y podra ser evaluada previo
dictamen sustanciado y probado por parte de la Secretaria de Hacienda, y en caso de
objecién el oferente podra disponer de cauciones y/o garantias de terceros o bienes
suficientes para refutar las objeciones que se formulen.-

Art. 6: Requisitos generales para ofertar:
i. Ser persona fisica, juridica o Unidn Transitoria de Empresa con aptitud legal
para obligarse.
j.  Constituir domicilio a los efectos de esta licitacion en el radio de jurisdiccion de la
Ciudad de Reconquista.
k. Tener capacidad de contratacion anual libre y capacidad técnica de

Area Licitaciones:
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ejecucion por losmontos y en la especialidad que se requiera en el Pliego de
Condiciones Particulares. Esta condicion se refiere a la capacidad ante este
Municipio, no resultando requerible ni exigible la del registro Provincial.-

|.  Aceptar que cualquier cuestion judicial que se suscite, se tramitara ante la
Justicia Ordinaria de la Ciudad de Reconquista, con expresa renuncia al Fuero
Federal.

m. Designar Representante Legal, en caso de ser necesario.

Los requisitos generales para ofertar que se enuncia en el presente articulo deberan
ser acreditados con la documental que para cada uno de los incisos se determina en el
Pliego de Condiciones Particulares.

Art. 7: Idoneidad Técnica: Se comprobara con:

n. Designacion del Representante Técnico de la Obra.
0. Los antecedentes del Oferente debiéndose acompafar lo previsto en el Pliego
de condiciones patrticulares.

REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA
Debera:

p. Tener titulo profesional con incumbencia en la materia definida en el Pliego de
Condiciones Particulares, segun lo establecen las Leyes de los Colegios
Profesionales correspondientes.

g. Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

Ante objecion que efectie el municipio de cualquier indole sobre las cualidades del
representante técnico, el oferente tendra la posibilidad de cambiar el mismo ajustandolo
a los requerimientos que efectie el municipio, sin que se considere que dicha objecién
resulte causal de no adjudicacion.-

Art. 8: Equipamiento: Debera contar con el equipamiento suficiente para la ejecucion
de la obra y/o con los que exija especificamente el Pliego de Condiciones Particulares,
lo que se acreditara con una lista de los equipos que se afectaran a la obra.

Art. 9: Solvencia econdmica-financiera: Se acreditard mediante la documentacién
solicitada y/o que se especifique en el Pliego de condiciones Particulares.

Capitulo Ill - DE LAS PROPUESTAS

Area Licitaciones:
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Art. 10: Conocimiento de la documentacion y de los trabajos: La presentacion de
una propuesta significa que quien la hace, se ha compenetrado del alcance de las
disposiciones contenidas en la documentacién correspondiente, de los pliegos; que
conoce el lugar en el que se ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas
propias y objeto de la obra; su desarrollo, probables dificultades e inconvenientes; que
se ha basado en todo ello para elaborar su oferta, aceptando expresamente todos los
aspectos enunciados y renunciando a formular cualquier planteo, para la cual es
NECESARIO que el oferente realice una VISITA AL PREDIO PREVIO A LA
PRESENTACION DE SU OFERTA.

Art. 11: Forma de presentacion de las ofertas: La oferta debera ser presentada en
dos (2) sobres:
- SOBRE EXTERIOR que contendra la DOCUMENTACION GENERAL, y
- El SOBRE INTERIOR que contendra la PROPUESTA ECONOMICA Y
TECNICA. Cada uno de ellos se presentara de la siguiente forma:

A) En el SOBRE EXTERIOR: DOCUMENTACION GENERAL, seran colocados:
Todos los requisitos especificados en los Articulos 5, 6, 7, 8, 9 y 10.

Declaracion jurada de no encontrarse en concurso y/o quiebra, de constitucion
de domicilio, de sometimiento a la Justicia Ordinaria y de conocimiento de la
documentacion y los trabajos, segin modelo del Anexo.

El Pliego Original Completo firmados en todas sus fojas.
Recibo de compra del pliego.

Comprobante de garantia de oferta, Equivalente al 1% del presupuesto oficial o
de la oferta que efectué el oferente en el caso que la oferta fuere menor al
presupuesto oficial. Si la oferta fuera mayor al presupuesto oficial podra
cumplimentarse al 1% de dicho presupuesto con cargo que dentro de las
cuarenta y ocho horas de apertura de sobre cumplimente la reposicion faltante
para llegar al porcentual equivalente a la oferta formulada.-

La garantia podra ser formalizada mediante:
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1. Fianza bancaria (o carta de crédito irrevocable emitida por un Banco establecido
en Argentina que el licitante haya verificado previamente que es aceptable para
el Comprador).

2. Pdliza de seguro de caucion emitida por una aseguradora aceptada por la
Superintendencia de Seguros de la Republica Argentina.

3. Deposito o transferencia bancaria a la cuenta bancaria establecida en la seccion
de Instrucciones a los Licitantes. Esta Garantia no devengara intereses.

4. Deposito en efectivo en la Receptoria de la Municipalidad de Reconquista.

5. Pagaré, a la vista, con el correspondiente Sellado Fiscal sobre el monto de la
Garantia de Oferta, suscripto por el oferente, cuya firma debera estar certificada
en el mismo cuerpo, anverso o reverso, por Escribano Publico o Institucion
Bancaria.

6. Cheque de pago diferido.

Las garantias constituidas, cualquiera sea su clase y forma, no devengaran
intereses por ningun concepto.

Constancia de Pago de Tasa Retributiva de Servicios (se obtiene en
www.santafe.gov.ar, Subportal Compras, Opcién Tramite (on line) Liquidacion
Tasa Retributiva de Servicios). Codigo 91279 (Licitacion Publica) / 50%
PORCENTAJE DE EXENCION / Motivo: EstadoNacional, Provincial, Municipal.

B) En el SOBRE INTERIOR: PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA, seran
colocados:

1. La oferta econémica segun el modelo indicado en el Anexo.

2. Los precios unitarios y totales de cada item de acuerdo al cémputo
discriminado por item que forma parte del Legajo Técnico - Anexo II.

3. Las Ofertas deberan incluir los Analisis _de Precios (0 Estructura de
Costos) v la estructura de ponderacién, con sus indices asociados (segun
instructivo del anexo IX y modelos del Anexo 1l).

En hoja aparte se podran formular todas las aclaraciones que se consideren
necesarias.
4. Plan de trabajo discriminado por item y curva de certificaciones
mensuales.

La falta de firma en alguna o todas las hojas, podra subsanarse a requerimiento de la
Comisién de Adjudicacion. No sera asi cuando faltare la propuesta, dando lugar esta
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situacién al rechazo de la oferta con devolucion de la documentacion presentada.

No se consideraran las ofertas que presenten correcciones, enmiendas o
raspaduras y entrelineas que no hubieran sido debidamente salvadas al pie de la
misma.

En caso de comprobarse errores operativos 0 numéricos, se consideraran como validos
los precios UNITARIOS y los célculos que se obtengan de los andlisis correspondientes
tomando como base esos valores. En caso de diferencia entre los montos escritos en
letras y nUmeros, prevaleceran los primeros.

Todo oferente queda, ademas, facultado para proponer VARIANTES O
ALTERNATIVAS, salvo expresa indicacion en contrario en ESPECIFICACIONES
TECNICAS ADJUNTAS.

Ambos sobres deberan llevar la siguiente leyenda:

“MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA”
“LICITACION PUBLICA N° ...... 12023”
“FECHA Y HORA DE APERTURA: ...... /R [en... H HS..”

Toda la documentacion debera estar debidamente firmada. En el caso de que el
firmante no figure en el Contrato Social y/o Actas de Directorio con poder para
comprometer a la empresa oferente, debera presentar un poder otorgado ante
escribano publico, donde conste su autorizacion para obligar a la Empresa.

En ningln caso el SOBRE EXTERIOR tendra membrete ni inscripcion alguna que
identifiqgue al proponente.

Ademas de la leyenda, el SOBRE INTERIOR debera indicar el nombre y direccion del
Licitante a efectos de que sea posible devolverle la oferta sin abrir en caso de ser
declarada "tardia" o rechazada.

Si el SOBRE fuese entregado sin cerrar o en el caso de entregar la oferta por correo, el
Comprador no asumird responsabilidad alguna en caso de que la oferta sea
traspapelada o abierta prematuramente.

La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar todas las aclaraciones que crea
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necesarias antes de la adjudicacion, o rechazar una oferta si a su solo juicio los andlisis
de precios poseendefectos u omisiones importantes.

Art. 12: Causales de rechazo de las propuestas: Seran causales de rechazos de las
propuestas:

En el Sobre EXTERIOR:

1. La omisién o presentacion defectuosa de la garantia de oferta.
En estos casos en el mismo Acto de Apertura de Sobres se devolverd el Sobre
INTERIOR sin_abrir, quedando en poder de la Municipalidad el contenido del Sobre
EXTERIOR.

2. Recibo de compra de pliego.

En el Sobre INTERIOR
1. La omisién de la oferta econémica segun ANEXO |

Art. 13: Plazo para completar la documentacion: Las omisiones de requisitos que no
sean los especificados en el Art. 12, podran ser salvados dentro de los tres (3) dias en
dia y hora administrativo, siguientes a la fecha de apertura de la licitacion.

Transcurrido dicho término sin que las omisiones hayan sido subsanadas, la propuesta
podra ser rechazada, quedando en poder de la Municipalidad toda la documentacién
que hubiese sido presentada.

Art. 14: Juicio sobre la documentacion presentada: Corresponde Unicamente a la
Municipalidad evaluar y juzgar la documentacién presentada pudiendo requerir a los
Oferentes todas las aclaraciones y/o informaciones complementarias. La falsedad o
reticencia en la documentacién presentada o solicitada en el presente Pliego de Bases
y Condiciones, que pueda inducir a la Administracion a error en el estudio de las
propuestas, sera causal de aplicacion de la sanciones previstas en el Capitulo XI,
inclusive a reclamar los dafios y perjuicios que la falsedad o reticencia pueda generar.

Art. 15: Propuestas Alternativas de los Licitantes. Los Licitantes deberan presentar
ofertas que se ajusten a las condiciones de los Documentos de Licitacion, incluyendo el
disefio técnico basico indicado en los planos y especificaciones.
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Art. 16: Lugar de recepcion: Las propuestas se presentaran en el lugar, dia y hora
fijados en oportunidad de la convocatoria para la apertura de sobres, o el dia
administrativo siguiente si aquél no lo fuere, a la misma hora, lo cual se indicara en las
respectivas publicaciones y en la seccion de Instrucciones a los Licitantes.

Una vez presentadas las propuestas, no podran ser reintegradas a los Oferentes ni
modificadaspor los mismos.

No se consideraran propuestas que se remitan por correo electrénico u otro medio
similar.

Art. 17: Apertura de las propuestas: Los sobres de las ofertas se abrirdn en el dia 'y
hora fijados en la secciébn | — Calendario de Actividades, en presencia del/ los
funcionario / s que designe la Municipalidad y de los interesados que deseen concurrir
al Acto.

Al momento del inicio se enunciara, previo recuento y numeracion correlativa de
sobres, el nimero de ofertas recibidas. Acto seguido se procedera a abrir los Sobres,
comenzando por el nimero uno (1), del cual se verificara el SOBRE EXTERIOR y se
mencionara los documentos que contiene, transcribiendo ello al Acta de Apertura. Si no
existiera la causal de rechazo enunciada en el Art. 12, punto A) se procedera a realizar
la apertura del SOBRE INTERIOR, indicandose también la documentacion
acompafnada.

En caso de existir las causales de rechazo enunciada en el Art. 12, el sobre INTERIOR
no se abrird y se devolvera cerrado al oferente en el mismo Acto de Apertura, o
posteriormente en caso de que este 0 su representante no estuviera presente.

Terminada la lectura del Acta, los Oferentes 0, en su caso, sus representantes
autorizados, podran formular las observaciones que crean necesarias, las que deberan
ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos
vinculados con el Acto de Apertura. No se admitird discusion ni debate alguno sobre
ellas.

El examen legal, técnico y econdémico de los documentos presentados en el
EXTERIOR y de la propuesta contenida en el sobre INTERIOR, se realizara con
posterioridad al Acto de Apertura.
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De lo acontecido, se labrara un Acta donde se dejar4 constancia de lo descripto
precedentemente, la cual sera firmada por los funcionarios presentes y por los
oferentes que deseen hacerlo, debiéndose aclarar la firma y el oferente por el cual han
asistido.

En el acta se dejara constancia de las observaciones que se formulen y de las
decisiones que se adopten.

El Municipio podra disponer la prérroga de la fecha fijada para el Acto de Apertura,
publicandose tal situacién. Ademas, seran notificados en forma fehaciente quienes ya
hubieren adquirido el Pliego; y los sobres presentados seran reservados en la
Municipalidad hasta la nueva fecha de apertura.

Art. 18: Impugnaciones: Las impugnaciones que se formulen al llamado o a
cualquiera de las propuestas, podran ser realizadas exclusivamente por los
PROPONENTES previo depésito en efectivo en Tesoreria de la Municipalidad de
Reconquista. El importe del depdsito consistird en el dos por mil (2%0) del monto del
presupuesto oficial, y sélo se devolvera al impugnante si fuere aceptada su
impugnacién, en caso contrario, pasard a propiedad de la Municipalidad de
Reconquista. La presentacion de la impugnacién, debera efectuarse en Mesa General
de Entradas de la Municipalidad dentro de los tres (3) dias habiles posteriores al del
Acto de Apertura, por escrito, indicando el numero de licitacion al que hace referencia y
acompafando el Recibo de la Garantia de impugnacion mencionada anteriormente;
para lo cual los proponentes tendrdn a disposicion para su consulta toda la
documentacion relacionada a las ofertas, hasta que se cumpla el plazo fijado para
ejercer tal derecho. En caso de existir consultas de documentacion, se labrara un acta
con los datos identificatorios del consultante, documentaciéon consultada, fecha y hora
de realizacion de las mismas.

Art. 19: Mantenimiento de las propuestas: Los Oferentes estaran obligados a
mantener sus propuestas por el término de sesenta dias, a contar desde la fecha de
apertura de la licitacion.

Cumplido el plazo sin que se hubiera resuelto la adjudicacion, los oferentes podran
intimar a la Municipalidad a pronunciarse en el término de diez dias, contados a partir
de la recepcion del requerimiento, bajo apercibimiento de retirar las propuestas.

Mientras la Municipalidad no fuere intimada se entendera que las ofertas se
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mantienen entodos sus términos.

Art. 20: Nulidad de las propuestas: Las propuestas se consideraran inadmisibles o
nulas, segun corresponda, cuando:

No se hayan cumplido las exigencias del pliego.

Se compruebe que un mismo oferente tenga intereses en dos o mas propuestas.
Se compruebe que existe acuerdo entre los oferentes.

Se comprueben hechos dolosos.

Art. 21: Mejora de Ofertas: Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubiere
dos o0 mas igualmente ventajosas, a criterio de la Municipalidad, se convocara a estas
tltimas exclusivamente a Mejora de Oferta, las que deberan ser formuladas en sobre
cerrado, mediante el acto administrativo correspondiente sefialandose dia, hora y lugar
al efecto.

El llamado a Mejora de Ofertas, no obliga a la Municipalidad a adjudicar la obra cuando
las nuevas presentadas, a su solo juicio, no resulten convenientes a los intereses de la
Administracion.

De existir una sola oferta ventajosa a criterio de la Municipalidad, a su sélo juicio,
podrd invitara dicho oferente a mejorarla, en las mismas condiciones que las sefialadas
para la mejora de ofertas entre dos o mas oferentes.

Capitulo IV — DE LA ADJUDICACION Y DEL CONTRATO

Art. 22: Adjudicacion: Segun la magnitud de la Obra, la Municipalidad podra designar
una Comision Especial para el estudio y analisis de las propuestas presentadas o bien
la/s Secretaria/s involucrada/s podra/n emitir un informe expidiéndose sobre la
admisibilidad de las mismas, su conveniencia 0 no para los intereses publicos y
cualquier otra consideracion que estimen oportunas indicar.

La Municipalidad se reserva, ademas, el derecho de aceptar la propuesta que, a su
solo juicio, sea la mas conveniente o rechazarlas a todas, sin crearse por ello ninguna
obligacion con los Oferentes.

La circunstancia de presentarse una sola oferta no impide ni obliga la adjudicacion.

Area Licitaciones:
Correo electronico: licitaciones@reconquista.gov.ar
Teléfono: 03482-472000 Interno 2031
Direccién: Calle San Martin N° 1077 Reconquista (STA FE)


mailto:licitaciones@reconquista.gov.ar

ia} o RECOMNQUISTA
- TODOS JUNTOS
)

—
WA

MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA
Provincia de Santa Fe
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
Afio 2023

PREFERENCIA LOCAL Y PROVINCIAL: La Municipalidad concedera margen de
preferencia en la evaluacion de las ofertas conforme lo establece la Ordenanza
Municipal N° 8029/17, sus modificatorias y complementarias, que promueven el
desarrollo productivo sustentable de la micro-regién, la Ley Provincial N° 13505 y sus
normas modificatorias, reglamentarias y complementarias.

Art. 23: Garantia de Cumplimiento de Contrato: Al momento de suscribirse el
Contrato, el Adjudicatario debera elevar la garantia de cumplimiento de contrato, por un
monto equivalente al 5% de su oferta mediante Pdliza de seguro de caucion emitida por
una aseguradora aceptada por la Superintendencia de Seguros de la Republica
Argentina. Esta Garantia no devengara intereses.

La garantia de cumplimiento de contrato sera devuelta a la Contratista, una vez
realizada la recepcion definitiva de la obra.

Art. 24: Devolucion de garantias de oferta: A los Oferentes cuyas propuestas no
fueran aceptadas, se les devolveran de inmediato la Garantia de Oferta oportunamente
constituidas.

Al oferente adjudicatario se le devolvera la garantia de oferta cuando cumplimente con
la firmay sellado del contrato y constitucion de la garantia de cumplimiento de contrato.

Art. 25: Sistema de contratacion: El sistema de Contratacion a emplear sera el
indicado en elPliego de Condiciones Particulares.

Art. 26: Documentos que integran el Contrato. Orden de prioridad: Forma parte
integrante del Contrato que se celebre para la ejecucién de la obra, la siguiente
documentacion:

Ordenanzas y Decretos referentes a la obra contratada.

El legajo técnico de la obra compuesto por: Especificaciones técnicas, Planos, Planillas
de codmputos, La propuesta econdémica y técnica aceptada.

El Decreto de adjudicacion.

El Pliego de Condiciones Particulares.

El Pliego de Bases y Condiciones Generales

Las aclaraciones que la Administracion hubiese hecho conocer a los interesados segun
lo previsto en el presente pliego.

El acta de iniciacién de los trabajos y /o acta de replanteo, plan de trabajo aprobado,
las Ordenes de Servicio que la Inspeccion imparta comprendidas en el Libro de
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Ordenes de Servicio, los planos confeccionados por el Contratista aprobados por la
Direccion, los planos complementarios que la Direccion entregue durante la ejecucion
de la obra y los Pedidos del Contratista compendiados en el Libro de Pedidos.

Todos los documentos mencionados forman parte del Contrato y constituyen una
unidad indivisible.

Art. 27: Firma del Contrato: Seguido al Acto de adjudicacion, la Municipalidad
notificara al proveedor que ha resultado adjudicado, y éste debera dentro del plazo de
10 (diez) dias corridos firmar, fechar, sellar el contrato con sus respectivas copias y
devolverlo a la Administracion.

El adjudicatario se hara cargo del 50% del timbrado y/o sellado fiscal OBLIGATORIO
del contrato, segun ley impositiva provincial vigente, por lo que el costo del mismo
debe incluirseen la oferta. El municipio se encuentra exento del pago del 50 % restante.

A su vez, la Municipalidad notificard en forma inmediata y hard devolucién de las
respectivas Garantias a los oferentes que no hubieran resultado adjudicados

Capitulo V- DE LOS TRABAJOS

Art. 28: Plan de trabajo: Dentro de los cinco dias contados a partir de la fecha de
firma del Contrato, el Contratista presentara a la Inspeccién el plan de trabajo detallado,
en forma gréficay analitica.

En dicho plan de trabajo se desarrollara el cronograma general de la marcha de la
obra, exponiendo el orden de ejecucion de las distintas tareas a realizar, de forma tal
gue pueda determinarse la oportunidad de inicio de cada una, su duracion, trabajos que
le han precedido ylos que se realizaran simultdneamente y con posterioridad.

La Inspeccion aprobara o rechazara el plan de trabajo dentro de los tres dias, contados
a partir de la fecha de su presentacion. De rechazarse el plan, el Contratista debera
presentarlo nuevamente considerando las observaciones formuladas, dentro de los tres
dias contados a partir de la notificacion del rechazo.

Si el nuevo plan no fuera aprobado, la Inspeccién determinara dentro del plazo de cinco
dias el que corresponda aplicar para la ejecucion de las obras y su cumplimiento sera
obligatorio para el Contratista.
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La aprobacion del plan de trabajo no obliga a la Municipalidad a aceptar
responsabilidad algunasi el mismo ocasionare inconvenientes de cualquier naturaleza
o creare dificultades pararealizar y/o terminar los trabajos con arreglo al contrato.

Art. 29: Iniciacion de los trabajos: El Contratista esta obligado a iniciar los trabajos
correspondientes a la obra dentro del plazo fijado en el Pliego de Condiciones
Particulares. En dicha oportunidad se labrara el Acta de Iniciacion, de acuerdo al
modelo del Anexos Ill o IV. En cualquiera de los casos comenzara a regir el plazo de
ejecucion establecido para la realizacion de la obra, oportunidad en la cual se le
otorgard al contratista la posesion total y pacifica del inmueble, terreno y/o lugar para la
ejecucion de la obra.

Art. 30: Ejecucion de los trabajos: El Contratista ejecutard los trabajos de forma que
resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo a las normas del buen arte de
ejecucion y respondiendo sus dimensiones y calidad a las prescripciones establecidas
en la documentacion del Contrato, aun cuando la citada documentacién no mencione
todos los detalles necesarios, no correspondiendo pago adicional alguno por la
ejecucion de éstos ultimos.

Art. 31: Continuidad de los trabajos: El Contratista estd obligado a mantener
permanentemente en obra la cantidad de materiales, personal obrero, equipos y
herramientas necesarias para la normal actividad de la obra.

Art. 32: Método de control de calidad de los materiales y trabajos: El Contratista es
totalmente responsable por la calidad de los materiales empleados y de los trabajos
efectuados. La Inspeccion controlara la calidad de los mismos, utilizando el método de
muestreo. Si el resultado no es satisfactorio ordenara sin mas tramite el rechazo de los
materiales y/o la remocién de los trabajos, estando obligado el Contratista a acatar de
inmediato dichas ordenes.

El personal y los elementos necesarios para obtener las muestras y realizar los
ensayos seran provistos, sin cargo alguno, por el Contratista a requerimiento de la
Inspeccion. Asimismo, el Contratista pagara cualquier ensayo que, a criterio de la
Municipalidad, deba encomendarse a terceros.

Art. 33: Replanteo, trazas, niveles y puntos de referencia: El replanteo debera ser
realizado por el Contratista, bajo su total responsabilidad y a su costa, quien
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materializara en el terreno, mediante puntos fijos, las trazas y niveles de la obra,
ajustadas a la documentacion del Contrato. De lo actuado se labrard un acta segun
Anexo V.

Art. 34: Conduccion técnica de los trabajos: Es responsabilidad exclusiva del
Contratista la designacion de uno o varios profesionales para que lo representen en la
obra, los que deberan estar habilitados en el Colegio Profesional respectivo.

El representante técnico deberd interpretar debidamente el proyecto conduciendo a los
obreros en representacion del Contratista, contando con facultades para notificarse en
su nombre y representacion, de las 6rdenes de servicio que emanen de la inspeccion, y
proceder a su cumplimiento o formular las observaciones a que dieran lugar.

Art. 35: Inspeccion de los trabajos. Auditorias: La Municipalidad tendra a su cargo
la inspecciéon de los trabajos, la que sera realizada por intermedio de los agentes
designados a tales fines. La Inspeccién controlara el cumplimiento de las disposiciones
del presente Pliego, ejercitando las facultades que el mismo le acuerda. Ademas, los
agentes de la Secretaria de Integracion Socio Urbana, y los auditores de obras
contratados por el Fideicomiso de Integracion Socio Urbana (FISU) tendran la facultad
para inspeccionar la Obra, con los objetivos de, entre otros:
7. Repasar los avances, retrasos, alertas generales de la Obra.
8. Consensuar con la UE un camino critico para la resolucién y gestion de los
conflictos para garantizar el avance en tiempo y forma de la ejecucion de la obra.
9. Verificar la correcta ejecuciéon de las tareas, calidad constructiva, calidad de
materiales acopiados.
10. Verificar condiciones de seguridad e higiene
* Posterior a la reunidén se enviard una minuta de la misma con compromisos y
acuerdos.

Todos los certificados de obra deberdn estar visados a través de una nota de
conformidad por un auditor externo dependiente del Fideicomiso.

Art. 36: Libro de ordenes de servicio: Las ordenes de servicio que la Inspeccion
imparta durante la ejecucion de la obra, seran cronolégicamente consignadas, sin
enmiendas ni raspaduras, que no sean formalmente salvadas, en un libro foliado y
rubricado que la Inspeccion guardara en obra y que proveera el Contratista.

Una copia de la orden se guardara en el Libro de Ordenes de Servicio, otra quedara en
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poder de la Inspeccién y la restante sera para el Contratista.

Toda orden de servicio debera ser firmada por el Contratista o por el Representante
Técnico dela Obra, dentro del primer dia siguiente a su emision.

El Libro de Ordenes de Servicio se considerara parte integrante del Contrato.

Aun cuando el Contratista considere que una orden de servicio excede los términos del
Contrato, por intermedio de la Inspeccion, dentro de los dos dias siguientes, un reclamo
claro y fundado detallando las razones que le asisten para observar la orden recibida.
Transcurrido el plazo acordado a tales efectos, sin que se verifique la presentacion de
reclamo alguno, el Contratista quedara obligado a cumplir la orden, sin poder efectuar
luego reclamo por ningun concepto.

La observacion del Contratista opuesta a una orden de servicio, no lo eximira de la
obligacion de cumplirla si ella fuese reiterada. Si no la cumpliere, la Municipalidad
podra, ademas de aplicar las sanciones previstas, mandar ejecutar a costa del
Contratista los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que
se extienda y, en caso necesario, del fondo de garantia.

Art. 37: Libro de Pedidos: Los pedidos que el Contratista efectle durante la ejecucion
de la obra, seran cronolégicamente consignados, sin enmiendas ni raspaduras que no
fueran formalmente salvadas, en un libro foliado, sellado y rubricado que la Inspeccion
guardara en obra y sera provisto por el Contratista.

Los pedidos tendran el mismo destino que las 6rdenes de servicio.
El Libro de Pedidos se considerara parte integrante del Contrato.

Art. 38: Documentacion que el Contratista guardar4 en obra: El Contratista
guardard en forma ordenada, copias autenticadas por la Inspeccion, de todos los
documentos que integran el Contrato a efectos de facilitar el debido contralor e
inspeccion de los trabajos.

Capitulo VI — DE LAS MODIFICACIONES DE PROYECTO, AMPLIACIONES Y/O
REDUCCIONES, IMPREVISTOS Y ADICIONALES

Art. 39: Modificaciones del Proyecto: La Municipalidad podra introducir
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modificaciones al proyecto, cuando lo estime conveniente y sin alterar el objeto de la
licitacion. Estas modificaciones son obligatorias para el Contratista en las condiciones
que se establecen en el presente pliego. Los cambios e proyecto seran aprobados
PREVIAMENTE por el FISU.

Art. 40: Imprevistos. El Contratista serd responsable de la confeccion del proyecto
definitivo en las condiciones establecidas en el presente pliego, debiendo en el mismo
prever la totalidad de los trabajos para que la obra cumpla su fin, aun cuando los
mismos no hubieren sido contemplados en la documentacién integrante del Pliego.

Dichos trabajos seran tenidos en cuenta en la oferta, no pudiéndose reclamar pago
alguno en concepto de "imprevistos". No se consideraran como imprevistos los trabajos
gue sean necesarios realizar, para salvar obstaculos o condiciones del terreno,
subsuelo o espacio, facilitar la ejecucion de la obra y cualquier otro para que la obra se
realice de acuerdo a las normas del buen arte y a los efectos que cumpla
acabadamente su fin al solo juicio de la Municipalidad.

Art. 41: Adicionales: Se consideraran adicionales y obligatorios para el Contratista
todos los trabajos complementarios y/o accesorios a la obra que resulten convenientes
para la misma y beneficien los intereses y bienes publicos que la Municipalidad
administra, quien a su solo juicio podra disponer su realizacion por el Contratista,
guedando este obligado a realizarlos.

Art. 42: Orden para la ejecucion de modificaciones, ampliaciones o reducciones
ylo adicionales: Ningun trabajo que signifigue modificaciones del proyecto, y/o
adicionales, podréa ser realizado por el Contratista sin orden expresa y anticipada de la
Municipalidad, emitida mediante decision del Departamento Ejecutivo Municipal, la que
previamente debera contar con la aprobacion del FISU (Fondo de Integracién Socio
Urbana).

Art. 43: Trabajos realizados sin orden de la Municipalidad: Todo trabajo realizado
sin ordende la Municipalidad, aunque necesario, no sera pagado al Contratista ni dara
lugar a ampliaciones de plazo. Esta disposicion rige aun cuando el trabajo una vez
realizado sea consentido por la Municipalidad y no se remueva o destruya.

Art. 44: Valuacion de los trabajos realizados por modificaciones de proyecto o
adicionales: La valuacion de los trabajos realizados por modificaciones de proyecto o
por adicionales, sera establecida por andlisis y de comun acuerdo entre la
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Municipalidad y el Contratista, previa aprobacién por el FISU (Fondo de Integracion
Socio Urbana). A tal fin se tomaran los precios de mano de obra y elementos
caracteristicos vigentes a la fecha depresentacion de la propuesta, utilizando en todo
lo que sea posible, los montos resultantes del Andlisis de Precios acompafiado
oportunamente en la Propuesta. En caso que no se llegara a un acuerdo, la
Municipalidad podra determinar que los trabajos sean ejecutados obligatoriamente por
el Contratista, a quién se le reconocera el costo neto afectado por el coeficiente de
resumen ofertado.

Los trabajos realizados y materiales empleados se iran consignando en el libro de
ordenes de servicios, debiendo aquellos cumplir los mismos requisitos establecidos en
este Pliego para los trabajos que integran el objeto de la licitacion, tanto respecto del
Plan de Trabajos, como parala ejecucién, su control, certificacién, pago y recepcion.

Art. 45: Trabajos a ejecutar por terceros: La Municipalidad podra contratar o ejecutar
por su cuenta, durante la ejecucion de la obra, todo trabajo no previsto en el Contrato y
gue sea necesario para aquella, sin que el Contratista tenga derecho a reclamo alguno.
El Contratista deberd coordinar estos trabajos con los propios, de manera de no
entorpecer el normal desarrollo de las obras.

Art. 46: Variantes que no impliquen modificaciones del proyecto: Cuando se
introduzcan variantes en los trabajos que no impliquen modificacion del proyecto, el
Contratista no tendra derecho a reclamar modificaciones en el precio contractual, como
asi tampoco prorrogas en el plazo de ejecucion.

Capitulo VIl - DEL PLAZO DE EJECUCION

Art. 47: Plazo de Ejecucidn: El plazo para la terminacién de la obra es el indicado en
el Pliego de Condiciones Particulares, el que comenzara a computarse a partir de la
fecha del Acta de Iniciacion o de Replanteo segun corresponda a lo establecido en el
presente pliego.

Art. 48: Plazos especiales dentro del plazo de ejecucion: Dentro del plazo
estipulado para la terminacion de los trabajos la Inspeccion podra disponer, por
razones fundadas, plazos especiales para determinada parte de los mismos, estando
obligado el Contratista a acatar dichas 6rdenes, debiéndose cumplir ademas con el
plazo total especificado en el Pliego de Condiciones Particulares.
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Art. 49: Prorroga del plazo de ejecucion por fuerza mayor o casos fortuitos: El
Contratista tendra derecho a solicitar prérroga del plazo de ejecucion por razones de
fuerza mayor o casos fortuitos, debidamente comprobado/s a juicio de la Municipalidad.

Tales solicitudes deberan efectuarse por escrito, dentro del plazo de cinco dias de
producidos los hechos mencionados.

Se considerard que el Contratista asume la responsabilidad de la demora si no
presenta la solicitud de prérroga dentro del plazo establecido, perdiendo todo derecho a
reclamo.

Art. 50: Prérroga del plazo de ejecucion por lluvias y/o exceso de humedad: El
Contratista podra solicitar ampliacion del plazo de ejecucion, por causales de
precipitaciones pluviales y/o exceso de humedad debidamente comprobadas,
solamente en el caso que éstas impidan la realizacion de los trabajos por mas de cinco
dias consecutivos o alternados en cada mes. Los dias sabados se computardn como
medio dia.

Esta prorroga comenzara a correr a partir del cumplimiento de dicha condicion,
siguiendo el procedimiento indicado en este capitulo, dentro del mismo plazo y con las
mismas consecuencias si no lo hiciere.

En este caso particular de causales por lluvia y/o exceso de humedad, los cinco dias
para solicitar la respectiva prorroga se contardn a partir del dltimo dia del mes
certificado.

Art. 51: Prérroga del plazo de ejecucion por modificaciones de proyecto,
ampliaciones y/o adicionales: El Contratista tendra derecho a solicitar prérroga del
plazo de ejecucion por modificaciones del proyecto introducidas por la Municipalidad, o
por ampliacion y/o trabajos adicionales encomendados para que la obra cumpla su fin.

Las solicitudes de prorroga por las causas enunciadas, deberan ser formuladas por el
Contratista a la Direccion, por escrito dentro del plazo de cinco dias, a contar desde la
fecha de notificacion para la realizacion de los trabajos. La Municipalidad resolvera
previo informe de las reparticiones competentes.

Se considerara que el Contratista asume la responsabilidad por la demora si no efectda
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la solicitud de prorroga dentro del plazo establecido, perdiendo todo derecho a reclamo.

Capitulo VIII — DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIALES
DEL CONTRATISTA

Art. 52: Interpretacion de planos y especificaciones: El Contratista es responsable
absoluto de la interpretacion de los planos y especificaciones para la realizacion de la
obra. Esta responsabilidad se extiende, inclusive, a la obligacion de corregir errores o
deficiencias de los planos que sean advertibles con la documentacion a su alcance.

Art. 53: Conservacién de la obra: El Contratista es responsable total de la
conservacion de la obra en toda su integridad, hasta su entrega a la Municipalidad. Los
dafios y perjuicios que esta sufra deberan ser reparados sin cargo por el Contratista
incluyendo los originados por casos fortuitos o de fuerza mayor, fenémenos
atmosféricos 0 meteoroldgicos, sistemas constructivoso por cualquier otra causa. Esta
responsabilidad subsistira aun cuando haya mediado consentimiento o aprobacion de
la Inspeccién.

Art. 54: Gastos de obra, derechos, y otros: Son a exclusivo cargo y responsabilidad
del Contratista:

A-Todos los gastos que origine la obra, incluyendo salarios, enseres, agua para la
construccion, luz, fuerza motriz, arrendamiento de terrenos para el obrador y las
conexiones de toda indole externas e internas; responsabilidades patronales, gremiales
y obreras, el diligenciamiento de todos los tramites, legalizaciones, certificados,
permisos, impuestos y tasas de cualquier indole, documentos relacionados con la obra
y sus anexos que deban ser presentados a las autoridades correspondientes

B-Todas las obras provisorias inherentes a la construccion.

Art. 55: Medidas de seguridad, vigilancia, sefalamiento y proteccion: El
Contratista asume todas las responsabilidades inherentes o derivadas de la ejecucion
de la obra y al cumplimiento de las normas legales aplicables. La firma adjudicataria
sera la responsable exclusiva de la seguridad de los lotes por todo el periodo
contratado, desde el inicio de obra hasta el fin de obra definitivo.

El Contratista mantendra una continua vigilancia en los trabajos a fin de no ocasionar
perjuicios a las personas o bienes. Deberd de noche alumbrar las excavaciones u
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obstaculos y sefalizarlos de dia y de noche segun lo previsto en el Pliego de
Condiciones Particulares.

Asimismo, debera tomar todas las medidas de proteccibn adecuadas para evitar
accidentes y efectuar los apuntalamientos necesarios para prevenir derrumbes o
salvaguardar la estabilidad de los edificios o construcciones.

Art. 56: Servicio de Higiene y seguridad: EI Contratista debera designar un
responsable habilitado para el servicio de Higiene y Seguridad, el cual deber& estar a
disposicion de la inspeccion cuando ésta lo requiera. Debera realizar 2 visitas
semanales a la Obra, y realizar un Informe mensual, el que sera presentado a la
Inspeccion.

Art. 57: Interrupciones al transito de vehiculos y/o personas: El Contratista debera
tomar medidas para que las interrupciones al transito de vehiculos o personas sean
minimas. En aquellos casos en que resulten imprescindibles dichas interrupciones,
se deberdn adoptartodos los recaudos para el sefialamiento diurno y nocturno, a los
efectos de advertir y orientarel transito vehicular y prevenir accidentes.

Art. 58: Responsabilidad por dafios a personas y bienes: Si a pesar de haberse
tomado medidas adecuadas de seguridad, vigilancia, sefialamiento y proteccién, se
produjeran por cualquier motivo, dafios a las personas o bienes, incluida la obra, el
resarcimiento de los perjuicios correra por exclusiva cuenta del Contratista; incluyendo
casos fortuitos, de fuerza mayor, derivados de fendmenos atmosféricos o
meteorolégicos y sistemas constructivos o por cualquier otra causa. Esta
responsabilidad subsistira aun cuando la Inspeccién haya consentido o aprobado las
medidas tomadas.

Art. 59: Obrador: En la planificacion, antes del inicio de obras, la Contratista debera
seleccionar el lugar mas apropiado para la instalacion del obrador en funcion de evitar
los impactos antes mencionados y otros potenciales.

Previo a la instalacion, el Responsable Ambiental del Contratista presentara a la
Supervision de obra y al Responsable Ambiental de la UEP las alternativas de
localizacion analizadas y la localizacion priorizada, para su aprobacion.

Se sugiere que la localizacion del obrador se realice en algun espacio ya utilizado y que
cuente con infraestructuras basicas (agua potable, gas, electricidad, cloacas, caminos
de acceso) y no en un area de uso particular o forestada.

No se talaran arboles para su instalacion. Se seleccionaran, en la medida de lo posible,
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areas de escasa vegetacion, no inundables ni erosionadas y suficientemente alejadas
de las viviendas permanentes.

No se deberan realizar quemas de ningun tipo de materiales. Se evitara el derroche en
todas las tareas el uso del agua y en ningun caso se dejara correr el agua sin darle un
uso especifico.

La limpieza de los obradores serd mantenida permanentemente en todas las
instalaciones existentes. Incluye, entre otros, el correcto manejo de los residuos, la
higiene en la totalidad de los ambientes de las edificaciones permanentes y
temporarias, la disposicion apropiada de los efluentes, etc.

Se tratara de hacer la limpieza completa de los vehiculos y maquinarias en estaciones
de servicio o lavaderos habilitados. En el caso de que sea necesario realizarlo dentro
del obrador, se garantizara que los efluentes con hidrocarburos que se originen sean
depositados segun lasnormas vigentes.

La gestidn de los residuos de campamento y obrador queda bajo la responsabilidad del
Contratista. No se deben acopiar materiales de ningun tipo en las cercanias del barrio,
fuera delobrador. Solo se llevaran los materiales necesarios para la ejecucion de las
tareas diarias.

El sobrante se llevara al obrador al finalizar la jornada. No se dejaran en los espacios
publicos maquinas, equipos, materiales de un dia para el otro, a excepcion de casos de
fuerza mayor.

Deber&a contar con nucleos sanitarios con correcto tratamiento de efluentes, normas
claras parael manejo y disposicion transitoria de residuos domiciliarios y/o peligrosos.
Asimismo, debera contar con un sitio adecuado para comer 0 merendar.

Los ruidos producidos por el obrador no deberan exceder los estandares admisibles por
la normativa.

Previo a la emision del acta de recepcion definitiva de obra, debera realizarse el
desmantelamiento del obrador y remediacion de danos ambientales producidos.

La recepcion definitiva del predio serd aprobada por la inspeccién en conjunto con el
Responsable Ambiental de la UE.

Art. 60: Responsabilidad por infracciones: El Contratista y su personal deberan
cumplir estrictamente las leyes Nacionales, Provinciales, Ordenanzas y disposiciones
Municipales vigentes durante la ejecucion de la obra.

Sera por cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los
perjuicios e intereses, si cometiere cualquier infraccién o incurriere en incumplimiento
de dichas disposiciones.
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Art. 61: Limpieza de obra: El Contratista mantendra la obra exenta de residuos
debiendo efectuar periédicamente su limpieza, recaudo éste que la Inspeccidén podra
exigirle en cualquiermomento a su solo criterio.

La entrega de la obra, una vez concluida, se realizara libre de escombros o residuos de
materiales y en perfectas condiciones de higiene y limpieza.

Art. 62: Letreros de Obra: El Contratista colocara y conservara a su exclusivo cargo,
en perfecto estado de limpieza y claridad, letreros de obras, conforme a las
instrucciones que al efecto le imparta la Inspeccion, y segun lo previsto en el Pliego de
Condiciones Particulares.

Art. 63: Publicidad: Estara absolutamente prohibido colocar en los cercos o en los
edificios letreros comerciales de propaganda, cualquiera sea la naturaleza, sin previo
permiso de la Municipalidad.

Art. 64: Incompetencia o inconducta del personal de la obra: El Contratista debera
desvincular inmediatamente de la obra contratada a todo empleado, tanto de su
empresa o de un Subcontratista que, a juicio de la Inspeccion, fuere incompetente o no
se comportase con la correccion debida, asi se refiera a obreros, operarios, capataces
0 personal superior.

Si el Contratista no estuviere de acuerdo con lo dispuesto, tendra derecho a solicitar la
revision de la medida, por escrito y el dia inmediato siguiente de impartida la orden
respectiva.

De no hacerlo en el plazo indicado, la decision adoptada sera irrevocable, como asi
también enel caso que la Direccién confirme lo dispuesto por la Inspeccion.

Art. 65: Jornales minimos del personal obrero: El Contratista abonara a los obreros,
como minimo, los valores establecidos por las autoridades competentes conjuntamente
con los beneficios acordados, debiendo entenderse que los salarios se liquidaran por
jornada legal de trabajo. La planilla de Jornales, en una de sus copias, debera
encontrarse disponible en un lugar visible de la obra.

En base a estos salarios el Contratista llevara en obra las planillas correspondientes,
autenticadas por el organismo oficial pertinente, libreta y/o tarjeta de jornales, en forma
prolija y ordenada, elementos que exhibira a la Inspeccién toda vez que se lo exija.
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Igual formalidad cumpliran las Subcontratistas aceptadas por la Direccion.

El Contratista debera mantener al dia el pago del personal empleado en la obra, abonar
integramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones
gue determinan la jornada legal de trabajo.

Art. 66: Dias laborales: En caso que el Contratista, trabaje fuera de los horarios
habituales, la posible variacion o diferencia de jornales sera pagada y absorbida por el
Contratista. En tal supuesto, la Municipalidad no reconocera los incrementos que se
produzcan.

Art. 67: Seguro de obra: La Contratista debera asegurar las obras a realizar contra los
riesgosque se indiquen en el Pliego de Condiciones Particulares.

Las polizas, tanto propias como de Subcontratistas aceptadas por la Municipalidad,
seran endosadas a nombre de la Municipalidad, exhibidas antes de iniciar los trabajos y
cada vez quese exija. Bajo ningun concepto se admitira el autoseguro.

La compafia aseguradora debera ser de maximo nivel habilitadas por la
Superintendencia de Seguros de la Nacion.

Junto con la firma del contrato, el proveedor debera entregar el comprobante (pdliza)
del Seguro mencionado

Art. 68: Seguro del personal de la obra: El Contratista debera asegurar a todo el
personal a sus érdenes, empleados y obreros que trabajen en la obra de acuerdo a los
sueldos y jornales que perciban y contra toda clase de accidentes de trabajo.

Las poélizas respectivas seran exhibidas en forma previa a la iniciacion de los trabajos y
cada vez que se lo exija.

En caso de aumento de jornales, el Contratista elevara proporcionalmente el seguro,
gue sera también obligatorio para el personal de las Subcontratistas que intervengan
en la obra con autorizacion de la Municipalidad.

Bajo ningun concepto se admitira el autoseguro y la compariia aseguradora debera ser
de maximo nivel y estar habilitadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion.
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Junto con la firma del contrato, el proveedor debera entregar el comprobante (pdliza)
del Seguro mencionado.

Art. 69: Relaciones con otras Contratistas: El Contratista facilitara la marcha
simultdnea y/o sucesiva de los trabajos que ejecute y de los que la Municipalidad
decida realizar directamente o por intermedio de otros Contratistas, debiendo cumplir
las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccion.

El Contratista convendrda con aquellas el uso de andamios, escaleras, montacargas,
ubicacion de herramientas, materiales, maquinarias y cualquier otro elemento de uso
en obra. En caso dedesinteligencia las medidas correspondientes seran tomadas por la
Inspeccion.

Art. 70: Subcontratistas: El Contratista podr4 subcontratar bajo su exclusiva
responsabilidad, y sin que ello lo exima de las obligaciones a su cargo. A los efectos
legales, se considerara quelas obras y/6 trabajos han sido ejecutadas por aquel.

Las subcontrataciones que formalice deberan ser previamente aceptadas por la
Municipalidad.

Los Subcontratistas deberan cumplir, con lo dispuesto en los Arts. 64, 65, 66, 67, 68,
69 y 70 del presente pliego.

La Inspeccién debera solicitar al Contratista, de las Subcontratistas:
11.Nombre de la Subcontratista.
12.Referencias de la misma.
13.Rubros que subcontratara.
14.Forma de subcontratacion.
15.Contrato o Estatuto Social en caso de Sociedades

16.Inscripcion como contribuyente en tasas contribuciones, impuestos y/o cajas
de previsibnque deba aportar
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17.Cualquier otra informacion que se crea necesaria.

Art. 71: Instalaciones afectadas por las obras: El Contratista, con conocimiento
previo de la Inspeccion, gestionara de las empresas u organismos prestadores de
servicios publicos o privados, la remocion de las instalaciones que imposibiliten u
obstaculicen el trabajo.

En ningan caso el Contratista podra remover o trasladar instalacién alguna sin el
conocimiento previo de la Inspeccion.

En aquellos supuestos en que puedan quedar emplazadas en su sitio, pero
obstaculicen las obras, el Contratista adoptara las previsiones necesarias para no
dafarlas. Finalizados los trabajos deberan conservar la misma solidez y seguridad.

La Municipalidad no abonara suplemento alguno sobre el precio del Contrato en virtud
de las medidas o trabajos provisorios que deban implementarse y/o ejecutarse.

El Contratista sera responsable de los dafios que causare, debiendo entenderse
directamente con el o los afectados a fin de abonar las correspondientes
indemnizaciones.

Cuando las citadas Empresas u Organismos prestadores de servicios publicos o
privados realicen trabajos en el sector de la obra, el Contratista coordinard con las
mismas las tareas, no dando ello lugar a reclamos ni reconocimiento de adicional
alguno.

Cuando segun el proyecto de las obras provisto por la Municipalidad, hubiere que
atravesar, cruzar, perforar, cavar inmuebles o instalaciones pertenecientes al Estado
Nacional y/o Provincial y/o cualquiera de sus Organismos autarquicos o
descentralizados, empresas con participacion Estatal Nacional y/o Provincial, los
tramites para obtener la correspondiente autorizacion seran responsabilidad exclusiva
del Contratista, sin perjuicio de los buenos oficios que la Municipalidad pudiere ofrecer
para facilitar su diligenciamiento. En los casos enunciados y en todo otro que pudiera
surgir como imprevisto, se entiende que la liberacion de la traza de proyecto siempre es
responsabilidad del Contratista.

Art. 72: Derecho y obligaciones del Contratista respecto a Empresas u
Organismos prestadores de Servicios Publicos o Privados: El Contratista gozara
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de todos los derechos yde las mismas obligaciones que la Municipalidad con respecto
a empresas u organismos prestadores de servicios publicos o privados.

Art. 73: Equipos: El Contratista utilizara solamente equipos y herramientas que estén
en buenas condiciones. La Inspeccion podra ordenar el reemplazo de todo equipo o
herramienta que no reuna tal recaudo.

Capitulo IX - DE LOS PRECIOS, MEDICIONES, CERTIFICADOS Y PAGOS

Art. 74: Invariabilidad de precios basicos contractuales: El Contratista no podra
solicitar cambio o modificaciones en el precio contractual que contenga su presupuesto,
por errores, omisiones y/o imprevisiones de su parte.

Art. 75: Sistema de adecuacion, costos o precios: Solo se admitira la adecuacion de
costos o precios de acuerdo a las leyes especificas vigentes que se indiquen en el
Pliego de Condiciones Particulares.

Art. 76: Mensura de los trabajos: Los trabajos que se ejecuten seran mensurados por
el Contratista o su personal bajo la supervision de la Inspeccién.

Los trabajos destinados a quedar enterrados u ocultos se mediran antes de ser tapados
0 cubiertos. Los demas se mediran mensualmente dentro de los primeros cinco dias
corridos del mes siguiente al de su ejecucion.

Los resultados de las mensuras se registrardn por duplicado, en libro de actas y
comprobantes provistos por el Contratista firmados por este ultimo y la Inspeccion.

Cuando hubiere divergencia en el método o criterio de medicion de los trabajos, se
aplicara el que determine la Direccidn.

Si el Contratista 0 su personal no concurrieren a la medicion de los trabajos, estando
fehacientemente citado, se considerara que acepta las mediciones que efectue la
Inspeccion.

Los resultados de las mensuras se aplicardn solamente para confeccionar los
certificados mensuales.

Art. 77: Certificados: Los trabajos ejecutados se aprobardn mensualmente por medio
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del "Certificado de Obra Ejecutada". EI mismo reflejara el volumen de obra ejecutada
en el mes, con indicacion de la incidencia porcentual e importes acumulados bajo las
condiciones indicadas en el Pliego de Condiciones Particulares.

Todos los certificados parciales tendran caracter provisional de pago a cuenta, al igual
gue las mediciones que les dan origen, quedando sometidos a los resultados de la
medicion y certificacion final de los trabajos en las que podran efectuarse los reajustes
gue fueran necesarios.

Art. 78: Confeccion y tramite de los certificados: Se elaborara de acuerdo a la
planilla presentada, dentro de los cinco dias del cierre del primer mes.

Art. 79: Fondo de reparo: El cinco por ciento (5%) del importe total de cada certificado
constituird el "Fondo de Reparo" y se retendrd como garantia de la buena ejecucion de
los trabajos hasta la fecha de recepcion definitiva de los mismos, por el plazo de seis
meses desde la fecha del acta provisoria.

El Contratista podra reemplazar esta retencién por una garantia constituida por igual
importe mediante pdliza de seguro de caucion, presentada de igual forma que la
garantia de cumplimiento de contrato.

Art. 80: Pago de los certificados. La Municipalidad pagara los certificados de obra
dentro del plazo fijado en el Pliego de Condiciones Particulares. Dicho plazo se
computard a partir de la fecha de aprobacion del correspondiente certificado. A los
fines del pago, la fecha de aprobacion no podra exceder del dltimo dia habil del mes
siguiente al de ejecucién de los trabajos.

La mora en el pago dara derecho al Contratista a reclamar, como Unica y exclusiva
compensacion, las consecuencias previstas en el Art. 71 de la Ley Provincial N° 5188
de ObrasPublicas, sus modificaciones y Reglamentaciones vigentes al momento de su
aplicacion, siempre que la mora fuere imputable a la Municipalidad.

En concordancia con lo expresado en el Art. 78 todo pago se considerara a cuenta
hasta el pago del certificado final, en el que podran hacerse los reajustes que fueren
necesarios.

Art. 81: Verificacion del cumplimiento de disposiciones: La Direccion no aprobara
ningun certificado si verificase que no se han cumplido los requisitos establecidos por
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los Articulos 66, 67, 68 y 69, leyes y otras normas legales en vigencia, relativas al
régimen de trabajo.

Art. 82: Certificado final: Realizada la recepcion total de la obra, el Contratista debera
presentar el certificado final.

Este contendra la enumeracion en forma correlativa del monto del Contrato original,
adicionandosele si los hubiese las modificaciones de Proyecto, ampliaciones y/o
reducciones y Adicionales ordenados por la Municipalidad, el detalle de todos los
importes certificados y de todas las deducciones realizadas por multas u otros
conceptos.

Art. 83: Tramite del certificado final: El certificado final seguira el tramite ordinario de
todos los certificados. Cuando este fuere aprobado por la Direccion, la Secretaria
ordenara la devolucién de los depdsitos de garantia de ejecucion, al finalizar el plazo
de garantia, si correspondiere.

Capitulo X - DE LA RECEPCION Y GARANTIA

Art. 84: Recepcidn provisoria: Cuando el Contratista considere haber dado término a
los trabajos, solicitard a la Municipalidad la recepcién provisoria de los mismos, la que,
previo informe de la Direccion, determinara, dentro del plazo de treinta dias corridos
siguientes, si corresponde hacer lugar a lo peticionado.

Acordada por la Municipalidad la recepcién provisoria, se suscribird el acta
correspondiente segin modelo del Anexo V.

De no acordarse la recepcion provisoria se notificard al Contratista fundadamente los
motivos y se ordenard que subsane los defectos observados otorgandosele un plazo
para ello.

Subsanados los defectos, el Contratista debera solicitar nuevamente la recepcion
provisoria, reiterandose el procedimiento previsto en el presente.

Art. 85: Habilitacion parcial de la obra: La Municipalidad podra optar por habilitar la
obra parcialmente cuando las caracteristicas de la misma lo permitan.

La habilitacion parcial no significara la recepcién provisoria de la parte habilitada, la que
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recién se acordara cuando la obra total esté concluida y sin observaciones.

Art. 86: Habilitacion parcial o total con observaciones: La Municipalidad podra
optar por habilitar la obra total o parcialmente con observaciones a los trabajos
efectuados. La habilitacion total o parcial de la obra con observaciones no significara
recepcion provisoria, la que se acordard recién cuando las observaciones sean
subsanadas y la obra total esté concluida y sin observaciones.

Art. 87: Plazo de garantia: Para la presente obra se establece el plazo de garantia
fijado en el Pliego de Condiciones Particulares, el que comenzara a computarse a partir
de la fecha del acta de recepcién provisoria.

Durante el plazo de garantia las obras estaran libradas al uso y seran conservadas en
forma permanente por el Contratista y a su exclusivo costo, siendo éste ademas
responsable de las reparaciones por defectos provenientes de la mala calidad de los
materiales, ejecucion deficiente, vicio oculto o cualquier otra causa que le sea
imputable.

Art. 88: Recepcion definitiva: Vencido el plazo de garantia, a solicitud del Contratista
y previo informe de la Direccidn sobre el estado satisfactorio de los trabajos, la
Municipalidad procederda a la recepcion definitiva labrandose el acta
correspondiente, segun modelo indicado en elAnexo.

La recepcion definitiva se realizar4d con las mismas formalidades y plazos que la
recepcion provisoria.

Art. 89: Planos conforme a obra: Previo a la recepcién provisoria el Contratista
debera hacer entrega de los planos conforme a las obras ejecutadas, confeccionados
con el mismo criterio y en forma semejante a los planos de licitacion y visados por la
Inspeccion.

Estos planos se presentaran en el modo y forma que establece el Pliego de
Condiciones Particulares.

La Direccién podra ademas exigir la presentacion de los planos especiales o detalles
gue estimare necesarios o convenientes. Las cotas se referiran al punto fijo que indique
la Inspeccion.

Area Licitaciones:
Correo electronico: licitaciones@reconquista.gov.ar
Teléfono: 03482-472000 Interno 2031
Direccién: Calle San Martin N° 1077 Reconquista (STA FE)


mailto:licitaciones@reconquista.gov.ar

ia} o RECOMNQUISTA
- TODOS JUNTOS
)

—
WA

MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA
Provincia de Santa Fe
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
Afio 2023

Los planos conforme a obra deberan ser en soporte digital (cad, pfd) las copias en
papel deberan ser entregadas firmadas. Cantidad de planos originales

Un (1) juego de planos en papel opaco.
Un (1) juego de planos en soporte electronico AutoCad version 2010.

Copias:
TRES (3) juegos de planos en papel opaco.

Art. 90: Incumplimiento del Contratista en la realizacion de trabajos de
conservacion ylo reparacién: Si el Contratista no realizare los trabajos de
conservacion y/o reparacion necesarios, previa intimacién y vencido el término que se
le haya fijado a tales efectos, la Municipalidad haré ejecutar los mismos afectando las
garantias y créditos pendientes de aquel, sin perjuicio de otras formas de resarcimiento
y sanciones que correspondan.

Art. 91: Garantias: Las garantias no tendran ningun tipo de actualizacion en el
momento de sudevolucién ni devengaran interés por ninglin concepto.

Art. 92: Vicios ocultos: Cuando se tuviere la sospecha de la existencia de vicios
ocultos, la Municipalidad podra ordenar las demoliciones o desmontajes necesarios. Si
se comprobase su existencia y fueren imputables al Contratista, todos los gastos
originados seran por su cuenta; en caso contrario los absorbera la Municipalidad.

Capitulo XI - DE LAS SANCIONES

Art. 93: Falseamiento o inexactitudes en la presentacién de las propuestas: El
Falseamiento de datos y las inexactitudes en la presentacion de propuestas dara lugar
al rechazo de las mismas, la pérdida de la garantia de presentacion y la inhabilitacion
por el término de dos afios, contados a partir de la fecha de apertura, para intervenir
como Oferente en las licitaciones de la Municipalidad. También se aplicaran las
sanciones previstas en este articulo, en caso de falseamiento o inexactitudes respecto
de las condiciones exigidas para la firma del Contrato, segun lo establecido en el
presente pliego.

Art. 94: Multas: Las multas se aplicaran de verificarse los siguientes supuestos:

18.Retardo en la iniciaciéon de los trabajos
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19.Desobediencia a 6rdenes de servicios e infracciones varias
20.Retardo en la terminacion de la obra
Art. 95: Cobro de las multas y autoridad de aplicacion:

Las multas se haran efectivas descontandolas del importe de los certificados a emitir o,
en su defecto, de las garantias constituidas. En caso de existir saldos no cubiertos, se
intimard al Contratista a completarlos.

De configurarse un hecho generador de una sancion, la Inspeccion lo pondra,
fundadamente, en conocimiento de la superioridad.

Toda multa sera aplicada por la Municipalidad, Secretaria y/o Direccién. Asimismo
deberan registrarse en el legajo del Contratista y ser comunicadas al Registro de
Proveedores de la Municipalidad y al Registro de Licitadores de Obras Publicas de la
Provincia de Santa Fe.

Art. 96: Multas por retardo en la iniciacién de los trabajos: El Contratista sera
sancionado con una multa equivalente al medio por mil (0,5%0) del precio total de la
obra contratada, por cada dia de demora injustificada en la iniciacion de los trabajos. La
multa que se aplique por retardo en la iniciacion de los trabajos no autoriza al
contratista a tener por prorrogado el plazo de ejecucion total de la obra.

Art. 97: Multa por retardo en la terminacion de la obra: El Contratista sera
sancionado con una multa equivalente al medio por mil (0,5%0) del precio total de la
obra contratada, por cada dia de retardo injustificado en la terminacion de la obra., las
gue seran descontadas segun lo dispuesto en el Art. 99.

Art. 98: Multas por desobediencia a ordenes de servicios o por infracciones
varias: El Contratista sera sancionado con una multa variable entre (0,5%o0 por mil al 10
%o por mil) del precio total de la obra segun el respectivo Contrato, y de acuerdo a la
gravedad de la falta a juicio de la Direccion.

Art. 99: Rescision del Contrato: El Contrato podra rescindirse por cualquiera de las
partes, por las causales y procedimientos determinados por el capitulo
correspondiente de la Ley N°
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5.188 de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe y sus reglamentaciones.

Resuelta la rescision por la Municipalidad, el Contratista quedara debidamente
notificado por medio de nota bajo recibo o telegrama colacionado y/o cualquier otro
medio idoneo.

Cuando la rescision sea requerida por el Contratista, lo hard mediante nota a presentar
por Mesa de Entradas de la Municipalidad, dirigida al Sefior Intendente Municipal y con
elementos de juicio que a su criterio avalan su solicitud dentro de las prescripciones
citadas anteriormente.

Mientras la Municipalidad no se expida al respecto, el Contratista no quedara liberado
de ninguna de las obligaciones que este Contrato impone.

Art. 100: Incumplimiento de la garantia: Si el Contratista no cumpliere con las
obligaciones correspondientes a la garantia, sera inhabilitado por el término de tres
afios para intervenir como Oferente en licitaciones de la Municipalidad, con expresa
notificacién al Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe,
ademas de la pérdida de los importes constituidos y de los resarcimientos que la
Municipalidad pudiere reclamar.

Capitulo XII - DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Art. 101: Solucién de divergencias técnicas: Si en la interpretacion del Contrato
surgieran divergencias de caracter técnico, estas seran resueltas por la Municipalidad,
cuyas decisiones seran definitivas.

Art. 102: Especificacion de plazos: Salvo indicacion expresa en contrario, todos los
plazos secomputaran en dias habiles administrativos.

Art. 103: Ley de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe: Sera de aplicacion, en
forma subsidiaria, la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe N° 5188 y sus
reglamentaciones.

Art. 104: Normas ambientales: Se debera tener en cuenta lo dispuesto por las Leyes
Nacionales de Presupuestos Minimos, las Provinciales que las Complementen,
Ordenanzas y Decretos relacionados.

Area Licitaciones:
Correo electronico: licitaciones@reconquista.gov.ar
Teléfono: 03482-472000 Interno 2031
Direccién: Calle San Martin N° 1077 Reconquista (STA FE)


mailto:licitaciones@reconquista.gov.ar

ia} o RECOMNQUISTA
- TODOS JUNTOS
)

—
WA

MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA
Provincia de Santa Fe
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
Afio 2023

El procedimiento de evaluacion de impacto ambiental se aplicara en los casos que
determine elPliego de Condiciones Particulares.

Art. 105: Incapacidad o Muerte del Contratista: Si el contratista se tratare de una
persona fisica, su incapacidad o muerte faculta a la Municipalidad a disponer la
rescision del Contrato sin pérdida del depdsito de garantia.

Los Representantes legales de aquel o derecho-habientes, previa acreditacion de su
caracter, tendran derecho al cobro de la suma que la Municipalidad adeudare en
concepto de prestaciones contractuales y a obtener la devolucién del depdsito de
garantia debiendo, a tales fines, unificarse personeria.

Cuando la obra se realice por contribucion de mejoras con subrogacion de derechos,
los derechohabientes con personeria unificada tendran las mismas prerrogativas.

Art. 106: Recursos de reconsideraciéon y/o apelacién: Los recursos de
reconsideracion y/o apelacibn que el Contratista interponga contra disposiciones
tomadas por la Direccion y/o la Municipalidad, seran tramitadas de acuerdo a las
normas procesales vigentes a la fecha de su deduccién.

Art. 107: Fuero: Cualquier cuestion judicial y/o legal que se suscite durante la duracion
de la ejecucién y conservacion de la obra se verificara en la jurisdiccion de la Justicia
Ordinaria de la ciudad de Reconquista (Santa Fe), renunciando a cualquier otro fuero o
jurisdiccion

Art. 108: Ley Orgéanica de Municipalidades N° 2756: En cumplimiento del Articulo
N°18 de la Ley Provincial N°2756 (Organica de Municipalidades) forma parte de este
Pliego y debera integrar el respectivo Contrato la siguiente clausula: "Cuando la
Municipalidad fuera condenada al pago de una deuda cualquiera, la Corporacién
arbitrard dentro del término de seis meses siguientes a la notificacién de la sentencia
respectiva, la forma de verificar el pago”; ello sin perjuicio de otras normas aplicables.

Art. 109: Notificaciones: Todas las notificaciones que la Municipalidad diligenciare al
Adquirente, Oferente, Adjudicatario y/o Contratista y que no sean de mero tramite, se
efectuaran en el domicilio que éstos hubieren constituido y por una sola vez, se halle o
no presente el destinatario.

Sera de aplicacion en la materia, en forma subsidiaria el Cédigo de Procedimientos en
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lo Civil yComercial de la Provincia de Santa fe.

Art. 110: Penalidades a Empresas Asociadas: En los casos que el Contratista fuere
una Asociacion, Unién Transitoria o consorcio de Empresas vinculadas ocasionalmente
para la ejecucidn de la obra, las sanciones que se impongan seran afrontadas en forma
solidaria.

Cuando la falta cometida, a criterio de la Municipalidad, tenga entidad suficiente que de
lugar a la aplicacién de sanciones previstas en el Reglamento General del Registro de
Licitadores de Obras Publicas, se comunicara tal situacion a dicho Registro, como asi
también al Registro de Proveedores de la Municipalidad individualizdndose, a tales
efectos, cada una de las empresas integrantes del Consorcio, Asociacién o Unién
Transitoria de Empresas.

Art. 111: Equipamiento complementario: La Contratista proveera a la Municipalidad
del equipamiento complementario que se detalla en el Pliego de Condiciones
Particulares dentro del plazo previsto en el mismo.

Art. 112: Anticipo de Fondos: Cuando la indole de la obra y/o razones de
conveniencia a los intereses publicos asi lo justifiquen, la Municipalidad podra autorizar
un Anticipo de Fondos, el que no podra exceder del 20% del monto del contrato, y que
se amortizara con los certificados de obras a emitirse, aplicandose a su monto nominal
un descuento porcentual igual al del anticipo acordado.

El otorgamiento del anticipo sera concedido previa constitucibn de garantia a
satisfaccion de la Municipalidad, segun lo establecido en el Pliego de Condiciones
Particulares.

La posibilidad de implementar este anticipo queda sujeta a lo dispuesto en el Pliego de
Condiciones Particulares.
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Capitulo | - DEL OBJETO, PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCION

Art. 1: Objeto del contrato: Obra Integracion Socio Urbana — Barrio Piletones- RQTA

(SF) — RED DE AGUA .-

Art. 2: Presupuesto Oficial, Plan de Trabajo y Curva de Inversion: Pesos Cincuenta
y Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Trescientos Sesenta y Uno con
06/100 ($ 52.457.361,06) — Mes Base Enero 2023.-

Nivel

RUBRO
SUB RUBRO

item
Sub item

Sub item

Sub item

Sub item
Sub item
Sub item
Sub item
ftem
Sub item
RUBRO

SUB RUBRO

item

Sub item

Sub item

Sub item

A.01.01
A.01.01.01
A.01.01.02

A.01.01.03

A.01.01.04
A.01.01.05
A.01.01.06
A.01.01.07
A.01.02

A.01.02.01

B.01.01
B.01.01.01

B.01.01.02

B.01.01.03

Planilla de Cotizacion

Descripcion

TOTAL

TAREAS PRELIMINARES}
Tareas generales

Tareas generales

Cartel de Obra (de lona con bastidor de )
madera) "
Obrador- Casilla habitable m2
Cerco de Obrador (media sombra o red +

postes de madera) m
Sanitarios (bafio quimico con 4 limpiezas) mes
Sereno mes
Tablero principal eléctrico con fuerza motriz u
Conexidn de agua de construccién u
Estudios

Estudio de suelos gl

RED DE AGUA
Distribucion (ampliacion de red)

Carierias de distribucion

Tapado y compactacion de zanja m3
Provision y colocacién cafierias PVC 75 mm 3
Clase 10+ Asiento de arena "

Cerco de Obrador (media sombra o red + -

postes de madera)
Area Licitaciones:
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Computo

12,00
50,00
50,00

7,00
7,00
1,00
1,00

1,00

395,23

395,23

658,72
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item B.01.02 Valvulas

Sub ftem B.01.02.01 Provision .y’colocalaon V.E. 75 mm, incluye " 2,00
construccién de camara

ftem B.01.03 Hidrantes

Sub item B.01.03.01 Provision .y’colocalaon hidrante 75 mm, incluye y 2,00
construccién de camara

SUB RUBRO  B.02 Conduccion (nexo)

ftem B.02.01 Caferia de interconexion

sub item B.02.01.01 Excavacllon de zanja en terreno de cualquier 3 302,40
categoria

Sub item B.02.01.02 |Tapadoy compactacion de zanja m3 302,40

Sub ftem B.02.01.03 Provisiony cplocauon caferias PVC 250 mm m 420,00
Clase 10+ Asiento de arena

ftem B.02.02 Empalmes
Empalme a la red de agua existente. Incluye

Sub item B.02.02.01 |sondeos, excavacion, cierre y compactacion de u 1,00
zanja.

SUB RUBRO B.03 Acometidas

ftem B.03.01 Conexién domiciliaria

Conexiéon domiciliaria corta (chicote de
Sub item B.03.01.01 conexion de PEAD d('e 3/4 Fon tuerca loca en y 24,00
ambos extremos, caja medidor y LL maestra) -

albadileria y nivelacién de cajas

Sub item B.03.01.02 | Provisidn y colocacion de medidor de agua u 24,00

SUB RUBRO | B.04 Intralote

item B.04.01 Perforacion

Sub item B.03.01.02 Ewcuqon de Perforaciéon (18m 6") incluye y 24,00
encamisado

item B.04.02 Electrobombas

Sub item B.03.01.02 Electrobombas 2,5 m3/h u 24,00

Plan de Trabajo (por mes, total doce meses)

Planilla de cotizacion
- — - MES 1 MES 2
Nivel ID Descripcién Monto | Incid.
TOTAL 12|34 |1 23| 4

RUBRO A TAREAS PRELIMINARES}

SUB A.01 Tareas generales
3{0]:]1:{e]
ftem A.01.01 Tareas generales |
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lSub A01.01.01 Cart.el de Obra (de lona con
item bastidor de madera)

Sub | A 01.01.02 | Obrador- Casilla habitable
item
Cerco de Obrador (media
Sub
, A.01.01.03 | sombra o red + postes de
item
madera)
lSub A.01.01.04 Sarnta_nos (bafio quimico con
item 4 limpiezas)
Sub 1 ) 01.01.05 | sereno
item
lSub A01.01.06 Tablero prlnC|pa.I eléctrico
item con fuerza motriz
lSub A01.01.07 Conexién .dle agua de
item construccion
item |A.01.02 |Estudios
,SUb A.01.02.01 | Estudio de suelos
item
» U » ) 1) A A
U ) o 0 . 0 .
BRO 0
ftem B.01.01 Canferias de distribucion
’Sub B.01.01.01 Tap.ado y compactacién de
item zanja
Sub Provision y colocacion
tem B.01.01.02 | caiierias PVC 75 mm Clase
10+ Asiento de arena
Cerco de Obrador (media
Sub
. B.01.01.03 | sombra o red + postes de
item
madera)
iftem |B.01.02 |Valvulas
sub Provisién y colocacién V.E.
, B.01.02.01 | 75 mm, incluye construccién
item .
de camara
ftem |B.01.03 Hidrantes
Sub Provision y colocacion
tem B.01.03.01 | hidrante 75 mm, incluye
construccién de cdmara
5.0 oNnao 0 PXO
BRO
ftem B.02.01 Caferia de interconexion
?ub B.02.01.01 Excavacion de zan'Ja en
item terreno de cualquier
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categoria
’Sub B.02.01.02 Tap‘ado y compactacién de
item zanja
sub Provisién y colocacién
itemn B.02.01.03 | cafierias PVC 250 mm Clase

10+ Asiento de arena
ftem [B.02.02 Empalmes

Empalme a la red de agua
Sub existente. Incluye sondeos,
, B.02.02.01 e ey
item excavacion, cierrey
compactacién de zanja.

8.0 Acometida

21:{0
ftem B.03.01 Conexion domiciliaria
Conexién domiciliaria corta
(chicote de conexién de
sub PEAD de 3/4" con tuerca loca
item B.03.01.01 | en ambos extremos, caja
medidor y LL maestra) -
albaiiileria y nivelacién de
cajas
’Sub B.03.01.02 Prov.isién y colocacién de
item medidor de agua
5 B.04 alote
BROU
ftem |B.04.01 Perforacion
ISub 8.03.01.02 Ejecucio’n.de Perforaciéh
item (18m 6") incluye encamisado
ftem |B.04.02 Electrobombas
Sub 1 5 03.01.02 | Electrobombas 2,5 m3/h
item

TOTAL
Certificado semanal ($)
Certificaciéon Mensual ($)
Certificacion Acumulada ($)
Certificacion Mensual (%)
Certificacion Acumulada (%)

Previo al inicio de Obra, dentro de los 30 dias de adjudicada la Obra, el adjudicatario
debera presentar el Plan de Trabajo ajustado a la planificacion general de la obra con
las fechas de inicio de obra, incluyendo:

21.Tiempos requeridos de cada tarea
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22.Rubros

23.Incidencia de cada rubro (segun convenio)

24.% de avance estimado

25.Fechas y tareas previstas para los desembolsos correspondientes.
26.Curva de Inversion.

Art. 3: Garantia Mantenimiento de Oferta: Equivalente al 1% del presupuesto oficial o
de la oferta que efectué el oferente en el caso que la oferta fuere menor al presupuesto
oficial. Si la oferta fuera mayor al presupuesto oficial podra cumplimentarse al 1% de
dicho presupuesto con cargo que dentro de las cuarenta y ocho horas de apertura de
sobre cumplimente la reposicion faltante para llegar al porcentual equivalente a la
oferta formulada.-

Art. 4: Anticipo financiero: Se establece para la presente Obra un anticipo del
veinte porciento (20%) sobre el monto total 0 monto adjudicado, lo que corresponda.

Art. 5: Fuente de Financiamiento: Fondo de Integracion Socio Urbana (FISU) —
Secretaria delIntegracién Socio Urbana — Ministerio de Desarrollo Social.

Art.6: Plazo de Ejecucion: El plazo de ejecucidon de la presente Licitacion es de 6
(seis) meses a partir del Acta de Inicio de los Trabajos. El plazo entre la adjudicacion y
el Acta de Inicio (y correspondiente Replanteo) de obra sera como maximo de 30
(treinta) dias.

Art.7: Sistema de contratacion: Unidad de medida.

Art.8: Régimen de Pago: Se abonara mensualmente contra la presentacion y
aprobacion de los certificados correspondientes a la ejecucion fisica de la obra y la
rendicion contable correspondiente al periodo del certificado presentado, hasta
completar el noventa por ciento (90%) del monto adjudicado.

El saldo remanente, equivalente al diez por ciento (10%) del monto adjudicado, en
concepto de final de obra, contra la presentacion de los certificados correspondientes
a la ejecucion total yla rendicion contable correspondiente.

En cada desembolso se deducira:

El monto proporcional (%) al adelanto financiero recibido, y

El cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparo (en caso de que el
adjudicatario no haya constituido podliza de seguro de caucién).
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Informe de Deuda: En caso de que el Informe de Situacion Fiscal de Tributos
Municipales mencionado en el inciso e) del Art. 9, arrojare que el oferente posee
deudas a favor del Municipio, este deberd presentar mediante nota escrita su
reconocimiento expreso de su condicion de deudor ante la Municipalidad de
Reconquista y manifestar por igual medio su autorizacion a compensar dicha deuda
con los importes a cobrar en caso de resultar adjudicatario.

Capitulo Il - DE LOS OFERENTES
Art. 9: Requisitos Generales viables para Ofertar
El oferente debera presentar:
27.Si se trata de una persona fisica: Copia legalizada de la primera y segunda hoja
del documento nacional de identidad y de los cambios de domicilio, de
corresponder.
28.En caso de Sociedades: Copia del Contrato o estatuto social, debidamente
certificado por escribano publico, debiendo ser el plazo de duracién, superior al
previsto para la entrega de las obras terminadas, mas el periodo de garantia y
recepcion definitiva de las mismas.
29.Copia del poder especial o general del firmante que representa al oferente con
facultades para comprometerse, debidamente certificada por escribano publico o
autoridad judicial, excepto que ello surja del contrato social.

30.En el caso de Sociedades de la Seccién IV de la Ley General de Sociedades (no
constituidas segun los tipos del capitulo 1l y otros supuestos): declaracién jurada
con la nébmina de integrantes (nombre y apellido, domicilio, de documento y firma
certificada de cada uno). Quien formule la propuesta debera contar, a tales
efectos, con autorizacibn expresa extendida por escrito por los restantes
integrantes de la sociedad.

31l.Las Uniones Transitorias de Empresas deberan acompafar el respectivo
contrato de wunién, con las firmas certificadas por escribano publico. Se
adjuntara de corresponder, copias de las actas sociales autorizando la unién
transitoria de las empresas.

32.Constituir domicilio legal, el que se consignara en la propuesta que podra
coincidir o no con el domicilio fijado al momento de adquirir el pliego. (Modelo
Anexo).

33.Sometimiento a la Justicia ordinaria: se presentara a tal fin Declaracion Jurada

Area Licitaciones:
Correo electronico: licitaciones@reconquista.gov.ar
Teléfono: 03482-472000 Interno 2031
Direccién: Calle San Martin N° 1077 Reconquista (STA FE)


mailto:licitaciones@reconquista.gov.ar

ia} o RECOMNQUISTA
- TODOS JUNTOS
)

—
WA

MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA
Provincia de Santa Fe
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
Afio 2023

con expresa renuncia al fuero federal (Modelo Anexo)
34.Nota de designacion del Representante Legal.

35.Informe de situacidon fiscal de tributos municipales emitido por la Direccion
General de Rentas de la Municipalidad de Reconquista o Constancia de
Solicitud. (Modelo Anexo).

36.Resefa de los trabajos realizados por el oferente, fundamentalmente del tipo
que se pretende contratar o de similares procesos constructivos y/o de
organizaciéon de obra.

Art. 10: De la inscripcion o matriculacion del representante técnico de la obra: El
oferente debera presentar una nota donde consten los datos del representante técnico
asignado a la presente obra.

Art. 11: Equipamiento minimo: El oferente debera contar para la ejecucion de la
presente obra con el equipamiento minimo que garantice la correcta ejecucion del
trabajo en tiempo y forma que ademas cumpla con las normativas de seguridad
vigentes indicandose bajo declaracion jurada: marca, capacidad, potencia,
caracteristicas técnicas principales, estado, si es propio o alquilado, y la disponibilidad
de uso exclusiva para su utilizacién en la obra.

El equipo usado para estos trabajos, debera ser previamente aprobado por la
Inspeccion la cual podra exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten
aceptables.

Todo el personal a cargo contara con los siguientes elementos de seguridad: guantes,
botines de seguridad, lentes de seguridad, protectores auditivos, casco de seguridad,
vestuario adecuado, chaleco de seguridad.

La oferta quedara directamente descartada si los oferentes no cumplen con estos
requisitos estando obligados a acreditar fehacientemente los mismos a la fecha del
llamado a licitacion, sin excepcion. Esta situacion no se considera como informacion
incompleta en la oferta. Con la sola presentacion de la misma, los oferentes aceptan
esta clausula sin derecho a reclamo posterior de ninguna indole.

Art. 12: Solvencia econdmica-financiera: debera adjuntar:

En el caso de personas fisicas: se acreditara mediante la presentacién de una
Manifestacion de bienes, vigente a la fecha de apertura, certificada por Contador
Publico Nacional matriculado.
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En el caso de sociedades comerciales: se acreditard mediante la presentacion de los
altimos tres balances certificados por Contador Publico Nacional matriculado,
correspondiente al Ultimo ejercicio cerrado antes de la fecha de apertura de la licitacion.

Certificacion contable de Bienes y Deudas, desde la fecha del ultimo cierre de ejercicio
hasta el mes de apertura de sobres.

Debera acreditar acceso a créditos con una carta con firma del responsable del banco
0 Bancos financiantes, regidos por el Banco Central de la Republica Argentina. A los
fines de la calificacion del OFERENTE en UTE se considerara cumplido el requisito
cuando la exigencia sea cumplida por la suma de los integrantes de la misma.

Capitulo Ill - DE LAS PROPUESTAS

Art. 13: Conocimiento de la documentacion y de los trabajos: Se efectuara bajo
declaracion jurada. (Ver Anexo)

Art. 14: Garantia de impugnacién: No rigen condiciones especiales.

Art.15: Garantia de anticipo financiero: el anticipo sera concedido previa garantia
constituidaa favor de la Municipalidad equivalente al cien por ciento (100%) de la suma
del anticipo establecido, mediante seguro de caucion.

Art. 16: De la presentacion de muestras: Previo a la iniciacion de los trabajos, o
durante la marcha de los mismos, la Adjudicataria debera presentar muestras de
cualquier material que le exija la Inspeccion para su consideracién. Todos los
materiales seran de primera marca y calidad, quedando a criterio de la Inspeccion la
aceptacion de los mismos

Capitulo IV — DE LA ADJUDICACION Y DEL CONTRATO

Art. 17: De la adjudicacion: La evaluacion y comparacion de las ofertas sera llevada a
cabo por una Comision Evaluadora creada al efecto y serd adjudicada la oferta que
resulte mas ventajosa para el Municipio y que se ajuste sustancialmente a las
condiciones del pliego.

Art. 18: Plazo para la iniciacion de los trabajos: Se establece un plazo de 30
(treinta) dias corridos para la iniciacion de los trabajos, término que comenzara a
computarse a partir de la adjudicacion.
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Capitulo V- DE LOS TRABAJOS
Art. 19: De los planos finales de obra: No rigen condiciones especiales.

Capitulo VI — DE LAS MODIFICACIONES DE PROYECTO, AMPLIACIONES Y/O
REDUCCIONES
No requiere reglamentacion.

Capitulo VII - DEL PLAZO DE EJECUCION
No requiere reglamentacion.

Capitulo VIII — DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIALES
DEL CONTRATISTA

Art.20: Medidas de seguridad: Vigilancia, sefialamiento y protecciéon. La
adjudicataria, previo al inicio de la obra, deber4d presentar PLAN DE
CAPACITACIONES a realizar por el personal que ejecutara la obra, referidas a
Seguridad e Higiene en el trabajo, especialmente segun lo establecido en la Ley
N°19.587, sus normas reglamentarias y complementarias, y cualquier normativa local
donde se ejecute el proyecto de obra.

La Municipalidad tendra las facultades necesarias para llevar a cabo el control del
cumplimiento por parte de la adjudicataria de todas las medidas de Seguridad e
Higiene.

Art. 21: Cartel de obra: No rigen consideraciones especiales.

Art. 22: De la identificacion del personal de la contratista en obra: No rigen
consideraciones especiales.

Art. 23: Seguros: Previo al Acta de Inicio de Obras, la adjudicataria debera presentar,
mantener vigentes y actualizados durante toda la relacién contractual:
37.Pdliza de Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos de trabajos en los
términos de la Ley N°24.557 y sus modificatorias o Seguro que cubra el riesgo
de Accidentes Personales, para aquellas entidades no incluidas en la ley
mencionada.
38.Pdliza de Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida de la Ley de Contrato de
Trabajo, Seguro de Vida de Convenios Colectivos, si los hubiere, de
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corresponder.
39. Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual.
Todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad con la normativa vigente, de
acuerdo con las tareas a desarrollar a fin de realizar la obra convenida.
SIEMPRE se deben presentar POLIZAS, NO Certificados o Constancias.
Ademas, deberéan realizar CAPACITACION sobre Seguridad e Higiene y presentar los
certificados correspondientes.

Capitulo IX — DE LOS PRECIOS, MEDICIONES, CERTIFICADOS Y PAGOS

Art. 24: Sistema de adecuacion costos o0 precios: Las ofertas deberan estar
formuladas confecha al mes Base Enero 2023.

Art. 25: Certificados: No rigen condiciones especiales para la presente Obra.

Art. 26: Del tramite de los certificados: No rigen condiciones especiales para la
presenteObra.

Art. 27: Del pago de los certificados: La Municipalidad pagara los Certificados de
Obra basica en el marco de la presente Licitaciéon Publica, contra la presentacion y
aprobacion de los certificados correspondientes a la ejecucion fisica de la obra y la
rendicion contable correspondiente al periodo del certificado presentado, deduciendo
en cada desembolso el monto proporcional al adelanto financiero recibido.

Redeterminacién de precios: En lo referente al reconocimiento por parte del
Comitente de las variaciones de costos que pudieran producirse en las obras
contratadas, se procedera segun lo establecido en el Régimen de Redeterminacion de
Precios de los Convenios Especificos de Obra del FONDO DE INTEGRACION SOCIO
URBANA (IF-2021-23129490-APN- CEFISU#MDS) aprobado por el Comité Ejecutivo
del Fondo de Integracién Socio Urbana de conformidad con el articulo 3° del Decreto
691/2016. Dicho Régimen se encuentra incorporado en los Pliegos de Condiciones
como Anexo.

Para hacer efectiva la redeterminacion de precios en caso de corresponder, el oferente
debera presentar la propuesta formulada con fecha al mes Base — Enero 2023, incluir
los Andlisis de Precios (o estructura de costos) y la estructura de ponderacién, con sus
indices asociados (segun lo establecido en el Articulo N°12 del mencionado Régimen).
La mora en que se incurra en efectuar los pagos dara derecho al Contratista a
reclamar, como Unica y exclusiva compensacion, las consecuencias de la mora fijadas
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en el Art. 71 de la Ley Provincial N° 5.188 y sus modificaciones y Reglamentaciones,
siempre que la mora fuere imputable a la Municipalidad.

Capitulo X - DE LA RECEPCION Y GARANTIA

Art. 28: Del plazo de garantia: Sera de seis (6) meses a partir de la fecha del "Acta de
Recepcién Provisoria”, estando la conservacion de toda la obra durante ese periodo a
cargo exclusivo de la Contratista. Por cada observacion que se realice durante este
periodo se entiende que queda prorrogado automaticamente el plazo de garantia por
igual lapso de tiempoen que se demore la reparacion de los trabajos observados.

Art. 29: De la presentacion de los planos conforme a obra: No rigen condiciones
especiales para la presente obra.

Capitulo XI — DE LAS SANCIONES. No requiere reglamentacion especial
Capitulo Xl — DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Art. 30: Evaluacion de impacto ambiental: No se aplica para la presente Obra.

Art. 31. Dispensa: Las disposiciones de este Pliego no implican dispensa de
cumplimiento delresto de los deberes previstos por el ordenamiento juridico vigente.

Art.32: Derecho de Autorizacion: La adjudicataria deberd abonar el cinco por ciento
(5%) del monto de obra total en concepto de derecho de autorizacién para la
realizacion de trabajos en la via publica, conforme lo establecido en la Ordenanza N°
5833./08.-

Art. 33: Seguridad en la Obra: El Adjudicatario deberd contratar SEGURIDAD
PERMANENTE, para vigilancia de los lotes, y todos los bienes muebles e inmuebles, a
su total cargo, por todo el periodo contratado, desde el inicio de obra hasta el fin de
obra definitivo.

SECCION IV
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

A- TAREAS PRELIMINARES
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A.1 TAREAS GENERALES

A.1.1 TAREAS GENERALES

A.1.1.1 CARTEL DE OBRA

El Contratista proveera y colocara en el lugar que lo sefale la Inspeccién de Obra, los
carteles cuyo modelo se especifica en PETP.

Vendran pintados con dos manos de antioxido y tres manos de esmalte sintético de
terminacion con colores segun especificacion. El Contratista presentard para su
aprobacion la forma de fijacion, previendo para la estructura y el propio cartel, la carga
propia y de viento segun normas CIRSOC.

La ubicacion definitiva sera acordada con la Inspeccion de obra, y la cantidad sera la
gue especifique la planilla de cotizacién de cada obra.

Estara prohibido colocar publicidad.

Especificacion General

Medidas de 200 cm x 300 cm

Caracteristicas gréaficas y técnicas de disefio que se comunicard oportunamente

Opcidén 1: Impresion en vinilo alta resistencia para exterior con sistema reforzado para
tensado sobre bastidor de cafio cuadrado. CMYK. Originales tamafios 1/10, formato .Al
o0 .JPG a 720 dpi

Opcién 2: Impresiéon en vinilo autoadhesivo alta resistencia para exterior para aplicar
sobre bastidor con base de chapa. CMYK. Originales tamafios 1/10, formato .Al o .JPG
a 720 dpi.

- Medicion y pago: Este item se pagara por metro cuadrado (m2) de cartel colocado o
segun se indique en el PETP.

A.1.1.2 OBRADOR

El Contratista tendra obligacion de proveer, dentro del monto del contrato, las
instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del Decreto N° 911/96
Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depdsitos,
vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal del Contratista como para el
de la Inspeccion de Obra.

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista debera instalar
obradores disponibles en plaza, los que podran ser fijos o rodantes. La presentacion
previa a la Inspeccion de Obra permitira abrir juicio a los fines de la aprobacion con que
debera contar el Contratista, previa a la ejecucion de todas las obras provisionales para
obradores, depdésitos, vestuarios, oficina para la Inspeccion, etc.

Seran por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, instalacién cloacal,
etc. que se requieran para el correcto funcionamiento de los mismos.

La vigilancia de la obra estara exclusivamente a cargo del contratista, que dispondra de
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personal al efecto las 24 horas del dia, tanto en dias habiles como en feriados.

El Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el area, en cantidad y carga
suficiente.

Debera cumplir con toda la legislacion vigente y la Ley de Transito 24449, Dto.
Reg.779-95, en cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos.

- Medicidén y pago: Este item se pagara por metro cuadrado (m2) de obrador o segun
se las indicaciones del PETP.

A.1.1.3 CERCO DE OBRA

Se deberan proveer y colocar las defensas, pasarelas y sefializaciones necesarias para
seguridad tanto del personal empleado como de los peatones y la via publica,
comprendiendo la ejecucion de vallas y cualquier otro elemento necesario que la
Inspeccion de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad, de
acuerdo con las caracteristicas especificas de cada obra.

Deberan ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalizacion, o sea hasta
el momento en que se liberen las obras al transito peatonal o vehicular.

Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningin tipo. Las pasarelas
peatonales, de caracter temporario para permitir el movimiento peatonal de la calle,
deberan estar disefladas de acuerdo a las exigencias del Codigo de Edificacion y
deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

- Medicién y pago: Este item se pagara por metro lineal (ml) de cerco de obra colocado
0 segun se indique en el PETP.

A.1.1.4 SANITARIOS

El contratista deberd instalar durante todo el plazo de obra, bafios quimicos para su
personal, uno por cada cuatro (4) personas y la cantidad requerida en el Pliego de
Bases y Condiciones, exclusivo para el uso de la Inspeccién de Obra, los que deberan
ser mantenidos en condiciones de higiene y seguridad por el Contratista.

- Medicién y pago: Este item se pagara por mes de alquiler de bafio quimico con
limpieza semanal o segun se las indicaciones del PETP.

A.1.1.5 SERENO

La contratista sera responsable de la totalidad de los materiales acopiados en su
obrador, debiendo asegurar el cuidado de los mismos; para tal fin debera disponer de
un Sereno de obra en el sector de acopio. El comitente no se hara responsable por la
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pérdida o deterioro de los materiales acopiados.
- Medicién y pago: Este item se pagara por mes de sereno o segun se las indicaciones
del PETP.

A.1.1.6 TABLERO PRINCIPAL ELECTRICO CON FUERZA MOTRIZ

Toda la iluminacién necesaria, diurna y nocturna, estara a cargo del Contratista y se
ajustara a las exigencias y requerimientos de la Inspeccién de Obra. Asimismo, correra
por cuenta del Contratista la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos
de construccion, propios o de los subcontratistas. Si se realizaran los trabajos en horas
nocturnas o en zonas de obra sin iluminacion natural, el Contratista proveera la
iluminaciéon que posibilite a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los
trabajos.

En todos los casos, el Contratista debera someter a la aprobacion de la Inspeccion de
Obra las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias
gue se propongan ejecutar.

En caso de no contar con la provision de fuerza motriz por parte de la empresa
proveedora, el Contratista deberé tomar los recaudos necesarios para el suministro de
la energia eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras.

- Medicién y pago: Este item se pagara de manera global (gl) o segun las indicaciones
del PETP.

A.1.1.7 CONEXION DE AGUA DE CONSTRUCCION

El agua debera ser apta para la ejecuciéon de la obra, y su obtencién y consumo sera
costeado por el Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que
pudieran corresponder por ese concepto, los que no le seran especificamente
reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

- Medicién y pago: Este item se pagara de manera global (gl) o segun las indicaciones
del PETP.

A.1.2 ESTUDIOS DE SUELO

A.1.2.1 ESTUDIOS DE SUELO

El Contratista ejecutara los estudios de suelo necesarios en el lugar. Si la Inspeccion
de Obra considera que por las particularidades geotécnicas locales son necesarios
sondeos en puntos particulares, o directamente no existen antecedentes de estudios
validos del lugar, los mismos seran ejecutados a cargo del Contratista.

Estos sondeos alcanzardn como minimo una profundidad mayor a un metro a la

Area Licitaciones:
Correo electronico: licitaciones@reconquista.gov.ar
Teléfono: 03482-472000 Interno 2031
Direccién: Calle San Martin N° 1077 Reconquista (STA FE)


mailto:licitaciones@reconquista.gov.ar

ia} o RECOMNQUISTA
- TODOS JUNTOS
)

—
WA

MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA
Provincia de Santa Fe
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
Afio 2023

profundidad que sea necesaria para la implantacion de las estructuras a realizar.

Los parametros a determinar por cada metro de profundidad seran como minimo:
Limite liquido

Limite plastico

indice de Plasticidad

Humedad Natural

Ensayo de Penetracion Normal (SPT)

Agresividad del suelo al hierro y al hormigén

Nivel de napa freética (si la hubiera)

Agresividad del agua freatica al hierro y al hormigon

Determinacion de finos (Tamiz 200)

Clasificacion unitaria

Peso unitario humedo

Peso unitario seco

En el caso de detectarse suelos o aguas agresivas al hierro y/o al hormigon para la
confeccion de estructuras de hormigdbn armado convencional, a instalarse o a
construirse en el sector, deber& utilizarse cemento Portland sin adiciones, resistente a
los sulfatos segun Norma IRAM 1656 parte | (semejante al tipo Il de la Norma ASTM),
es decir, con contenido de aluminato tricalcico maximo del 8 %.

Para el caso de cafierias a instalar, los sondeos deberan realizarse con una separacion
tal que permita reproducir adecuadamente el perfil geoldgico del terreno. Esta
separaciéon sera como maximo de quinientos (500) metros

El Contratista deberd presentar un estudio del tipo de fundacién a realizar de las
distintas estructuras que componen la obra, en base a la informacién incluida en el
Proyecto Ejecutivo de la Documentacion de Licitacion. De considerar insuficiente la
informacion existente, debera prever las acciones necesarias para completar los datos
faltantes, mediante estudios propios o informacién de trabajos anteriores realizados en
el lugar.

- Medicién y pago: Este item se pagara de manera global (gl) o segun se indique en el
PETP.

B- RED DE AGUA

B.1 DISTRIBUCION (AMPLIACION DE RED)

Se deberan realizar las obras necesarias para conectar a la red existente de agua
potable el predio a abastecer. Entre las posibles tareas a realizar se detallan:

B.1.1 CANERIAS DE DISTRIBUCION
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B.1.1.1 Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria

El Contratista debera realizar e interpretar un estudio de suelos para determinar la
necesidad de entibamientos o tablestacados, apuntalamientos, desagote, depresion de
napa u otras medidas a adoptar para la proteccion de los trabajadores; asimismo,
debera evaluar la influencia de estructuras adyacentes, instalaciones, calzadas, etc. y
la minimizacion de los riesgos de derrumbamiento y hundimiento del suelo durante la
excavacion e instalacion de los cafios, para lo que deber& proveer, instalar y mantener
todos los sistemas de sostén y enmaderamiento de los laterales de la excavacion.

Las obras se construirdn con excavaciones en seco. Si no existiesen previsiones en el
proyecto, o las mismas fueran insuficientes, el Contratista adoptara un sistema de
bombeo u otro método aprobado de desagote o depresion de napa que resulte
suficientemente efectivo para la eliminacion de aguas subterrdneas, drenaje o
depresion de napa. Para la defensa contra avenidas de aguas superficiales el
Contratista construira ataguias, tajamares o terraplenes seglin sea conveniente, previa
aprobacion de la Inspeccion.

Toda agua debera ser canalizada fuera del sitio mediante métodos que determine el
Contratista, previamente autorizados por la Inspeccién, y que no afecten a terceros,
siendo responsabilidad de éste los dafios que se produjeran.

Salvo que el resultado del analisis del estudio de suelos indique que se deba utilizar
otro método o que en el presente se especifigue de otra manera, la excavacion de
zanjas para cafierias y servicios se realizara a cielo abierto. El ancho de las zanjas a
reconocer en la certificacion sera el indicado en los Planos de Proyecto segun los
diametros de las cafierias a instalar o de acuerdo con la siguiente tabla:

DIAMETROS Ancho de zanja
50 a 90 mm 050 m
=00 a 220 mm 0.55m
=200 a 300 mm 0,60 m
=300 a 350 mm 0.65m
=350 a 400 mm 0.70m
Tabla 1

El suelo proveniente de las excavaciones debera ser acondicionado convenientemente
a lo largo de las zanjas, respetando las normas municipales vigentes en el lugar
dejando perfectamente liberados los accesos vehiculares a las propiedades.

Se ejecutaran las excavaciones para la colocacion de cafios de acuerdo con los
trazados y dimensiones sefalados en los planos o planillas respectivas. La minima
tapada para la red de agua potable no seré inferior a 0,80 m.

Si la consistencia del terreno y restantes requerimientos técnicos lo permitiesen se
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admitira la ejecucion en forma alternada de tuneles y zanjas en lugar de zanjas
corridas, debiendo dejarse los tuneles rellenados con “suelo-cemento”, o arena, o
“‘cemento-arena”; esta metodologia de ejecucion debera contar con el acuerdo previo
de la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera rellenar por su cuenta con hormigon pobre reforzado toda
excavacion hecha a mayor profundidad que la indicada donde el terreno hubiera sido
disgregado por la accion atmosférica, o por cualquier otra causa imputable o no a una
imprevision del Contratista. Este relleno de hormigdn deberd alcanzar el nivel de
asiento de la obra de que se trate.

Si la capacidad portante del fondo de las excavaciones fuera inferior a 0,5 Kg/cmz2 el
Contratista deberda mejorar el terreno mediante sustitucion o modificacion de su
estructura. La sustitucion consistira en el retiro del material indeseable y la colocacion
de arena o grava. La modificacion se realizarA mediante la adicion de suelo
seleccionado mejorado con arena, o cal, 0 cemento, y posterior compactacion.

Para un correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y
desmoronamiento de la zanja, no se permitira que la excavacién aventaje en mas de
100 m a las cafierias terminadas, tapadas y aprobadas.

- Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos
en el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cubico (m3) de zanja.
Para un correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y
desmoronamiento de la zanja, no se certificaran tramos de excavacion que aventajen
en mas de 100 metros a las cafierias terminadas, tapadas y aprobadas.

El excedente de suelo que no fuera a utilizarse para el tapado y compactaciéon se
debera retirar y ser transportado segun indicaciones de la Inspeccion.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefializacion, medidas de seguridad, pago
de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del
contrato.

B.1.1.2 Tapado y compactacion de zanjas

El tapado de las zanjas podra ser realizado con el material extraido de la excavacion, el
gue serd acopiado al costado de la zanja. Si fuera necesario acarrear material de
relleno, por no ser apto el extraido, los gastos que esto origine, cualquiera sea la
distancia de transporte, correran por cuenta y cargo de la empresa Contratista, lo cual
deberia haber sido tenido en cuenta por éste en la oportunidad de realizar los estudios
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y sondeos previos correspondientes a la preparacién de la oferta.

El grado de compactacion a lograr serd por lo menos igual al del terreno natural no
alterado. Se requiere que el Contratista preste la mayor atencion en la ubicacion y
compactacion del material debajo del cafio y hasta la denominada zona de cuna
(diametro horizontal del cafio). El relleno y compactacion se continuara hasta el nivel de
terreno natural poniendo especial cuidado en la compactacion de los 15 cm superiores
a la clave del cafo, evitando dafar el cafio por impacto.

Una vez aprobada la prueba hidraulica se procedera al tapado y compactacion de la
zanja. Todo material sobrante de la excavacién deberd ser retirado del lugar por el
Contratista.

- Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos
en el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cubico (m3) de zanja
tapada y compactada de acuerdo con los anchos de zanja que figuran en la Tabla 1 .

B.1.1.3 Provision y colocacion de cafierias PVC 75 mm

Previo a la colocacién de los cafios, sobre el fondo de la zanja, y a los fines de proveer
un adecuado apoyo uniforme longitudinal de los mismos, se ejecutara un lecho con
suelo tamizado en un espesor de 15 cm como minimo, o una cama de arena de 0,10 m
como minimo.

En lo referente a transporte, carga, descarga, manipuleo y entibaje se debera tener en
cuenta lo prescrito en las Normas IRAM.

Prueba hidraulica en cafierias de agua potable

Una vez colocado el tramo de cafieria, conjuntamente con las piezas especiales de
conexion, conexiones domiciliarias, vélvulas esclusas, hidrantes, etc., se llenard la
cafieria con agua potable y se procedera a realizar la media tapada hasta 30 cm por
encima de la cota de intradds superior, dejando libres y a la vista las juntas de unién
entre cafios y cualquier tipo de conexion que pueda ser motivo de exudacion de agua o
pérdida visible. Si algun cafio, junta, conexion y/o pieza especial acusara exudacion o
pérdida visible, se identificara y se reparara o sustituira segun la orden impartida por la
Inspeccion. Luego de las correcciones efectuadas y de verificarse que no hubo
movimientos de la cafieria, se procedera a efectuar la primera prueba hidraulica de la
caferia con zanja a medio tapar, llenandola de agua potable y sometiéndola a 1,5
veces la presion que denomina la clase del cailo. Comprobada la ausencia de fallas se
mantendra la cafieria con la presién de prueba durante 2 horas, dandose presién de
prueba cada 15 minutos durante la primera hora y cada 30 minutos la segunda hora,
controlando que las pérdidas de presion no sobrepasen las admisibles.
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Finalizada esta primera prueba hidraulica con media tapada, se mantendra la caferia
con agua y a presion de prueba, y se procedera al tapado y compactacion tal lo
estipulado en el punto anterior.

A continuacion, se dara presion de prueba nuevamente y si no existieran pérdidas de
presion durante 30 minutos se dard por aprobada la segunda prueba hidraulica con
cafieria tapada. En caso de detectarse pérdidas de presion se destapara la cafieria, se
subsanaran los desperfectos y se repetird el proceso de prueba indicado hasta
comprobar la ausencia de fallas. Todos los elementos y equipamiento necesarios para
realizar la prueba hidraulica, inclusive el agua, deberan ser provistos por el Contratista.
Materiales de cafierias para agua potable

Carierias de PVC (Policloruro de Vinilo no Plastificado)

El Contratista proveera la cafieria de PVC para conducciones con presion interna
completa de conformidad con las Normas IRAM y la documentacién contractual.

El Contratista deber& entregar a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspeccién
apruebe la calidad de los mismos y verifigue con posterioridad los materiales
entregados.

Todos los cafios, piezas y accesorios seran marcados en fabrica y acopiados en obra
segun se especifica en la Norma IRAM correspondiente.

Las piezas especiales de PVC seran de tipo inyectado de una sola pieza con juntas de
goma. No se aceptaran piezas armadas y encoladas.

Polietileno de Alta Densidad (PEAD)

El Contratista proveera la cafieria de polietileno de Alta Densidad para conducciones
con presion interna, completa, de conformidad con las Normas ISO e IRAM que
especifican las normas y usos técnicos para los cafios de Polietileno para suministro de
agua y/o conduccion de liquidos bajo presion, y las piezas de polietilieno para
distribucion de agua.

El Contratista debera entregar a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspeccién
apruebe la calidad de los mismos y verifigue con posterioridad los materiales
entregados.

Todos los cafos, piezas y accesorios seran marcados en fabrica y acopiados en obra
segun se especifica la Norma IRAM.

Otros materiales no especificados

La utilizacidbn de materiales diferentes a los especificados debera ser expresamente
aprobada por la Inspeccion de Obra, y la empresa prestataria del servicio destinataria
final de la instalacién. En su defecto estara prohibida su utilizacion.

- Medicion y pago: Los trabajos enunciados para la provision y colocaciéon de cafieria
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de cualquier tipo se pagard por metro lineal (ml) de cafieria colocada previamente
aprobada la prueba hidraulica correspondiente.

B.1.2 VALVULAS

Se deben colocar valvulas y piezas especiales de calidad superior, fabricadas bajo
normas vigentes y claros criterios de calidad.

Los elementos a proveer deberan figurar en catalogos donde se comprometan sus
caracteristicas fisicas, dimensionales, mecéanicas, hidraulicas, y de acabado y
terminacion.

El Contratista deber& proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipos
y mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epoxicos en caso
de corresponder, ajustar, y ensayar todas las valvulas y accesorios de acuerdo a los
requerimientos de la instalacion.

El Contratista deber& entregar a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspeccién
apruebe la calidad de los mismos y verifigue con posterioridad los materiales
entregados.

Cuando se instalen valvulas enterradas éstas deberan tener dispositivo de acceso y
maniobra.

B.1.2.1 Provision y colocacion de Valvulas Esclusas

El Contratista proveera e instalara valvulas esclusas, completas y funcionando, de
acuerdo con la documentacion licitatoria.

Una vez instaladas, las valvulas esclusas seran sometidas a la prueba hidraulica junto
con el resto de la cafieria.

B.1.3 HIDRANTES

B.1.3.1 Provision y colocacion de Hidrantes, incluye construccion de camara

El Contratista proveera e instalara hidrantes, de acuerdo con la documentacion
contractual y siendo las mismas aprobadas por la empresa prestataria del servicio y/o
por las normas vigentes.

El Contratista debera entregar, a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspeccion
apruebe la calidad de los mismos

y verifique con posterioridad los materiales entregados.

El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y
mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epéxicos en caso de
corresponder, ajustar, y ensayar todas las valvulas y accesorios de acuerdo a los

Area Licitaciones:
Correo electronico: licitaciones@reconquista.gov.ar
Teléfono: 03482-472000 Interno 2031
Direccién: Calle San Martin N° 1077 Reconquista (STA FE)


mailto:licitaciones@reconquista.gov.ar

ia} o RECOMNQUISTA
- TODOS JUNTOS
)

—
WA

MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA
Provincia de Santa Fe
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
Afio 2023

requerimientos del contrato. Cuando se instalen valvulas enterradas éstas deberan
tener dispositivo de acceso y maniobra.

En la cafieria de derivacion para hidrantes se instalaran valvulas esclusas de igual
diametro que la misma. En caso de ser necesario se instalara una ese (S) de ajuste.
Camara: Las camaras de hidrantes se ejecutaran segun lo especifique el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares y/o los planos de proyecto.

- Mediciéon y pago: Cada uno de los hidrantes ser& certificado por unidad (U) y en cuyo
precio unitario estara incluida la construccion de su correspondiente camara.

B.2 CONDUCCION (NEXO)
B.2.1 CANERIA DE INTERCONEXION
Para este subrubro rige lo establecido en el punto B.1.1

B.2.1.1 Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria

B.2.1.2 Tapado y compactacion de zanjas

B.2.1.4 Provision y colocacion caferias PVC 250 mm

B.2.2 EMPALMES

B.2.2.1 Empalme a la red de agua existente

Se extenderd la red a través de la ejecucion de empalmes con la red existente en los
puntos indicados en el Pliego de Especificaciones Técnicas o en los Planos de
Proyecto.

Se ejecutara con la pieza correspondiente (ramal Tee o Cruz segun corresponda) y se
debera validar la estanqueidad de la union.

La excavacion, cierre y compactacion se ejecutaran segun lo indicado en el punto B.1.1
CANERIAS DE DISTRIBUCION.

- Medicion y pago: Cada uno de los empalmes sera certificado por unidad (U) y en cuyo
precio unitario estard incluida la construccién de su correspondiente camara.

B.3. ACOMETIDAS

B.3.1 Conexion domiciliaria

B.3.1.1 Conexion domiciliaria corta

La ejecucion de este item comprende la provision, acarreo hasta el borde de zanja,
colocacién de piezas especiales y materiales exigidos, la realizacion de pruebas
hidraulicas que el mismo establece, hasta quedar las conexiones domiciliarias en un
todo de acuerdo con lo Especificado en el Pliego de condiciones Técnicas Particulares.
El disefio, colocacion, fabricacion y reparacion de las citadas conexiones respondera a
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las Normas IRAM vigentes. La cafieria ira alojada en zanja excavada, tapada y
compactada con idéntica Especificacion a la exigida en el presente Pliego.

La conexion se extendera desde la cafieria de distribucion hasta la linea municipal de
cada lote y deberd incluir la provision e instalacion de camara y llave maestra.

Se utilizara cafieria de polietileno de alta densidad (PEAD).

Las llaves de paso para diametros de hasta 40 mm seran esféricas, con cuerpo de
bronce o material inoxidable, esfera de bronce mecanizado y cromado, vastago y
prensa estopa de bronce, asientos y O’Ring de teflén (Olitetrafluoetileno) y el extremo
del medidor a instalar con tuerca loca o prisionera.

La presién de trabajo sera de 10 bares, temperatura maxima de trabajo 25° C y minima
de 5° C.

Para diametros de 60 mm y mayor, la llave de paso serd una valvula esclusa que
cumplira con las especificaciones mencionadas para la misma en el presente Pliego.

El trabajo incluye la reparacion de calzadas y/o veredas afectadas, restableciendo las
mismas a sus condiciones originales

B.3.1.2 Provision y colocacion de medidor.

Los medidores seran de materiales con resistencia y durabilidad suficientes para el
propésito para el que van a ser usados. Ademas, no deberan ser afectados por las
variaciones de temperatura del agua, dentro del rango de temperatura de operacion.
Todas las piezas del medidor en contacto con el agua estaran fabricadas con
materiales comuUnmente reconocidos como no toéxicos, no contaminantes y
biol6gicamente inertes. En este sentido se aplicaran las regulaciones que impone el
Estado por medio del Ministerio de Salud y Medio Ambiente. El medidor completo sera
fabricado con materiales resistentes a la corrosion interna y externa o que estén
adecuadamente protegidos mediante un tratamiento superficial.

El dispositivo indicador del medidor estara protegido por una ventanilla transparente.

- Medicion y pago: Los items C.2.4.1.2 y C.2.4.1.3 se certificarAn de manera conjunta
por Unidad (Un.) de conexion terminada, incluyendo los trabajos descriptos en ambos
items y en un todo de acuerdo a las condiciones particulares y aprobacion de la
inspeccion de obra.

B.4 INTRALOTE

B.4.1 PERFORACION

B.4.1.1 Ejecucion de perforacion (incluye encamisado)

Previamente a la construccion de la perforacion de explotacion se realizaran un sondeo
de reconocimiento al acuifero para establecer las caracteristicas estratigraficas,
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hidrogeologicas e hidroquimicas del subsuelo, con el fin de definir las perforaciones de
explotacion.

Primera etapa: Diligencias previas.

En el lugar establecido se realizaran los trabajos necesarios o las averiguaciones que
correspondan acerca de la existencia de instalaciones, cables y/o cafierias de otro tipo
de suministro que pueda ser afectado por la obra a ejecutar o bien que puedan afectar
a ésta.

Segunda etapa: Perforacion y entubamiento de las captaciones definitivas:

a) Construccion, previa autorizacion de la inspeccién, de la perforacion de explotacion
definitiva, colocacion de cafios de entubamiento, cafios filtros, aislacion de acuiferos
inaptos, cementado de cafierias y todo trabajo necesario para conseguir que la
perforacion asegure los caudales establecidos, agua de buena calidad, funcionamiento
perfecto y la absoluta aislacién de los acuiferos no utilizables.

Para comenzar estas tareas la Empresa Contratista debera contar con la aprobacion
del informe resultante y de los datos confirmados por los ensayos previos.

b) Limpieza y desarrollo de las perforaciones.

c) Ensayos finales de bombeo. Determinaciones correspondientes

d) Extraccion y envio de muestras de aguas, en ocasion de los Ensayos de Bombeo
finales.

e) Desinfeccion de la perforacién; drenaje de hipoclorito y extraccion de muestra de
agua para determinaciones bacteriolégicas, elementos organicos y metales pesados.

f) Trabajos auxiliares necesarios para la correcta ejecucion y terminacion de las obras.
g) Los equipos y demas elementos que resulten necesarios, serdn provistos por el
Contratista.

EJECUCION DE LAS PERFORACIONES

A partir de datos recogidos de estudios y perfilajes que eventualmente se hayan
realizado en perforaciones existentes en la zona, sumados a los resultados que se
hayan obtenido con los Sondeos de Reconocimiento efectuados, se deberan ajustar los
requerimientos tentativos incluidos en las presentes especificaciones, con el fin de
realizar los Pozos de Explotacidén que se solicitan, de acuerdo a las reales posibilidades
futuras de rendimiento y funcionamiento que se determinen para los mismos.
Metodologia De Trabajo

Las perforaciones se efectuaran por método de rotacion o bien rotopercusion.

Se haran dentro de un radio de 10 m de la ubicacion del pozo de reconocimiento. La
decision final sera comunicada por la Inspeccién de Obras actuante.

Se ejecutara la perforacién a una profundidad basica de 80 metros para un caudal
basico de 30 m3/h.

Procedimientos De Aplicacién
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1. Se comenzara la perforacion hasta llegar a la capa freatica. Luego se lavara la
perforacion y se extraeran muestras de agua en botella de vidrio con rotulacién
correspondiente.

2. Se proseguira con la perforacion hasta los 60 metros de profundidad. Se lavara la
perforacion y se extraeran muestras de agua en botella de vidrio con rotulacion
correspondiente.

3. Se continuara con la perforacion hasta los 80 metros de profundidad. Se lavara la
perforacion y se extraerdn muestras de agua en botella de vidrio con rotulacion
correspondiente.

Las muestras de agua seran analizadas fisico-quimicamente. De esta manera se
determinara la calidad quimica de los distintos estratos a trabajar. Se determinara si la
calidad quimica y caudal responde a lo requerido.

El didmetro inicial de la perforacion debera ser suficientemente amplio como para
permitir tantas reducciones en €l como sean necesarias para llevar a cabo las
operaciones de sellado y cementado, instalacion alineadores, cafios filtro y muy
especialmente la construccion segura del prefiltro de grava.-

Se entrara al acuifero con inyeccion de solucion de agua (limpia y de baja salinidad).

No se permitira la instalacién de la unidad filtrante y cafieria de prolongacion, si la
Inspeccién de Obra no recibe las correspondientes curvas granulométricas de las
arenas seleccionadas.

Alojada la cafieria camisa y aprobada la prueba de estanqueidad, se procedera a
continuar la perforacion hasta alcanzar la profundidad final del Pozo.

Una vez finalizada la perforacion en 8" nominales (203 mm), se hara descender la
siguiente columna: primeramente se bajara la cafieria correspondiente al depésito de
fondo, la cual esté constituida por un cafio de acero inoxidable calidad AISI 304, de por
lo menos un espesor de chapa de 3 mm. En su extremo inferior llevara soldada una
tapa del mismo metal e igual espesor. La longitud total de esta cafieria, se estima entre
2 y 3 metros. Esta debe acordarse con la Inspeccion de Obra.

Acoplada al depdsito de fondo anterior, se soldara la seccion perteneciente a los cafios
filtro. Estos seran de ranura continua, cuya abertura y longitud total de esta unidad
filtrante, quedara definida por los resultados de los analisis granulométricos de las
arenas de la formacion acuifera y a los resultados del sondeo de reconocimiento. Estos
cafios filtro estaran construidos en acero inoxidable, calidad AlSI

304.

Luego se instalard la cafieria correspondiente al portafiltro, construida en PVC
reforzado geomecanico.

La longitud total de la caferia portafiltro dependera de los resultados del sondeo de
reconocimiento, pero se estima una cantidad minima de cruce de 4 m, en la seccién
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inferior del cafio camisa de PVC.

Posteriormente se instalara el cono reductor construido en PVC. El sistema de
adaptacion quedara a criterio del contratista el cual debera ser aprobado por la
Inspeccidén de Obra. Desde este acople y hasta la superficie del terreno se instalara la
caferia de PVC de denominada cafieria de prolongacion.

Toda esta columna, es decir desde el depdsito de fondo hasta la caferia de
prolongacion debera llevar centralizadores cada 6 m como minimo. Estos estaran
compuestos por cuatro (4) elementos a 90° grados entre si.

Alojada la caferia filtro y prolongacién, se introducird a manera de pared filtrante, en el
espacio anular entre la formacién y la cara exterior de la tuberia, grava silicea
seleccionada granulométricamente, libre de material micaceo y tamafio de grano a
definir, a los efectos de obtener el maximo rendimiento de su capacidad de filtracion y
evitar la entrada de arena, arcilla o cualquier otro elemento que enturbie el agua y
resulte perjudicial para el equipo de bombeo.

La aprobacion de la granulometria del material del prefiltro debera asentarse en un acta
que firmaran de acuerdo con la Inspeccion de Obras y el Representante Técnico de la
Contratista.

Para construir el prefiltro de grava, se procedera de la siguiente manera:

Se inyectara agua limpia al pozo para lograr su limpieza hasta una turbiedad y
viscosidad del fluido inyectado que sera determinada por la Inspeccion. Posteriormente
se inyectara agua limpia en el interior del filtro, con circulacién de tipo directo y se
agregara la grava desde la superficie y por el interior de una caferia de diametro
minimo 38 mm con inyeccion de H2O. El extremo inferior de dicha tuberia estara
alojada a una profundidad equivalente a la parte inferior del filtro y se ir4 izando por
tramos de 1m, a medida que el material acceda al nivel del extremo inferior. La
velocidad de circulacion del agua limpia sera tal que permita un acomodamiento
homogéneo de grano y sin separacion de fracciones. En el caso de que la inspeccion lo
considere necesario por las caracteristicas de la obra, se podra optar por otro sistema
de construccién que permita lograr el objetivo buscado.

El material del prefiltro debe ser limpio, redondeado, liso y uniforme; los granos deben
ser siliceos, con un porcentaje no mayor del 5% de particulas de otra composicion y
exento de micas.

El nivel superior del engravado debera alcanzar como minimo 1m por encima de la
altura donde se encuentra ubicado el cono reductor. Este deposito de grava culminara
con un anillo de por lo menos 1 m de longitud de bentonita granulada de 4 — 8 mm de
diametro de particula.

Desarrollo

Por desarrollo del pozo se entiende a la estabilizacién de la parte del pozo adyacente a
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la formacién, mediante un proceso que remueva los materiales finos y produzca el
mejor funcionamiento hidraulico del prefiltro. Para el desarrollo del pozo se admitira
Gnicamente el empleo de los siguientes métodos:

1: Pistoneo combinado con bombeos intermitentes y a caudales crecientes.

2: Bombeo con inyeccién de aire comprimido.

No se admitira el desarrollo por métodos de aplicacion circunstancial como ser el
simple bombeo, el método de presiones por hielo seco, etc.

El desarrollo se considerard satisfactorio cuando para el maximo caudal de bombeo
establecido en las presentes Especificaciones, el agua extraida sea cristalina y sin
arrastre de particulas sélidas luego de los 3 minutos de haberse puesto en marcha el
equipo de bombeo. En caso de que se verifique arrastre de material, se continuara con
las tareas de desarrollo, previa autorizacién de la Inspeccién de Obra.

PRUEBAS Y ENSAYOS DE ALINEAMIENTO Y VERTICALIDAD DEL ENTUBADO

La Inspeccion se reserva el derecho, si lo considerase necesario, de solicitar a la
Contratista la realizacion de pruebas de alineamiento y verticalidad.

Se considerara satisfactorio el alineamiento de la entubacion, cuando un cafio de acero
de 12 m de largo y de diametro exterior menor de 0,031 m con respecto al de la cafieria
de revestimiento y acompafante de filtro, pueda correr libremente dentro de estos
desde el nivel de terreno hasta el fondo del pozo, en caso de que los filtros sean del
mismo didmetro de la cafieria de prolongacion. La verticalidad se considerara
satisfactoria cuando a todo lo largo de la cafieria, camisa y acompafante de filtro desde
el nivel de terreno hasta el fondo de pozo no se aprecie en su eje una desviacion
superior a los 0,004 m por cada metro de profundidad.

Ambas pruebas se realizaran antes de efectuado el desenrosque en la punta perdida.
El no cumplimiento de las citadas normas sera causa de rechazo de la perforacion.

Los elementos necesarios para realizar las pruebas deberan ser suministrados por el
Contratista.

ENSAYOS DE BOMBEO Y DE RECUPERACION

Una vez terminada y desarrollada la perforacién de explotacion, el Contratista proveera
e instalard en la misma un equipo de bombeo provisorio de potencia a definir por la
Inspeccion de Obras actuante como asi también el instrumental de medicion y control
necesarios (cronografos, medidores de niveles

sonoro-luminosos con cinta graduada indeformable, "handies”, etc.) en cantidad y
calidad a verificar por la Inspeccion de Obra.

La capacidad del equipo de bombeo deberd ser previamente aprobada por la
Inspeccidbn de Obras actuante. Su alimentacion eléctrica sera provista por el
Contratista.

Se efectuaran los siguientes ensayos:
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1°) Ensayo de Bombeo de tipo escalonado en la perforacion de explotacion, con cuatro
escalones de caudales bien diferenciados entre si, caudal minimo y maximo.

Cada escalon tendra 1 (una) hora de duracion midiéndose en ella las depresiones
alcanzadas y se medira la recuperacion durante la hora siguiente. Los arranques y
detenciones del equipo de bombeo seran sin solucién de continuidad, por lo que la
duracion total del ensayo sera de 8 (ocho) horas exactas. La

Inspeccion de Obras retendrd las planillas con las mediciones efectuadas durante los
Ensayos escalonados.

2°) Ensayo de bombeo a caudal constante, duracion minima de 24 horas de acuerdo al
caudal y régimen que establezca la Inspeccion de Obras actuante.

Las mediciones deberan efectuarse en la perforacion de explotacion y en el sondeo de
reconocimiento correspondiente (denominado pozo de observacién) si existiere, por lo
que el Contratista debera adoptar los recaudos necesarios, ya que la ampliacion del
campo de observacién en situacién de bombeo no significara reconocimiento de pago
adicional alguno por parte del Comitente.

El ensayo se efectuard con la perforacion totalmente desarrollada y se ejecutaran a
partir del momento en que el Pozo arroje agua limpia. El Pozo de los bombeos y
ensayos se encuentran contemplados en el precio global.

El agua bombeada debera ser conducida mediante tuberia hacia un lugar a determinar
por la Inspeccion a los efectos de evitar recarga artificial 0 anegamientos. El Contratista
proveera la tuberia en didmetro y longitud adecuada a tal fin, sin reconocimiento de
costos adicionales.

En caso de interrupciones se debera efectuar un nuevo Ensayo una vez que se
recupere el nivel piezométrico estatico original. Esta circunstancia no significara
reconocimiento de pago adicional alguno.

Se deberéa dejar expresa constancia en formulario el tiempo que duré la interrupcion.

La finalizacién del bombeo seré el tiempo cero para el ensayo de recuperacion. Se
tomaran medidas de niveles piezométricos hasta que se alcance el nivel piezométrico
estatico original, en la perforacion de bombeo y en el pozo de observacion.

La duracion final del ensayo de bombeo a Q = Cte. podra ser inferior a 24 horas si asi
lo indicase la Inspeccion (alcance de régimen de equilibrio).

En funcidn de los resultados que se obtengan en los presentes ensayos, la Inspeccion
de Obras Actuante elegird las caracteristicas hidraulicas que deberan tener las
electrobombas que finalmente se instalen en los pozos que se licitan.

MUESTRAS DE AGUA

Finalizado el ensayo de bombeo a caudal constante se tomaran muestras de agua para
analisis quimicos. Se extraerd una muestra de agua del acuifero con el fin de proceder
a su analisis quimico y posterior informacién sobre su calidad y potabilidad.
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Si asi lo requiriese la Inspeccion de Obras, el Contratista deberé proveer para analisis
fisico-quimicos: bidones de plastico con tapas de igual material de 1 (un) litro de
capacidad, en cantidad necesaria y de primer uso.

Rotulacion de muestras de agua: Las muestras de agua extraidas seran identificadas
mediante etiquetas en las que constaran: localidad, partido, nUmero y caracteristicas de
la perforacién, ubicacion, numero correlativo de muestras, profundidad de techo y piso
del acuifero, niveles estatico y dinAmico, caudal de bombeo, fecha y hora de extraccién
y todo otro dato de interés.

Envio de las muestras de agua: Las muestras extraidas serdn entregadas a la
Inspeccién de obra, dentro de las 24 (veinticuatro) horas de extraidas y se comunicara
la entrega por acta. El incumplimiento de este apartado obligara al Contratista a la
repeticion de los ensayos. Se extraerdn nuevas muestras a cargo del Contratista,
segun criterio de la Inspeccién de Obras.

GRAFISMOS DE LA PERFORACION DE EXPLOTACION

Terminada la perforacion de explotacion y aprobados los ensayos por el Comitente, en
un plazo de 10 (diez) dias corridos, el Contratista debera entregar al Comitente, un
Plano de tamafo Al original en papel vegetal y 4 (cuatro) copias; planillas-formularios
de ensayos de bombeo.

En la escala de profundidades, en la columna de la izquierda, las cotas deberan estar
referidas al 0 m del IGN, en la columna de la derecha las cotas se referiran al nivel
natural del terreno.

La Inspeccion no aprobard la obra si faltara dicha documentacion.

DESINFECCION DE LA PERFORACION

La perforacibn se entregara produciendo agua limpia y transparente y libre de
contaminacion. Antes de la recepcion de la perforacién de explotacion, se introduciran
30 litros de hipoclorito de sodio o calcio, concentracién 10% y luego se bombeara hasta
la eliminacion total de este elemento. Se admiten hasta 0,8 ppm de cloro libre. Se
extraeran muestras de agua para determinaciones bacteriologicas. Esta tarea la
coordinard la Inspeccién de Obras, quién acordara con la Contratista las fechas en que
se extraeran las muestras respectivas.

PROVISION DE SISTEMA PARA MEDICION DE NIVELES DENTRO DE LA
PERFORACION

Se instalara un tubo piezométrico consistente de un tubo de polietileno cuyo diametro
sera de 1 pulgada e ird instalado hasta la profundidad en que se coloque la
electrobomba.

INFORME TECNICO DE LA PERFORACION DEFINITIVA

Una vez finalizada la perforacion definitiva y en un plazo de 10 (diez) dias corridos, el
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Contratista deber& elevar un Informe Técnico detallado.

El informe debe incluir:

- Caracteristicas del emplazamiento

- Memoria técnica

- Analisis granulométrico

- Conclusiones relativas a las caracteristicas hidrogeoldgicas del acuifero a explotar

- Planillas de los ensayos de bombeo (escalonado y de caudal constante)

- Determinacion e interpretacion de los parametros hidraulicos del acuifero
(permeabilidad, transmisividad, coeficiente de almacenamiento), métodos de calculo
empleados, graficos, parametros de la perforacion (capacidad especifica, eficiencia,
caudal 6ptimo extractivo, etc.)

- Caracteristicas constructivas de la perforacion definitiva

- Planos conforme a obra

La informacion precedentemente mencionada debera ser documentada y firmada por el
Representante Técnico de la Obra.

Los gastos que demande la confeccién del informe seran por cuenta de la Contratista.
PERFIL DEL FILTRO DE GRAVA

La selecciobn granulométrica se efectuar4 por tamizado total de cada una de las
muestras seleccionadas y representativa de la porcion acuifera de interés.

Los parametros que a continuacibn se detallan, seran volcados en planillas
confeccionadas a tal fin:

T90: tamafio correspondiente al 90% retenido en peso
T70: tamafio correspondiente al 70% retenido en peso
T50: tamanfo correspondiente al 50% retenido en peso
T40: tamafio correspondiente al 40% retenido en peso
Cu: Coeficiente de uniformidad = T40/T70

A partir de los mismos se establecera el tamafio de la grava, que debera cumplir con la
premisa siguiente:

Tamario seleccionado: 5 x T50

PROTECCION DE LA PERFORACION DURANTE SU CONSTRUCCION

Durante todo el tiempo que dure la obra de perforacion, el Contratista debera cuidar
gue no se produzca entrada de agua superficial en el pozo.

El agua que se use durante la perforacion sera de baja salinidad, inocua o
convenientemente tratada.

- Medicion y pago: La medicién y pago de estos items se efectuaran en forma global
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(Gl) previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

B.4.2. Electrobombas

B.4.2.1 Electrobomba m3/h mca

Aspectos Generales:

1) N° de unidades: 2 por pozo (1 en espera)

2) Ubicacién: pozo profundo

3) Servicio: Continuo

4) Posicién Montaje: Vertical

5) Tipo: centrifuga de motor sumergible

Condiciones de Operacion:

Todas las electrobombas ofrecidas deberan tener un rendimiento minimo del 75%
operando a su capacidad garantizada.

En el mismo punto el rendimiento del conjunto no debera ser menos que un 67 %.
Deben ser aptas para bombear agua a temperatura ambiente.

Debe existir un margen de seguridad de por lo menos un (1) metro entre el ANPA
requerido y el ANPA disponible en la succién, medido en metros.

La altura manométrica de la electrobomba sera aquélla que resulte posible de calcular
una vez ensayado el pozo de explotaciéon y ya se haya determinado el Nivel Dindmico
del acuifero, adicionandole a éste la pérdida en la cafieria de impulsion y la presion
necesaria en la boca del pozo.

Liquido a bombear: Agua potable a temperatura ambiente.

Numero maximo de revoluciones del motor: 2900 rpm.

Suministro de Energia Eléctrica: Tension 380 Volts - Tres fases — 50 Hz.

NUmero maximo de arranque por hora: A indicar por el oferente.

Requisitos De La Bomba

Seré centrifuga, del tipo multicelular, apta para operar con agua potable.

Sera accionada por motor eléctrico de eje vertical y lubricado por agua. Todas las
partes rotativas deberan ser equilibradas estatica y dinamicamente a los efectos de
eliminar la presencia de vibraciones nocivas para la duracién del equipo.

Los diversos componentes de la electrobomba seran construidos en los materiales de
la version Estandar cuyo detalle es el siguiente:

Cuerpo: Acero inoxidable AISI 316 o 304

Céamaras intermedia: Acero Inoxidable AISI 316 o 304

Cojinete Inferior: Aceros Inoxidable AISI 316 o 304/NBR.

Anillo de cierre: NBR/PPS.

Cojinete Intermedio: NBR

Eje: Acero Inoxidable AISI 316 o 304

Impulsores: Acero Inoxidable AISI 316 o0 304
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Filtro: Acero Inoxidable AISI 316 o 304

Anillo de desgaste: Acero inoxidable AISI 316 o 304

Acoplamiento: Acero Inoxidable AISI 316 o 304

Cubre cable de alimentacion: Acero Inoxidable AISI 316 o 304

Valvula de retencion: Acero inoxidable AISI 316 o 304

VALVULA DE RETENCION

La electrobomba a proveer debera tener una valvula de retencién instalada en un
alojamiento especial, a los efectos de evitar que haya reflujo cuando la electrobomba
se detiene.

Su tiempo de cierre debera ser minimo a los efectos de reducir al minimo el riesgo de
golpes de ariete y sus perjudiciales efectos.

El disefio del alojamiento de la citada valvula debera presentar éptimas caracteristicas
hidraulicas con el fin de minimizar la pérdida de carga que se produce a través de la
valvula y contribuir asi al buen rendimiento del equipo.

REQUISITOS DEL MOTOR

El motor que impulsa a la bomba a proveer deberd conformar con aquélla una sola
unidad perfectamente ensamblada.

Su disefio deberd permitir que no experimente sobrecalentamientos, trabajando a lo
largo de toda la curva de funcionamiento de la electrobomba.

Sera apto para operar con arranque directo.

Presentara aislacion Tipo “F” y estanqueidad Clase IP 58.

Sensor De Temperatura

Debera poseer incorporado un sensor de temperatura cuyas caracteristicas debera
indicar el Oferente.

Este elemento deberd proteger al motor ante la presencia de sobretemperaturas
indeseables. Debera posibilitar que mediante la inclusiébn de accesorios convenientes
gue no formaran parte de la provision original, salvo pedido en contrario, sea posible
leer la temperatura o bien controlar el funcionamiento del motor, mediante su
desconexion cuando el nivel de aquélla exceda los niveles de seguridad previamente
fijados.

Eliminacion Del Empuje Axial

El motor debera estar disefiado de modo tal que haga minimo o nulo el riesgo que
supone la existencia de contrapresion en el arranque, es decir que debera neutralizar
toda posibilidad de que exista empuje axial en la bomba.

Esto podra lograrse mediante la incorporacion de un anillo de tope de disefio especial 0
mediante la generacion de un equilibrio hidraulico.

Refrigeracion

El sistema de refrigeracién sera por agua.
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El disefio del motor debe asegurar también la correcta refrigeracion del mismo, para lo
cual debera poseer sendas camaras de refrigeracion en sus partes superior e inferior y
debera asegurar también la correcta circulacion interna del liquido del motor.

Debera garantizarse que con la velocidad correcta del fluido alrededor del motor, la
refrigeracion del mismo sera la necesaria.

Cierre

El disefio del cierre existente en la zona de vinculacién bomba-motor debera ser del
tipo labial, para posibilitar muy poca friccién contra el eje del motor.

El material a utilizar tendr& buena resistencia al desgaste, buena elasticidad,
resistencia a las particulas que eventualmente pueda contener el liquido presente.

El cierre de muelle estara disefiado de modo tal que presentara una gran superficie al
desgaste y una extensa vida util.

Debera garantizarse un minimo intercambio entre el liquido bombeado y el liquido del
motor.

No deberé posibilitar el ingreso de particulas.

Bobinado

El bobinado interno-estatorico debera ser herméticamente cerrado en Acero Inoxidable.
Esto le deberé& conferir alta estabilidad mecanica y una excelente refrigeracion.

Se minimizan asi los riesgos de cortocircuitos en los bobinados por la condensacion del
agua.

Materiales

Los materiales de los elementos principales del motor deberan ser los que se detallan a
continuacion:

Ejes: Acero Inoxidable AISI 316 o 304

Anillo de cierre: Carburo de Tungsteno /Ceramica

Camisa cubre motor: Acero Inoxidable AlSI 304

Tapa Inferior de la bomba: Acero AISI 304.

Cojinetes radial: Ceramica/ Carburo de Tungsteno

Cojinetes axial: Ceramica/ Carbono de Tungsteno

PLACAS DE IDENTIFICACION, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS

Se proveeran las herramientas necesarias para efectuar el mantenimiento y las
eventuales reparaciones. Las mismas se entregaran acondicionadas en cajas que
permitan su conservacion y traslado. Deberan identificarse con el nimero de equipo
empleando plaguetas para ese fin de acero inoxidable fijadas a la caja.

Los equipos estaran provistos de sus respectivas placas de identificacion .Las placas
seran de acero inoxidable y seran fijadas de manera inamovible en los motores y
bombas y como se dijo en las cajas de herramientas.
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En las placas debera indicarse el nimero de equipo, el factor de potencia y el
rendimiento a 4/4, %, y % de carga.

ENSAYOS EN OBRA

Una vez finalizados los trabajos de montaje, e instalacion del equipo o los equipos
segun el caso, y cuando la Inspeccion de Obra actuante verifique que el pozo de
explotacion estd en condiciones de ensayarse, deberan iniciarse las respectivas
verificaciones.

Esto implica las pruebas en obra de aquellos equipos, elementos, sistemas cuyos datos
garantizados

y/o detalles técnicos se hayan especificado en el presente Pliego de Condiciones
Particulares o hayan sido presentados en la oferta respectiva.

Lo anterior no es excluyente pudiendo la Inspeccion de Obras disponer pruebas y
ensayos complementarios que no hayan sido previstos en la presente documentacion.
Deberd acordar previamente con la Empresa Contratista los términos en tiempos y
costos de las mismas.

En todos los casos la Inspeccion de Obras soélo recepcionara los equipos y/o
instalaciones cuyos resultados de prestaciones y funcionamiento satisfagan las
condiciones estipuladas como asi también los Datos Garantizados oportunamente
ofrecidos por la Empresa Contratista.

Aquéllos equipos o Instalaciones que por cualquier razén no cumplan con los
mencionados Datos

Garantizados o que a juicio de la Inspeccién de Obras no funcionen satisfactoriamente,
deberan ser reparados por la Empresa Contratista en un plazo no mayor de veinte (20)
dias corridos, contados a partir del momento en que la Inspeccion de Obras haya
notificado a la Contratista de la defeccidn correspondiente.

Si realizadas las nuevas pruebas de Recepcion, se vuelve a comprobar algun
inconveniente en cualquiera de los equipos, sistemas, instalaciones, etc, que habian
sido observados, estos seran rechazados definitivamente de la provision y la
Contratista debera proceder a su reemplazo.

Las consecuencias de plazo y/o econémicas que tal problema pueda generar deberan
ser solventados por la Contratista del modo que la Inspeccion de Obras lo determine
ajustandose a los términos legales que para el caso indique el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para el Concurso de Contratacion y

Ejecucion de Obras, vigente para esta Obra.

- Medicion y pago: La medicion y pago de este item se efectuara en forma unidad (U)
previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Area Licitaciones:
Correo electronico: licitaciones@reconquista.gov.ar
Teléfono: 03482-472000 Interno 2031
Direccién: Calle San Martin N° 1077 Reconquista (STA FE)


mailto:licitaciones@reconquista.gov.ar

RECOMNQUISTA

TODOS JUNTOS

[
MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA
Provincia de Santa Fe
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
Afo 2023

ANEXO
PLANOS

https://drive.google.com/file/d/IWNC2b8zM8kpVellY -
NSV450nGleHLrf6/view?usp=drive link
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SECCION V

ANEXOS

ANEXO |: MODELO DE LA PROPUESTA

RECONQUISTA, ...ceeeeeeeeeeeeee e

SENOR INTENDENTE

DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDADDE RECONQUISTA

S./D.

El / los que suscribe/ (o P con domicilio legal
L= o SRR

habiendo tomado conocimiento de la Licitacion Pdblica N°...... para la
L ] -

................................................. Ofrezcol/ofrecemos efectuar todos los trabajos
correspondientes a la misma, en un todo de acuerdo con la documentacion queintegra
el Pliego de Bases y Condiciones y el Legajo Técnico, por la suma de
[T ET0 1S TP (En letras y numeros)
siempre gue le sean adjudicados.

Salldale atentamente.
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ANEXO II: PRESUPUESTO,ANALISIS DE PRECIOS.

1. Presupuesto:

A

Planilla de Cotizacion
Descripcion
TOTAL

TAREAS PRELIMINARES}
Tareas generales

Unidad Computo Unitario

ftem A.01.01 Tareas generales

Subitem  |A01.01.01 |C3rteldeObra(delonacon w2 12,00
bastidor de madera)

Sub item A.01.01.02 | Obrador- Casilla habitable m2 50,00
Cerco de Obrador (media

Sub item A.01.01.03 |sombra o red + postes de m 50,00
madera)

Subitem  |A01.01.04 |S2nitarios(bafioquimicocond | 7,00
limpiezas)

Sub item A.01.01.05 |Sereno mes 7,00

Sub item A01.01.06 Tablero prln.C|paI eléctrico con " 1,00
fuerza motriz

Subitem  |A01.01.07 |COnexiondeaguade u 1,00
construccion

ftem A.01.02 Estudios

Sub item A.01.02.01 | Estudio de suelos gl 1,00

RUBRO

SUB RUBRO

RED DE AGUA
Distribucion (ampliacion de red)

#r RECOMNQUISTA
3 rODOS JUNTOS

Incidencia

item B.01.01 Cafierias de distribucion

Sub item B.01.01.01 |Tapadoy compactacion de zanja m3 395,23
provision y colocacion caferias

Sub item B.01.01.02 PVC 75 mm Clase 10+ Asiento de m3 395,23
arena
Cerco de Obrador (media

Sub item B.01.01.03 sombra o red + postes de m 658,72
madera)

ftem B.01.02 Valvulas
Provision y colocacién V.E. 75

Sub item B.01.02.01 mm, incluye construccion de u 2,00
camara

item B.01.03 Hidrantes
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provision y colocaciéon hidrante

Sub item B.01.03.01 |75 mm, incluye construccién de u 2,00
camara

SUB RUBRO B.02 Conduccion (nexo)

ftem B.02.01 Carieria de interconexion

Excavacion de zanja en terreno

Sub item B.02.01.01 . , m3 302,40
de cualquier categoria

Sub item B.02.01.02 |Tapadoy compactacion de zanja m3 302,40
provision y colocacion cafierias

Sub item B.02.01.03 PVC 250 mm Clase 10+ Asiento m 420,00
de arena

ftem B.02.02 Empalmes

Empalme a la red de agua
, existente. Incluye sondeos,
Subitem  |B.02.02.01 c.netly u 1,00
excavacion, cierre y
compactacién de zanja.

SUB RUBRO B.03 Acometidas

item B.03.01 Conexion domiciliaria

Conexion domiciliaria corta
(chicote de conexién de PEAD de
subitem  |B.03.01.01 |/ contuercalocaenambos u 24,00
extremos, caja medidor vy LL
maestra) - albafiileria y
nivelacion de cajas

provision y colocacion de

Sub item B.03.01.02 . u 24,00
medidor de agua

SUB RUBRO B.04 Intralote

item B.04.01 Perforacién

Ejecucién de Perforacion (18m

Sub item B.03.01.02 | . : u 24,00
6") incluye encamisado

ftem B.04.02 Electrobombas

Sub item B.03.01.02 Electrobombas 2,5 m3/h u 24,00

2. Plan de Trabajo:
3. Curvade Inversion:

4. Andlisis de Precios:
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ANEXO Ill: MODELO DE ACTA DE INICIACION

En la ciudad de Reconquista, a los........ dias del mes de............ del afo.........
estando presente el Representante de la Municipalidad, Sefor......................... y el
Representante Técnico de la
(O] o] r= PR

...... ySEM0N....cciiieeeiiiiieieeiiiiieeeee o0, POP 1@ Contratista, se labra la presente Acta

declarando iniciados los trabajos correspondientes ala obra mencionada.

A partir de la fecha, comienza a computarse el plazo de ejecucién establecidoen el
contrato respectivo.-

No siendo para mas, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a unsolo
efecto. -

Firmas:
Representante Municipal
Representante Tecnico de la Obra
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ANEXO IV: MODELO DE ACTA DE REPLANTEO

En la ciudad de Reconquista, a los........ dias del mes de.....del afo......... estando
presente el Representante de la Municipalidad, SeROr..........ccccceeeiiivinnnnn... y el
Representante Técnico de la
(@] o] = ST 0 (o] JR PR o o] §

la Contratista..........cooiii Y habiéndose

concluido con las operaciones de replanteo, total o parcial, se procede a labrar la
presente.

Antecedentes que la Inspeccion crea oportuno incluir (cantidades, cOmputos, croquis):

No siendo para mas, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a unsolo
efecto.-

Firmas:
Representante Municipal
Representante Tecnico de la Obra

Area Licitaciones:
Correo electronico: licitaciones@reconquista.gov.ar
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ANEXO V: MODELO DE ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

En la ciudad de Reconquista, a los ........ dias del mes de.................. del
afo......... estando presente el Representante de la  Municipalidad,
ST=1 g (o] SO y el Representante Técnico de la
Obra....cco i, Sefior .., por la

Contratista. .....ovvevieie e

................................................... , se labra la presente Acta de Recepcion
provisoria de la obra mencionada.

Se deja constancia que los trabajos (fueron o no ejecutados) dentro del plazo
contractual establecido en el contrato respectivo.

No siendo para mas, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a unsolo
efecto. -

Firmas:
Representante Municipal
Representante Tecnico de la Obra

Area Licitaciones:
Correo electronico: licitaciones@reconquista.gov.ar
Teléfono: 03482-472000 Interno 2031
Direccién: Calle San Martin N° 1077 Reconquista (STA FE)
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ANEXO VI: MODELO DE ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

En la ciudad de Reconquista, a los........ dias del mes de.......... del afo.........
estando presente el Representante de la Municipalidad, Sefor............................... y €l
Representante Técnico de la
(] o] - . ,Sefor........cceeeeeeeeeveeeeeeen..., . por  la Contratista

............................................................ , Se labra la presente Acta deRecepcion
Definitiva de la Obra mencionada.

Se deja constancia que habiéndose cumplido el plazo de garantia, las Obras no
contienen fallas ni defectos.

No siendo para mas, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a unsolo
efecto.-

Firmas
REPRESENTANTE TECNICO DE LA OBRA

REPRESENTANTE MUNICIPAL

Area Licitaciones:
Correo electronico: licitaciones@reconquista.gov.ar
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ANEXO VII: MODELO DE LA NOTA DE SOLICITUD DE INFORME DE SITUACION
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPALES

Reconquista, ......... de de 2023

A la Sra.
Directora Gral. De Rentas

Ref.: Licitacion N° ...... /2023

Quien susCribe,........cooviiiiiii i DNI N°. .o solicita conforme lo
establece el Pliego de Bases y Condiciones Generales de la Licitacion de referencia,
INFORME DE SITUACION FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPALES para lo cual se
detallan los siguientes datos:

Apellido y nombre y/o razén social
DNI — CUIL — CUIT

Padrones Municipales N°

Cuenta DRel N°

Sin otro particular, saluda atentamente.
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ANEXO VIIl: FORMULARIO DECLARACION JURADA
(Presentar cada Declaracion Jurada en hoja separada)Licitacion Publica N° ..../2023

CONSTITUCION DE DOMICILIO

Declaramos bajo juramento de Ley, que para todos los efectos legales derivados de

nuestra participacion en esta Licitacion, constituimos domicilio
<] o , de la Provincia de................... , Y correo
electroniCo: ... donde seran validas todas las notificaciones

o intimaciones que a los mismos se dirijan.

DECLARACION JURADA SOMETIMIENTO A LA JUSTICIA ORDINARIA

Declaramos bajo juramento de Ley, que ante cualquier cuestion judicial y/olegal
que se suscite durante la duracion de la ejecucién y conservaciéon de la obra,
aceptamos el sometimiento a la Justicia Ordinaria de la Ciudad de Reconquista (Santa
Fe), renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccién

DECLARACION JURADA DE NO ENCONTRARSE EN CONCURSO y/oQUIEBRA.
Declaramos bajo juramento de ley, que al dia de la presentacién de estapropuesta, la
firma que representamos no se encuentra afectada por proceso concursal y/o quiebra
y/o liquidatorio, como asi también que no poseemos accidén administrativa y/o judicial
de ninguna especie pendiente de resolucion contra la Provincia de Santa Fe y/o el
Comprador.

DECLARACION  JURADA DE CONOCIMIENTO DE LA
DOCUMENTACION Y DE LOS TRABAJOS

Declaramos bajo juramento de Ley, que conocemos y aceptamos la totalidadde la
documentacion y de los trabajos a realizar asi como el lugar en el que se ejecutaran los
trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y objeto de la obra descriptos en el
Pliego.

Area Licitaciones:
Correo electronico: licitaciones@reconquista.gov.ar
Teléfono: 03482-472000 Interno 2031
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ANEXO IX: INSTRUCTIVO DE REDETERMINACION DE PRECIOS

El Régimen de Redeterminacion de Precios se enmarca en el Decreto 691/2016, tiene
por objetivo normar el mantenimiento del equilibrio econémico financiero a través del
establecimiento de valores compensatorios de las variaciones de los insumos.

El proceso de redeterminacion de precios consta de dos instancias: una PROVISORIAy
una DEFINITIVA.

A medida que se desarrolla la ejecucibn de la obra, se podra solicitar
redeterminaciones de precios provisorias, con el fin de garantizar el cumplimiento de
los plazos estipulados y la finalizacion de la obra.

Al finalizar la misma, se dara lugar a una instancia de redeterminacion definitiva del
total de la obra, que determinara el costo total de la obra segun cémo fue su ejecucion,
las variaciones autorizadas y los desembolsos realizados.

Redeterminacion Provisoria

Son ajustes que se realizan sobre los pagos de los certificados a lo largo de la obra.
Para convalidar una redeterminacion la variacion acumulada de la estructura de
ponderacion debe ser igual o mayor al cinco por ciento (5%). La variacion se calcula
como el promedio ponderado de las variaciones de precios de cada insumo.

En esta instancia solo se reconoce el 90% de la variacion de referencia, ya que es una
instancia provisoria a revisar en la definitiva.

Pueden presentarse hasta treinta (30) dias corridos anteriores a la finalizaciéon de la
obra.

INFORMACION A PRESENTAR PARA LA REDETERMINACION PROVISORIA:

La solicitud de redeterminacion (adjunta al final del anexo).

Los calculos que reflejen la variacion de la estructura de ponderacion.

indices respaldatorios: las fuentes utilizadas para realizar los célculos. Se debe
adjuntar la revista INDEC e impresion de pantalla de la Tasa Nominal Anual (TNA) en
caso que aplique.

Estructura de Ponderacion:

Es aquella donde obra la ponderacion de insumos principales y las fuentes de
informacion (indices) de los precios correspondientes a cada categoria de obra
descripta en el inciso precedente.

Sin ella no se podran realizar solicitudes de redeterminacién. Sus principales
componentes son:

Area Licitaciones:
Correo electronico: licitaciones@reconquista.gov.ar
Teléfono: 03482-472000 Interno 2031
Direccién: Calle San Martin N° 1077 Reconquista (STA FE)
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- El costo de los materiales y de los demas bienes incorporados a la obra.
- El costo de mano de obra.

- La amortizacidn de equipos y sus reparaciones y repuestos.

- Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

Para obtener la variacion total de esta redeterminacion provisoria, primero, se multiplica
la incidencia de cada insumo principal de obra por la tasa de variacion quepresenté en
el periodo en cuestién. Luego se suma cada una de esas variaciones parciales para
obtener la variacion total.

Los indices que se utilizaran para redeterminar no podran ser modificados una vez

aprobados.
FECHA BASE A UTILIZAR PARA REDETERMINAR

La primera actualizacion se calculara entre el mes base. Para las siguientes seutilizara
el mes correspondiente a la Ultima redeterminacién aprobada.

Redeterminacion Definitiva

Se realiza una vez que la obra haya finalizado. Se revisaran los ajustes autorizados

mediante una redeterminacion detallada de cado de los conceptos que hacen al
cOmputo y presupuesto, y se comparara con lasinstancias provisorias - de existir - para
alcanzar el valor definitivo de la obra. La redeterminacién de precios definitiva sera de
oficio (no debe ser solicitada).Se podra presentar solicitud de redeterminacién definitiva
cuando:
40.Se haya registrado una (0 mas) variacion de la estructura de ponderaciones,
posterior a los ya aprobados por provisoria.
41.No se haya realizado ninguna presentacion provisoria por lo tanto decide
hacerlopor el canal definitivo.
Estas solicitudes soélo tienen lugar una vez finalizada la obra (y hasta 60 dias
posteriores a dicha fecha) y solo se podra realizar una Unica vez.
Documentacion a presentar al momento de la redeterminacion definitiva:
Los Certificados de Avance de Obra para cada mes con variacion aprobada.
Acta de Inicio de Obra.
Computo y Presupuesto: se solicitara en formato PDF y Excel.
Los Analisis de Precios, para cada concepto del Computo y Presupuesto con
sus indices asociados. También se solicitara en formato PDF y Excel.
En caso de que exista uno o0 mas Balances de Economias y Demasias (BED):
sus respectivos Computos y Presupuestos, Analisis de Precios, Certificados de
Avance de Obra y Acta de Inicio.
En caso de que se hayan realizado desembolsos en concepto de Anticipo
Financiero, presentar su documentacion respaldatoria.
Area Licitaciones:
Correo electronico: licitaciones@reconquista.gov.ar
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Curva de Trabajo/Inversion: donde conste el plazo de obra estipulado.

indices INDEC

La Estructura de Ponderacion como los Andlisis de Precios al momento de su
aprobacion deberan tener los indices asignados.

indices a utilizar: indice de la Construccién (ICC) publicados por el INDEC con la
desagregacion a través del SIPM (Sistema de indices de Precios Mayoristas),
ingresando a la web de INDEC y descargar dentro de la pestafia ICC la “Informacion
para redeterminar los precios de contratos de obra publica, segin el Decreto
1295/2002".

Finalmente, debe presentarse una medida del costo financiero, la cual puede ser
expresada mediante la Tasa de Cartera General de Referencia (TNA) correspondiente
al primer dia habil de cada mes.-

Modelos de “Estructura de Ponderaciéon”, “Plan de Trabajo, “Curva de Inversion”, y
“Certificaciones”, los que deberan ser tenidos en cuenta por el oferente.

“Estructura de Ponderacion”

MODELO
Fuente de Informacion
Rubro % Incidencia Fuente de Informacion
INDEC
a
1
2
3
4
5
6
7
8
SUMA 0%
EJEMPLOS
Fuente de Informacién
Rubro % Incidencia Fuente de Informacion INDEC
1 |MANO DE OBRA 35,00% Decreto 1295/02 - Anexo Art. 15, Inc. A) A
2 |ARTEFACTOS ILUMINACION Y CABLEADO 24,00% DECRETO 1295/2002 ART 15 INC G) G
3 [CARPINTERIAS 10,00% Decreto 1295/02 - Anexo Art. 15, Inc. D) D
2 |PNTURAS 8.00% Capttulo Mate(ialles. indices elementales. 35110-1
Cédigos 35110-1
5 |EQUIPOS/ AMORTIZACION EQUIPOS 10,00% DECRETO 1295/2002 ART 15 INC J) J
6 |COSTO FINANCIERO 3,00% BNA BNA
7 |GASTOS GENERALES 10,00% Decreto 1295/02 - Anexo Art. 15, Inc. p) P
TOTAL 100%
Rubro % Incidencia Fuente de Informacién Fuente de Informacién
INDEC
1 Mano de obra 25,00% Decreto 1295/02 Articulo 15 Inciso a) A
2 Equipo- Amortizacion de equipo 2,00% Decreto 1295/02 Articulo 15 Inciso J) J
3 Asfaltos, combustibles y lubricantes 5,00% Decreto 1295/02 Articulo 15 Inciso k) K
4 Aceros- Hierro aletado 20,00% DECRETO 1295/2002 ART 15 inciso m) M
5 Cemento 8,00% Decreto 1295/02 - Anexo Art. 15, Inciso n) N
6 Costo Financiero 2,00% BNA BNA
7 Gastos Generales 7,00% DECRETO 1295/2002 ART 15 inciso p) P
8 Hormigén 31,00% DECRETO 1295/2002 ART 15 inciso s) S
TOTAL 100,00%

Area Licitaciones:
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“Curva de Inversion”
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