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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
LICITACION PUBLICA N° 34/2023
DECRETO N°377/2023

OBJETO: Obra Integracion Socio Urbana — Barrio Piletones- RQTA (SF) — Red
Eléctrica.-

ORIGEN DE LOS FONDOS: Fondo de Integracion Socio Urbana (FISU) — Secretaria
de Integracion Socio Urbana — Direccion de Ejecucion de Obras - Ministerio de

Desarrollo Social — Convenio de Integraciébn Socio Urbana de Barrios Populares
(RENABAP).-

PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Treinta y Tres Millones Novecientos Setenta y
Nueve Mil Ciento Uno con 36/100 ($ 33.979.101,36) — Mes Base Enero 2023.-

APERTURA DE SOBRES: 23 de Octubre de 2023 a las 12.00 horas.-

VALOR DEL PLIEGO: Pesos Diecisiete Mil con 00/100 ($ 17.000,00).-

Area Licitaciones:
Correo electronico: licitaciones@reconquista.gov.ar
Teléfono: 03482-472000 Interno 2031
Direccién: Calle San Martin N° 1077 Reconquista (STA FE)
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PRESENTACION

Nombre del Proyecto: Obra Integracion Socio Urbana — Barrio Piletones- RQTA (SF)
— RED ELECTRICA.-
Plazo de obra: Doce (12) meses desde la fecha de Acta de Inicio.-

Importante: Las ofertas deberan estar formuladas con fecha al mes. para aplicar
en caso de corresponder, la redeterminacién de precios prevista en el presente

pliego de bases v condiciones.
Perimetro definido por las calles: Calle La Pampa y calles no abiertas

Croquis sector de intervencion:

4031

Cescnpcion: Los Filetones
provincia: Santa Fe
depariameantc: General
Obligado

localicad Reconquista

S e e P FAGEEREET VT G S

Diagnostico urbano del barrio

Barrio Piletones

El Barrio Piletones se encuentra situado en la ciudad de Reconquista, en el Partido de
General Obligado y a 1.5 kilometros aproximadamente, del casco urbano de la ciudad.
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Se conforma de un predio irregular. Hacia el norte limita con Bosques Nativos, hacia el
oeste se encuentra el Arroyo del Rey a 120 metros aprox, y hacia el este, el predio es
colindante a piletones de tratamiento de residuos de frigorificos.

Fuente de la imagen Google Earth , afio 2023

Imagenes
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS OBRAS A REALIZAR

RED ELECTRICA

Es objeto de este proyecto disefiar la infraestructura necesaria a fin de proveer el
servicio eléctrico y de alumbrado publico a 25 lotes nuevos del Barrio Piletones. se
realizar4 nexo en la red de media tensiébn que consiste en una extension con cable
3x50 mm2 Al/Al disposicion compacta como se estipula en la factibilidad electrica. Se
instaréa una estacion transformadora de 315 kVA de la cual saldran los conductores
preensamblados de aluminio, neutro portante, aislado en XLPE, segin norma IRAM
2263, montado sobre columnas terminal de hormigon, y como soportes sostén postes
de eucalipto de 7,50m de largo, didmetro en la cima de 16cm, y tratamiento CCA. Las
columnas tendran fundaciones de hormigon simple. En la columna final de cada ramal
se pondra a tierra el neutro del circuito.

Se tenderan alrededor de 750 metros lineales de conductores de baja tension de
1x3x95/50 + 25 mm2.

El alumbrado publico se realizard mediante luminarias con brazo de cafio de acero a
columna o poste que iran conectados directamente a la LABT.

SECCION |
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

OBJETO DE LA LICITACION PUBLICA: Obra Integracion Socio Urbana — Barrio
Piletones- RQTA (SF) -ELECTRICA.-

CALENDARIO DE ACTIVIDADES:

CONSULTA Y ADQUISICION DE PLIEGOS: Descarga desde la pagina web oficial del
Municipio: /www.reconquista.gob.ar seccién Tramites/Licitaciones, o adquirirse en
Tesoreria de la Municipalidad de Reconquista sita en Calle San Martin N° 1077, de la
Ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe.-

CONTACTOS:

-Correo electronico: licitaciones@reconquista.gov.ar -Teléfono: 03482-472000, Interno
2031-Direccion: Area Licitaciones - Calle San Martin N° 1077, de la Ciudad de
Reconquista, Provincia de Santa Fe.

RECEPCION DE CONSULTAS: se aceptaran consultas por escrito hasta el 19 de
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Octubre de 2023. Al momento de adquirir el pliego, los interesados deberan constituir
domicilio electrénico a los efectos de notificar todas las aclaraciones que se consideren
necesarias a juicio de la Administracion, incluso la suspension o postergacion de la
licitacion.

ENTREGA DE RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES AL PLIEGO: seran efectuadas
por escrito hasta el 20 de Octubre de 2023.

RECEPCION DE SOBRES: las ofertas seran recibidas hasta el dia 23 de Octubre de
2023 a las 10.30 horas en el Area de Licitaciones - Calle San Martin N° 1077, de la
Ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe.

APERTURA DE SOBRES: se llevard a cabo el dia 23 de Octubre de 2023 a las
12.00 horas en la Municipalidad de Reconquista, sita en Calle San Martin N° 1077, de
la Ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe. El acto sera transmitido en vivo (via
Streaming por el canal de YouTube la Municipalidad de Reconquista).

VALOR DEL PLIEGO: ElI mismo se establece en la suma de Pesos Diecisiete Mil con
00/100 ($ 17.000,00).- Podra ser abonado en efectivo en Tesoreria Municipal o
mediante depdsito o transferencia en la Cuenta Bancaria de la Municipalidad de
Reconquista, N° de cuenta: 536- 1/08, CBU: 3300536015360000001084. “Si se optara
por realizar trasferencia bancaria, se debera enviar un correo electrénico a las
siguientes  direcciones: departamentotributario@reconquista.gov.ar y
licitaciones@reconquista.gov.ar, adjuntando el COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA, y REFERENCIANDO EL CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
(P/Compra de Pliego correspondiente a Lic. Pca. N° xx), por igual medio recibira el
RECIBO correspondiente a la transferencia”.-

SECCION lI
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

Capitulo | - DEL OBJETO, TERMINOLOGIA, RETIRO DE PLIEGOS,
ACLARACIONES Y PRESUPUESTO

Art. 1: Objeto: EIl presente pliego establece las bases y condiciones a que se ajustara
la licitacion publica, adjudicacion, contratacion, ejecucion, recepcion y garantia de la
obra publicaque se enuncia y describe en el Pliego de Condiciones Particulares. Las
Area Licitaciones:
Correo electronico: licitaciones@reconquista.gov.ar
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disposiciones de este pliego de bases y condiciones, y en caso de obscuridad y a los
fines interpretatorios se acudira a la ley de obra publica provincial, siendo siempre valor
entendido que las partes se han de estar a lo que dispone el presente pliego.-

Art. 2: Terminologia: A los fines de la aplicacion de este pliego y todo otro documento
relacionado, se emplearan las siguientes denominaciones:

a. Municipalidad o Administracién: Por Municipalidad de la Ciudad de Reconquista.

b. Inspeccion: Por el personal designado por la Municipalidad que tiene a su
cargo laObra.

c. Oferentes o Proponentes: Por las personas fisicas, juridicas o Union
Transitoria de Empresas que se presentan a la licitacion formulando ofertas o
propuestas.

d. Adjudicataria: Por la Oferente a quien se adjudica la ejecucion de la obra.

. Contratista: Por el Adjudicatario con el cual se contrata la ejecucion de la obra.

f. Subcontratista: Por las personas fisicas o juridicas a quien el Contratista
encomienda determinados trabajos de la obra, con aprobacién de la
Municipalidad.

g. Representante Técnico: La persona designada por el Contratista que lo
representa y obliga en aquellas actuaciones de caracter técnico inherentes a la
ejecucion de los trabajos.

h. Representante Legal: La persona que actla en nombre y representacion del
Oferente, Adjudicataria y/o Contratista, con todas las facultades legales
pertinentes para obligar aésta ante la Municipalidad, en todo lo relacionado a la
presente licitacion.

Art. 3: Vistas y/o adquisicion de pliegos: Los interesados podran tomar vistas del
pliego y descargarlos en la pagina web oficial del Municipio: www.reconquista.gob.ar
Seccion Tramites/ Licitaciones.

Art. 4: Adquisicion de Pliegos y constitucion de domicilio electrénico: El costo de
adquisicion del Pliego no sera reintegrado a las Oferentes aunque la licitacion fuere
dejada sin efecto.

Se tendra por domicilio valido el domicilio electronico que se constituya en el momento
de efectuar la oferta el que podra ser modificado hasta la celebracion del contrato
donde se reputaran validas todas las notificaciones que se efectlien. Para el caso de
las circulares, informacién ampliatoria y demas notificaciones que se efectien desde la
publicaciéon del llamado a licitacibn hasta la apertura de sobres se tendra como
modalidad de notificacion el boletin oficial y de cortesia el domicilio electrénico que

Area Licitaciones:
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hubiere constituido el oferente en circunstancias de adquirir el pliego.-

Art. 3: Aclaraciones y consultas: Todo Adquirente del pliego podra requerir y realizar
las aclaraciones y consultas que juzgare necesarias referentes a la interpretacion del
pliego hasta un maximo de dos dias previos a la fecha de apertura de las propuestas.
Las mismas seran evacuadas por la Municipalidad dentro del término minimo de un dia
anterior a la fechamencionada.

Seran notificadas a los adquirentes del pliego las solicitudes de aclaracion que se
reciban conjuntamente con las respuestas correspondientes, las que pasaran a formar
parte de la documentacion de la licitacion.

Las aclaraciones y consultas que no se realicen como se indica en el presente articulo,
no seran consideradas.

Las modificaciones o aclaraciones que se realicen, salvando algun error y/u omision de
la Administracion, se notificardn a los adquirientes del pliego en un plazo minimo de
dos dias previos de la fecha de apertura de propuestas mediante circulares
denominadas "Aclaraciones Sin Consulta".

Art. 4. Presupuesto oficial, financiamiento y régimen de pago: El presupuesto
oficial, segunplanilla de cémputo, la fuente de financiamiento y el régimen de pago son
los indicados en el Pliego de Condiciones Particulares.

Capitulo Il - DE LOS OFERENTES

Art. 5. Condiciones que deben reunir: Para que sus ofertas sean consideradas, las
Oferentes deberan reunir las siguientes condiciones:

Reunir los requisitos generales para ofertar.
Tener idoneidad técnica.

Disponer de equipamiento adecuado y suficiente.
Tener solvencia econdmico-financiera suficiente.

oo ow

Aclaraciones:

En relacion al inciso b), dicha idoneidad técnica podra ser observada y/o avalada por el
personal de Obras Publicas del Municipio a sola expresién de su dictamen, y en caso
de objecién por el oferente debera este acreditar suficientemente la misma dentro del
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término de 2 dias de notificado del dictamen de obras Publicas.

En lo que refiere al punto c), el equipamiento adecuado y suficiente podra ser propio
y/o acreditar la locacion y/o cualquier otra modalidad de contratacion que acredite la
efectiva viabilidad de que cuente con el equipamiento a constatar por el Municipio.

En lo sefialado en el inciso d), la solvencia econdémico financiera, estara directamente
supeditada a la acreditacion de las cauciones prestadas y podra ser evaluada previo
dictamen sustanciado y probado por parte de la Secretaria de Hacienda, y en caso de
objecién el oferente podra disponer de cauciones y/o garantias de terceros o bienes
suficientes para refutar las objeciones que se formulen.-

Art. 6: Requisitos generales para ofertar:

i. Ser persona fisica, juridica o Union Transitoria de Empresa con aptitud legal
para obligarse.

j- Constituir domicilio a los efectos de esta licitacion en el radio de jurisdiccion de la
Ciudad de Reconquista.

k. Tener capacidad de contratacibn anual libre y capacidad técnica de
ejecucion por losmontos y en la especialidad que se requiera en el Pliego de
Condiciones Particulares. Esta condicion se refiere a la capacidad ante este
Municipio, no resultando requerible ni exigible la del registro Provincial.-

|.  Aceptar que cualquier cuestion judicial que se suscite, se tramitara ante la
Justicia Ordinaria de la Ciudad de Reconquista, con expresa renuncia al Fuero
Federal.

m. Designar Representante Legal, en caso de ser necesario.

Los requisitos generales para ofertar que se enuncia en el presente articulo deberan
ser acreditados con la documental que para cada uno de los incisos se determina en el
Pliego de Condiciones Particulares.

Art. 7: ldoneidad Técnica: Se comprobara con:

n. Designacion del Representante Técnico de la Obra.
0. Los antecedentes del Oferente debiéndose acompafar lo previsto en el Pliego
de condiciones particulares.

REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA
Debera:

Area Licitaciones:
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p. Tener titulo profesional con incumbencia en la materia definida en el Pliego de
Condiciones Particulares, segun lo establecen las Leyes de los Colegios
Profesionales correspondientes.

g. Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

Ante objecion que efectie el municipio de cualquier indole sobre las cualidades del
representante técnico, el oferente tendra la posibilidad de cambiar el mismo ajustandolo
a los requerimientos que efectle el municipio, sin que se considere que dicha objecion
resulte causal de no adjudicacion.-

Art. 8: Equipamiento: Debera contar con el equipamiento suficiente para la ejecucion
de la obra y/o con los que exija especificamente el Pliego de Condiciones Particulares,
lo que se acreditara con una lista de los equipos que se afectaran a la obra.

Art. 9: Solvencia econémica-financiera: Se acreditara mediante la documentacion
solicitada y/o que se especifique en el Pliego de condiciones Particulares.

Capitulo Ill - DE LAS PROPUESTAS

Art. 10: Conocimiento de la documentacion y de los trabajos: La presentacion de
una propuesta significa que quien la hace, se ha compenetrado del alcance de las
disposiciones contenidas en la documentacion correspondiente, de los pliegos; que
conoce el lugar en el que se ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas
propias y objeto de la obra; su desarrollo, probables dificultades e inconvenientes; que
se ha basado en todo ello para elaborar su oferta, aceptando expresamente todos los
aspectos enunciados y renunciando a formular cualquier planteo, para la cual es
NECESARIO que el oferente realice una VISITA AL PREDIO PREVIO A LA
PRESENTACION DE SU OFERTA.

Art. 11: Forma de presentacion de las ofertas: La oferta debera ser presentada en
dos (2) sobres:
- SOBRE EXTERIOR que contendra la DOCUMENTACION GENERAL, y
- El SOBRE INTERIOR que contendra la PROPUESTA ECONOMICA Y
TECNICA. Cada uno de ellos se presentara de la siguiente forma:

A) En el SOBRE EXTERIOR: DOCUMENTACION GENERAL, seran colocados:

Todos los requisitos especificados en los Articulos 5, 6, 7, 8, 9 y 10.

Area Licitaciones:
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Declaracion jurada de no encontrarse en concurso y/o quiebra, de constitucion
de domicilio, de sometimiento a la Justicia Ordinaria y de conocimiento de la
documentacion y los trabajos, segun modelo del Anexo.

El Pliego Original Completo firmados en todas sus fojas.
Recibo de compra del pliego.

Comprobante de garantia de oferta, Equivalente al 1% del presupuesto oficial o
de la oferta que efectué el oferente en el caso que la oferta fuere menor al
presupuesto oficial. Si la oferta fuera mayor al presupuesto oficial podra
cumplimentarse al 1% de dicho presupuesto con cargo que dentro de las
cuarenta y ocho horas de apertura de sobre cumplimente la reposicion faltante
para llegar al porcentual equivalente a la oferta formulada.-

La garantia podra ser formalizada mediante:

Fianza bancaria (o carta de crédito irrevocable emitida por un Banco establecido
en Argentina que el licitante haya verificado previamente que es aceptable para
el Comprador).

Pdliza de seguro de caucidon emitida por una aseguradora aceptada por la
Superintendencia de Seguros de la Republica Argentina.

Depdsito o transferencia bancaria a la cuenta bancaria establecida en la seccion
de Instrucciones a los Licitantes. Esta Garantia no devengara intereses.
Depdsito en efectivo en la Receptoria de la Municipalidad de Reconquista.
Pagaré, a la vista, con el correspondiente Sellado Fiscal sobre el monto de la
Garantia de Oferta, suscripto por el oferente, cuya firma debera estar certificada
en el mismo cuerpo, anverso o reverso, por Escribano Publico o Institucion
Bancaria.

Cheque de pago diferido.

Las garantias constituidas, cualquiera sea su clase y forma, no devengaran
intereses por ningun concepto.

Constancia de Pago de Tasa Retributiva de Servicios (se obtiene en
www.santafe.gov.ar, Subportal Compras, Opcién Tramite (on line) Liquidacion
Tasa Retributiva de Servicios). Codigo 91279 (Licitacion Publica) / 50%
PORCENTAJE DE EXENCION / Motivo: EstadoNacional, Provincial, Municipal.
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B) En el SOBRE INTERIOR: PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA, seran
colocados:

1. La oferta econdmica segun el modelo indicado en el Anexo.

2. Los precios unitarios y totales de cada item de acuerdo al cémputo
discriminado por item que forma parte del Legajo Técnico - Anexo II.

3. Las Ofertas deberan incluir los Analisis de Precios (o Estructura de

Costos) y la estructura de ponderacién, con sus indices asociados (segun
instructivo del anexo 1X y modelos del Anexo 11).

En hoja aparte se podran formular todas las aclaraciones que se consideren
necesarias.
4. Plan de trabajo discriminado por item y curva de certificaciones
mensuales.

La falta de firma en alguna o todas las hojas, podra subsanarse a requerimiento de la
Comision de Adjudicacion. No serd asi cuando faltare la propuesta, dando lugar esta
situacion al rechazo de la oferta con devolucion de la documentaciéon presentada.

No se consideraran las ofertas que presenten correcciones, enmiendas o
raspaduras y entrelineas que no hubieran sido debidamente salvadas al pie de la
misma.

En caso de comprobarse errores operativos o numéricos, se consideraran como validos
los precios UNITARIOS y los célculos que se obtengan de los analisis correspondientes
tomando como base esos valores. En caso de diferencia entre los montos escritos en
letras y nUmeros, prevaleceran los primeros.

Todo oferente queda, ademas, facultado para proponer VARIANTES O
ALTERNATIVAS, salvo expresa indicacion en contrario en ESPECIFICACIONES
TECNICAS ADJUNTAS.

Ambos sobres deberan llevar la siguiente leyenda:

“MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA”
“LICITACION PUBLICA N° ...... 12023”
“FECHA Y HORA DE APERTURA: ...... loven... leen... HI HS..”
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Toda la documentacién deberd estar debidamente firmada. En el caso de que el
firmante no figure en el Contrato Social y/o Actas de Directorio con poder para
comprometer a la empresa oferente, deberda presentar un poder otorgado ante
escribano publico, donde conste su autorizacion para obligar a la Empresa.

En ningun caso el SOBRE EXTERIOR tendrd& membrete ni inscripcion alguna que
identifique al proponente.

Ademas de la leyenda, el SOBRE INTERIOR debera indicar el nombre y direccion del
Licitante a efectos de que sea posible devolverle la oferta sin abrir en caso de ser
declarada "tardia" o rechazada.

Si el SOBRE fuese entregado sin cerrar o en el caso de entregar la oferta por correo, el
Comprador no asumird responsabilidad alguna en caso de que la oferta sea
traspapelada o abierta prematuramente.

La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar todas las aclaraciones que crea
necesarias antes de la adjudicacion, o rechazar una oferta si a su solo juicio los analisis
de precios poseendefectos u omisiones importantes.

Art. 12: Causales de rechazo de las propuestas: Seran causales de rechazos de las
propuestas:

En el Sobre EXTERIOR:

1. La omisién o presentacion defectuosa de la garantia de oferta.
En estos casos en el mismo Acto de Apertura de Sobres se devolvera el Sobre
INTERIOR sin_abrir, quedando en poder de la Municipalidad el contenido del Sobre
EXTERIOR.

2. Recibo de compra de pliego.

En el Sobre INTERIOR
1. La omisién de la oferta econdmica segun ANEXO |

Art. 13: Plazo para completar la documentacion: Las omisiones de requisitos que no
sean los especificados en el Art. 12, podran ser salvados dentro de los tres (3) dias en
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dia y hora administrativo, siguientes a la fecha de apertura de la licitacion.

Transcurrido dicho término sin que las omisiones hayan sido subsanadas, la propuesta
podra ser rechazada, quedando en poder de la Municipalidad toda la documentacion
que hubiese sido presentada.

Art. 14: Juicio sobre la documentacion presentada: Corresponde Unicamente a la
Municipalidad evaluar y juzgar la documentacién presentada pudiendo requerir a los
Oferentes todas las aclaraciones y/o informaciones complementarias. La falsedad o
reticencia en la documentacién presentada o solicitada en el presente Pliego de Bases
y Condiciones, que pueda inducir a la Administracion a error en el estudio de las
propuestas, sera causal de aplicacion de la sanciones previstas en el Capitulo XI,
inclusive a reclamar los dafios y perjuicios que la falsedad o reticencia pueda generar.

Art. 15: Propuestas Alternativas de los Licitantes. Los Licitantes deberan presentar
ofertas que se ajusten a las condiciones de los Documentos de Licitacion, incluyendo el
disefio técnico basico indicado en los planos y especificaciones.

Art. 16: Lugar de recepcién: Las propuestas se presentaran en el lugar, dia y hora
fijados en oportunidad de la convocatoria para la apertura de sobres, o el dia
administrativo siguiente si aquél no lo fuere, a la misma hora, lo cual se indicara en las
respectivas publicaciones y en la seccion de Instrucciones a los Licitantes.

Una vez presentadas las propuestas, no podran ser reintegradas a los Oferentes ni
modificadaspor los mismos.

No se consideraran propuestas que se remitan por correo electrénico u otro medio
similar.

Art. 17: Apertura de las propuestas: Los sobres de las ofertas se abrirdn en el dia y
hora fijados en la seccion | — Calendario de Actividades, en presencia del/ los
funcionario / s que designe la Municipalidad y de los interesados que deseen concurrir
al Acto.

Al momento del inicio se enunciara, previo recuento y numeracion correlativa de
sobres, el numero de ofertas recibidas. Acto seguido se procedera a abrir los Sobres,
comenzando por el nimero uno (1), del cual se verificara el SOBRE EXTERIOR y se
mencionara los documentos que contiene, transcribiendo ello al Acta de Apertura. Si no
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existiera la causal de rechazo enunciada en el Art. 12, punto A) se procedera a realizar
la apertura del SOBRE INTERIOR, indicandose también la documentacion
acompafada.

En caso de existir las causales de rechazo enunciada en el Art. 12, el sobre INTERIOR
no se abrird y se devolverd cerrado al oferente en el mismo Acto de Apertura, o
posteriormente en caso de que este 0 su representante no estuviera presente.

Terminada la lectura del Acta, los Oferentes 0, en su caso, Sus representantes
autorizados, podran formular las observaciones que crean necesarias, las que deberan
ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos
vinculados con el Acto de Apertura. No se admitird discusién ni debate alguno sobre
ellas.

El examen legal, técnico y econdmico de los documentos presentados en el
EXTERIOR y de la propuesta contenida en el sobre INTERIOR, se realizar4 con
posterioridad al Acto de Apertura.

De lo acontecido, se labrara un Acta donde se dejard constancia de lo descripto
precedentemente, la cual sera firmada por los funcionarios presentes y por los
oferentes que deseen hacerlo, debiéndose aclarar la firma y el oferente por el cual han
asistido.

En el acta se dejara constancia de las observaciones que se formulen y de las
decisiones que se adopten.

El Municipio podra disponer la prérroga de la fecha fijada para el Acto de Apertura,
publicandose tal situacién. Ademas, seran notificados en forma fehaciente quienes ya
hubieren adquirido el Pliego; y los sobres presentados seran reservados en la
Municipalidad hasta la nueva fecha de apertura.

Art. 18: Impugnaciones: Las impugnaciones que se formulen al llamado o a
cualquiera de las propuestas, podran ser realizadas exclusivamente por los
PROPONENTES previo deposito en efectivo en Tesoreria de la Municipalidad de
Reconquista. El importe del depdsito consistird en el dos por mil (2%0) del monto del
presupuesto oficial, y so6lo se devolvera al impugnante si fuere aceptada su
impugnacién, en caso contrario, pasard a propiedad de la Municipalidad de
Reconquista. La presentacién de la impugnacién, debera efectuarse en Mesa General
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de Entradas de la Municipalidad dentro de los tres (3) dias habiles posteriores al del
Acto de Apertura, por escrito, indicando el numero de licitacion al que hace referencia y
acompafnando el Recibo de la Garantia de impugnacion mencionada anteriormente;
para lo cual los proponentes tendran a disposicion para su consulta toda la
documentacion relacionada a las ofertas, hasta que se cumpla el plazo fijado para
ejercer tal derecho. En caso de existir consultas de documentacion, se labrara un acta
con los datos identificatorios del consultante, documentacion consultada, fecha y hora
de realizacion de las mismas.

Art. 19: Mantenimiento de las propuestas: Los Oferentes estaran obligados a
mantener sus propuestas por el término de sesenta dias, a contar desde la fecha de
apertura de la licitacion.

Cumplido el plazo sin que se hubiera resuelto la adjudicacion, los oferentes podran
intimar a la Municipalidad a pronunciarse en el término de diez dias, contados a partir
de la recepcion del requerimiento, bajo apercibimiento de retirar las propuestas.

Mientras la Municipalidad no fuere intimada se entendera que las ofertas se
mantienen entodos sus términos.

Art. 20: Nulidad de las propuestas: Las propuestas se consideraran inadmisibles o
nulas, segun corresponda, cuando:

No se hayan cumplido las exigencias del pliego.

Se compruebe que un mismo oferente tenga intereses en dos o mas propuestas.
Se compruebe que existe acuerdo entre los oferentes.

Se comprueben hechos dolosos.

Art. 21: Mejora de Ofertas: Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubiere
dos 0 mas igualmente ventajosas, a criterio de la Municipalidad, se convocara a estas
ultimas exclusivamente a Mejora de Oferta, las que deberan ser formuladas en sobre
cerrado, mediante el acto administrativo correspondiente sefialandose dia, hora y lugar
al efecto.

El llamado a Mejora de Ofertas, no obliga a la Municipalidad a adjudicar la obra cuando
las nuevas presentadas, a su s0lo juicio, no resulten convenientes a los intereses de la
Administracion.
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De existir una sola oferta ventajosa a criterio de la Municipalidad, a su sélo juicio,
podréa invitara dicho oferente a mejorarla, en las mismas condiciones que las sefialadas
para la mejora de ofertas entre dos o0 mas oferentes.

Capitulo IV — DE LA ADJUDICACION Y DEL CONTRATO

Art. 22: Adjudicacion: Segun la magnitud de la Obra, la Municipalidad podré designar
una Comision Especial para el estudio y analisis de las propuestas presentadas o bien
la/s Secretaria/s involucrada/s podréd/n emitir un informe expidiéndose sobre la
admisibilidad de las mismas, su conveniencia 0 no para los intereses publicos y
cualquier otra consideracion que estimen oportunas indicar.

La Municipalidad se reserva, ademas, el derecho de aceptar la propuesta que, a su
solo juicio, sea la més conveniente o rechazarlas a todas, sin crearse por ello ninguna
obligacion con los Oferentes.

La circunstancia de presentarse una sola oferta no impide ni obliga la adjudicacion.

PREFERENCIA LOCAL Y PROVINCIAL: La Municipalidad concedera margen de
preferencia en la evaluaciéon de las ofertas conforme lo establece la Ordenanza
Municipal N° 8029/17, sus modificatorias y complementarias, que promueven el
desarrollo productivo sustentable de la micro-regién, la Ley Provincial N° 13505 y sus
normas modificatorias, reglamentarias y complementarias.

Art. 23: Garantia de Cumplimiento de Contrato: Al momento de suscribirse el
Contrato, el Adjudicatario debera elevar la garantia de cumplimiento de contrato, por un
monto equivalente al 5% de su oferta mediante Pdliza de seguro de caucion emitida por
una aseguradora aceptada por la Superintendencia de Seguros de la Republica
Argentina. Esta Garantia no devengara intereses.

La garantia de cumplimiento de contrato sera devuelta a la Contratista, una vez
realizada la recepcion definitiva de la obra.

Art. 24: Devolucion de garantias de oferta: A los Oferentes cuyas propuestas no
fueran aceptadas, se les devolveran de inmediato la Garantia de Oferta oportunamente
constituidas.

Al oferente adjudicatario se le devolvera la garantia de oferta cuando cumplimente con
la firmay sellado del contrato y constitucion de la garantia de cumplimiento de contrato.
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Art. 25: Sistema de contratacion: El sistema de Contratacion a emplear sera el
indicado en elPliego de Condiciones Particulares.

Art. 26: Documentos que integran el Contrato. Orden de prioridad: Forma parte
integrante del Contrato que se celebre para la ejecucién de la obra, la siguiente
documentacion:

Ordenanzas y Decretos referentes a la obra contratada.

El legajo técnico de la obra compuesto por: Especificaciones técnicas, Planos, Planillas
de cdmputos, La propuesta econdmica y técnica aceptada.

El Decreto de adjudicacion.

El Pliego de Condiciones Particulares.

El Pliego de Bases y Condiciones Generales

Las aclaraciones que la Administracion hubiese hecho conocer a los interesados segun
lo previsto en el presente pliego.

El acta de iniciacion de los trabajos y /o acta de replanteo, plan de trabajo aprobado,
las Ordenes de Servicio que la Inspeccién imparta comprendidas en el Libro de
Ordenes de Servicio, los planos confeccionados por el Contratista aprobados por la
Direccion, los planos complementarios que la Direccién entregue durante la ejecucién
de la obra y los Pedidos del Contratista compendiados en el Libro de Pedidos.

Todos los documentos mencionados forman parte del Contrato y constituyen una
unidad indivisible.

Art. 27: Firma del Contrato: Seguido al Acto de adjudicacion, la Municipalidad
notificara al proveedor que ha resultado adjudicado, y éste debera dentro del plazo de
10 (diez) dias corridos firmar, fechar, sellar el contrato con sus respectivas copias y
devolverlo a la Administracion.

El adjudicatario se hara cargo del 50% del timbrado y/o sellado fiscal OBLIGATORIO
del contrato, segun ley impositiva provincial vigente, por lo que el costo del mismo
debe incluirseen la oferta. EI municipio se encuentra exento del pago del 50 % restante.

A su vez, la Municipalidad notificara en forma inmediata y hara devolucion de las
respectivas Garantias a los oferentes que no hubieran resultado adjudicados

Capitulo V- DE LOS TRABAJOS
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Art. 28: Plan de trabajo: Dentro de los cinco dias contados a partir de la fecha de
firma del Contrato, el Contratista presentara a la Inspeccion el plan de trabajo detallado,
en forma gréaficay analitica.

En dicho plan de trabajo se desarrollara el cronograma general de la marcha de la
obra, exponiendo el orden de ejecucién de las distintas tareas a realizar, de forma tal
que pueda determinarse la oportunidad de inicio de cada una, su duracién, trabajos que
le han precedido ylos que se realizaran simultdneamente y con posterioridad.

La Inspeccion aprobara o rechazara el plan de trabajo dentro de los tres dias, contados
a partir de la fecha de su presentacién. De rechazarse el plan, el Contratista debera
presentarlo nuevamente considerando las observaciones formuladas, dentro de los tres
dias contados a partir de la notificacion del rechazo.

Si el nuevo plan no fuera aprobado, la Inspeccién determinara dentro del plazo de cinco
dias el que corresponda aplicar para la ejecucién de las obras y su cumplimiento sera
obligatorio para el Contratista.

La aprobacion del plan de trabajo no obliga a la Municipalidad a aceptar
responsabilidad algunasi el mismo ocasionare inconvenientes de cualquier naturaleza
o creare dificultades pararealizar y/o terminar los trabajos con arreglo al contrato.

Art. 29: Iniciacion de los trabajos: El Contratista esta obligado a iniciar los trabajos
correspondientes a la obra dentro del plazo fijado en el Pliego de Condiciones
Particulares. En dicha oportunidad se labrara el Acta de Iniciacion, de acuerdo al
modelo del Anexos Ill o IV. En cualquiera de los casos comenzara a regir el plazo de
ejecucion establecido para la realizacion de la obra, oportunidad en la cual se le
otorgard al contratista la posesion total y pacifica del inmueble, terreno y/o lugar para la
ejecucion de la obra.

Art. 30: Ejecucion de los trabajos: El Contratista ejecutara los trabajos de forma que
resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo a las normas del buen arte de
ejecucion y respondiendo sus dimensiones y calidad a las prescripciones establecidas
en la documentaciéon del Contrato, aun cuando la citada documentacion no mencione
todos los detalles necesarios, no correspondiendo pago adicional alguno por la
ejecucion de éstos ultimos.

Area Licitaciones:
Correo electronico: licitaciones@reconquista.gov.ar
Teléfono: 03482-472000 Interno 2031
Direccién: Calle San Martin N° 1077 Reconquista (STA FE)


mailto:licitaciones@reconquista.gov.ar

ia} o RECOMNQUISTA
- TODOS JUNTOS
)

—
WA

MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA
Provincia de Santa Fe
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
Afio 2023

Art. 31: Continuidad de los trabajos: El Contratista esta obligado a mantener
permanentemente en obra la cantidad de materiales, personal obrero, equipos y
herramientas necesarias para la normal actividad de la obra.

Art. 32: Método de control de calidad de los materiales y trabajos: El Contratista es
totalmente responsable por la calidad de los materiales empleados y de los trabajos
efectuados. La Inspeccién controlara la calidad de los mismos, utilizando el método de
muestreo. Si el resultado no es satisfactorio ordenara sin mas tramite el rechazo de los
materiales y/o la remocién de los trabajos, estando obligado el Contratista a acatar de
inmediato dichas érdenes.

El personal y los elementos necesarios para obtener las muestras y realizar los
ensayos seran provistos, sin cargo alguno, por el Contratista a requerimiento de la
Inspeccion. Asimismo, el Contratista pagara cualquier ensayo que, a criterio de la
Municipalidad, deba encomendarse a terceros.

Art. 33: Replanteo, trazas, niveles y puntos de referencia: El replanteo debera ser
realizado por el Contratista, bajo su total responsabilidad y a su costa, quien
materializara en el terreno, mediante puntos fijos, las trazas y niveles de la obra,
ajustadas a la documentacion del Contrato. De lo actuado se labrard un acta segun
Anexo V.

Art. 34: Conduccién técnica de los trabajos: Es responsabilidad exclusiva del
Contratista la designacién de uno o varios profesionales para que lo representen en la
obra, los que deberan estar habilitados en el Colegio Profesional respectivo.

El representante técnico debera interpretar debidamente el proyecto conduciendo a los
obreros en representacién del Contratista, contando con facultades para notificarse en
su nombre y representacion, de las 6rdenes de servicio que emanen de la inspeccion, y
proceder a su cumplimiento o formular las observaciones a que dieran lugar.

Art. 35: Inspeccién de los trabajos. Auditorias: La Municipalidad tendra a su cargo
la inspeccion de los trabajos, la que sera realizada por intermedio de los agentes
designados a tales fines. La Inspeccion controlara el cumplimiento de las disposiciones
del presente Pliego, ejercitando las facultades que el mismo le acuerda. Ademas, los
agentes de la Secretaria de Integracién Socio Urbana, y los auditores de obras
contratados por el Fideicomiso de Integracion Socio Urbana (FISU) tendran la facultad
para inspeccionar la Obra, con los objetivos de, entre otros:
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7. Repasar los avances, retrasos, alertas generales de la Obra.

8. Consensuar con la UE un camino critico para la resolucion y gestion de los
conflictos para garantizar el avance en tiempo y forma de la ejecucién de la obra.

9. Verificar la correcta ejecucion de las tareas, calidad constructiva, calidad de
materiales acopiados.

10. Verificar condiciones de seguridad e higiene
* Posterior a la reunién se enviard una minuta de la misma con compromisos y
acuerdos.

Todos los certificados de obra deberan estar visados a través de una nota de
conformidad por un auditor externo dependiente del Fideicomiso.

Art. 36: Libro de o6rdenes de servicio: Las ordenes de servicio que la Inspeccion
imparta durante la ejecucion de la obra, serdn cronolégicamente consignadas, sin
enmiendas ni raspaduras, que no sean formalmente salvadas, en un libro foliado y
rubricado que la Inspeccion guardara en obra y que proveera el Contratista.

Una copia de la orden se guardara en el Libro de Ordenes de Servicio, otra quedara en
poder de la Inspeccion y la restante sera para el Contratista.

Toda orden de servicio debera ser firmada por el Contratista o por el Representante
Técnico dela Obra, dentro del primer dia siguiente a su emision.

El Libro de Ordenes de Servicio se considerara parte integrante del Contrato.

Aun cuando el Contratista considere que una orden de servicio excede los términos del
Contrato, por intermedio de la Inspeccion, dentro de los dos dias siguientes, un reclamo
claro y fundado detallando las razones que le asisten para observar la orden recibida.
Transcurrido el plazo acordado a tales efectos, sin que se verifique la presentacion de
reclamo alguno, el Contratista quedara obligado a cumplir la orden, sin poder efectuar
luego reclamo por ningun concepto.

La observacion del Contratista opuesta a una orden de servicio, no lo eximira de la
obligacion de cumplirla si ella fuese reiterada. Si no la cumpliere, la Municipalidad
podr4a, ademas de aplicar las sanciones previstas, mandar ejecutar a costa del
Contratista los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que
se extienda y, en caso necesario, del fondo de garantia.
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Art. 37: Libro de Pedidos: Los pedidos que el Contratista efectie durante la ejecucion
de la obra, seran cronolégicamente consignados, sin enmiendas ni raspaduras que no
fueran formalmente salvadas, en un libro foliado, sellado y rubricado que la Inspeccién
guardara en obra y sera provisto por el Contratista.

Los pedidos tendran el mismo destino que las 6rdenes de servicio.
El Libro de Pedidos se considerara parte integrante del Contrato.

Art. 38: Documentacion que el Contratista guardard4 en obra: El Contratista
guardard en forma ordenada, copias autenticadas por la Inspeccion, de todos los
documentos que integran el Contrato a efectos de facilitar el debido contralor e
inspeccion de los trabajos.

Capitulo VI — DE LAS MODIFICACIONES DE PROYECTO, AMPLIACIONES Y/O
REDUCCIONES, IMPREVISTOS Y ADICIONALES

Art. 39: Modificaciones del Proyecto: La Municipalidad podra introducir
modificaciones al proyecto, cuando lo estime conveniente y sin alterar el objeto de la
licitacion. Estas modificaciones son obligatorias para el Contratista en las condiciones
gue se establecen en el presente pliego. Los cambios e proyecto seran aprobados
PREVIAMENTE por el FISU.

Art. 40: Imprevistos. El Contratista serd responsable de la confeccion del proyecto
definitivo en las condiciones establecidas en el presente pliego, debiendo en el mismo
prever la totalidad de los trabajos para que la obra cumpla su fin, aun cuando los
mismos no hubieren sido contemplados en la documentacién integrante del Pliego.

Dichos trabajos seran tenidos en cuenta en la oferta, no pudiéndose reclamar pago
alguno en concepto de "imprevistos". No se consideraran como imprevistos los trabajos
gque sean necesarios realizar, para salvar obstaculos o condiciones del terreno,
subsuelo o espacio, facilitar la ejecucion de la obra y cualquier otro para que la obra se
realice de acuerdo a las normas del buen arte y a los efectos que cumpla
acabadamente su final solo juicio de la Municipalidad.

Art. 41: Adicionales: Se consideraran adicionales y obligatorios para el Contratista
todos los trabajos complementarios y/o accesorios a la obra que resulten convenientes
para la misma y beneficien los intereses y bienes publicos que la Municipalidad
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administra, quien a su solo juicio podra disponer su realizacién por el Contratista,
guedando este obligado a realizarlos.

Art. 42: Orden para la ejecucion de modificaciones, ampliaciones o reducciones
y/o adicionales: Ningun trabajo que signifique modificaciones del proyecto, y/o
adicionales, podréa ser realizado por el Contratista sin orden expresa y anticipada de la
Municipalidad, emitida mediante decisién del Departamento Ejecutivo Municipal, la que
previamente debera contar con la aprobacion del FISU (Fondo de Integracion Socio
Urbana).

Art. 43: Trabajos realizados sin orden de la Municipalidad: Todo trabajo realizado
sin ordende la Municipalidad, aunque necesario, no sera pagado al Contratista ni dara
lugar a ampliaciones de plazo. Esta disposicién rige aun cuando el trabajo una vez
realizado sea consentido por la Municipalidad y no se remueva o destruya.

Art. 44: Valuacion de los trabajos realizados por modificaciones de proyecto o
adicionales: La valuacién de los trabajos realizados por modificaciones de proyecto o
por adicionales, serd establecida por andlisis y de comun acuerdo entre la
Municipalidad y el Contratista, previa aprobacion por el FISU (Fondo de Integraciéon
Socio Urbana). A tal fin se tomaran los precios de mano de obra y elementos
caracteristicos vigentes a la fecha depresentacion de la propuesta, utilizando en todo
lo que sea posible, los montos resultantes del Andlisis de Precios acompafado
oportunamente en la Propuesta. En caso que no se llegard a un acuerdo, la
Municipalidad podra determinar que los trabajos sean ejecutados obligatoriamente por
el Contratista, a quién se le reconocera el costo neto afectado por el coeficiente de
resumen ofertado.

Los trabajos realizados y materiales empleados se iran consignando en el libro de
ordenes de servicios, debiendo aquellos cumplir los mismos requisitos establecidos en
este Pliego para los trabajos que integran el objeto de la licitacion, tanto respecto del
Plan de Trabajos, como parala ejecucion, su control, certificacion, pago y recepcion.

Art. 45: Trabajos a ejecutar por terceros: La Municipalidad podra contratar o ejecutar
por su cuenta, durante la ejecucion de la obra, todo trabajo no previsto en el Contrato y
gue sea necesario para aquella, sin que el Contratista tenga derecho a reclamo alguno.
El Contratista debera coordinar estos trabajos con los propios, de manera de no
entorpecer el normal desarrollo de las obras.
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Art. 46: Variantes que no impliquen modificaciones del proyecto: Cuando se
introduzcan variantes en los trabajos que no impliquen modificacion del proyecto, el
Contratista no tendra derecho a reclamar modificaciones en el precio contractual, como
asi tampoco prorrogas en el plazo de ejecucion.

Capitulo VIl - DEL PLAZO DE EJECUCION

Art. 47: Plazo de Ejecucion: El plazo para la terminacion de la obra es el indicado en
el Pliego de Condiciones Particulares, el que comenzard a computarse a partir de la
fecha del Acta de Iniciacion o de Replanteo segun corresponda a lo establecido en el
presente pliego.

Art. 48: Plazos especiales dentro del plazo de ejecucion: Dentro del plazo
estipulado para la terminacion de los trabajos la Inspeccion podra disponer, por
razones fundadas, plazos especiales para determinada parte de los mismos, estando
obligado el Contratista a acatar dichas 6rdenes, debiéndose cumplir ademas con el
plazo total especificado en el Pliego de Condiciones Particulares.

Art. 49: Prorroga del plazo de ejecucion por fuerza mayor o casos fortuitos: El
Contratista tendra derecho a solicitar prérroga del plazo de ejecucion por razones de
fuerza mayor o casos fortuitos, debidamente comprobado/s a juicio de la Municipalidad.

Tales solicitudes deberan efectuarse por escrito, dentro del plazo de cinco dias de
producidos los hechos mencionados.

Se considerara que el Contratista asume la responsabilidad de la demora si no
presenta la solicitud de prérroga dentro del plazo establecido, perdiendo todo derecho a
reclamo.

Art. 50: Prérroga del plazo de ejecucion por lluvias y/o exceso de humedad: El
Contratista podra solicitar ampliacion del plazo de ejecucion, por causales de
precipitaciones pluviales y/o exceso de humedad debidamente comprobadas,
solamente en el caso que éstas impidan la realizacion de los trabajos por mas de cinco
dias consecutivos o alternados en cada mes. Los dias sabados se computardn como
medio dia.

Esta prorroga comenzara a correr a partir del cumplimiento de dicha condicion,

Area Licitaciones:
Correo electronico: licitaciones@reconquista.gov.ar
Teléfono: 03482-472000 Interno 2031
Direccién: Calle San Martin N° 1077 Reconquista (STA FE)


mailto:licitaciones@reconquista.gov.ar

ia} o RECOMNQUISTA
- TODOS JUNTOS
)

—
WA

MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA
Provincia de Santa Fe
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
Afio 2023

siguiendo el procedimiento indicado en este capitulo, dentro del mismo plazo y con las
mismas consecuencias si no lo hiciere.

En este caso particular de causales por lluvia y/o exceso de humedad, los cinco dias
para solicitar la respectiva prérroga se contaran a partir del dltimo dia del mes
certificado.

Art. 51: Prérroga del plazo de ejecuciéon por modificaciones de proyecto,
ampliaciones y/o adicionales: El Contratista tendra derecho a solicitar prorroga del
plazo de ejecucion por modificaciones del proyecto introducidas por la Municipalidad, o
por ampliacién y/o trabajos adicionales encomendados para que la obra cumpla su fin.

Las solicitudes de prorroga por las causas enunciadas, deberan ser formuladas por el
Contratista a la Direccion, por escrito dentro del plazo de cinco dias, a contar desde la
fecha de notificacion para la realizacion de los trabajos. La Municipalidad resolvera
previo informe de las reparticiones competentes.

Se considerara que el Contratista asume la responsabilidad por la demora si no efectia
la solicitud de prérroga dentro del plazo establecido, perdiendo todo derecho a reclamo.

Capitulo VIII — DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIALES
DEL CONTRATISTA

Art. 52: Interpretacién de planos y especificaciones: El Contratista es responsable
absoluto de la interpretacion de los planos y especificaciones para la realizacion de la
obra. Esta responsabilidad se extiende, inclusive, a la obligacion de corregir errores o
deficiencias de los planos que sean advertibles con la documentacion a su alcance.

Art. 53: Conservacién de la obra: El Contratista es responsable total de la
conservacion de la obra en toda su integridad, hasta su entrega a la Municipalidad. Los
dafios y perjuicios que esta sufra deberan ser reparados sin cargo por el Contratista
incluyendo los originados por casos fortuitos o de fuerza mayor, fendmenos
atmosféricos o meteoroldgicos, sistemas constructivoso por cualquier otra causa. Esta
responsabilidad subsistira aun cuando haya mediado consentimiento o aprobacion de
la Inspeccion.

Art. 54: Gastos de obra, derechos, y otros: Son a exclusivo cargo y responsabilidad
del Contratista:
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A-Todos los gastos que origine la obra, incluyendo salarios, enseres, agua para la
construccion, luz, fuerza motriz, arrendamiento de terrenos para el obrador y las
conexiones de toda indole externas e internas; responsabilidades patronales, gremiales
y obreras, el diligenciamiento de todos los tramites, legalizaciones, -certificados,
permisos, impuestos y tasas de cualquier indole, documentos relacionados con la obra
y sus anexos que deban ser presentados a las autoridades correspondientes

B-Todas las obras provisorias inherentes a la construccion.

Art. 55: Medidas de seguridad, vigilancia, sefialamiento y proteccion: El
Contratista asume todas las responsabilidades inherentes o derivadas de la ejecucion
de la obra y al cumplimiento de las normas legales aplicables. La firma adjudicataria
sera la responsable exclusiva de la seguridad de los lotes por todo el periodo
contratado, desde el inicio de obra hasta el fin de obra definitivo.

El Contratista mantendra una continua vigilancia en los trabajos a fin de no ocasionar
perjuicios a las personas o bienes. Deberd de noche alumbrar las excavaciones u
obstaculos y sefializarlos de dia y de noche segun lo previsto en el Pliego de
Condiciones Patrticulares.

Asimismo, debera tomar todas las medidas de proteccidbn adecuadas para evitar
accidentes y efectuar los apuntalamientos necesarios para prevenir derrumbes o
salvaguardar la estabilidad de los edificios o construcciones.

Art. 56: Servicio de Higiene y seguridad: EI Contratista debera designar un
responsable habilitado para el servicio de Higiene y Seguridad, el cual debera estar a
disposicion de la inspeccion cuando ésta lo requiera. Debera realizar 2 visitas
semanales a la Obra, y realizar un Informe mensual, el que sera presentado a la
Inspeccion.

Art. 57: Interrupciones al transito de vehiculos y/o personas: El Contratista debera
tomar medidas para que las interrupciones al transito de vehiculos o personas sean
minimas. En aquellos casos en que resulten imprescindibles dichas interrupciones,
se deberan adoptartodos los recaudos para el sefialamiento diurno y nocturno, a los
efectos de advertir y orientarel transito vehicular y prevenir accidentes.

Art. 58: Responsabilidad por dafios a personas y bienes: Si a pesar de haberse
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tomado medidas adecuadas de seguridad, vigilancia, sefialamiento y proteccién, se
produjeran por cualquier motivo, dafios a las personas o bienes, incluida la obra, el
resarcimiento de los perjuicios correra por exclusiva cuenta del Contratista; incluyendo
casos fortuitos, de fuerza mayor, derivados de fendmenos atmosféricos o
meteoroldgicos y sistemas constructivos o0 por cualquier otra causa. Esta
responsabilidad subsistira aun cuando la Inspeccién haya consentido o aprobado las
medidas tomadas.

Art. 59: Obrador: En la planificacion, antes del inicio de obras, la Contratista debera
seleccionar el lugar mas apropiado para la instalacion del obrador en funcion de evitar
los impactos antes mencionados y otros potenciales.

Previo a la instalacion, el Responsable Ambiental del Contratista presentara a la
Supervision de obra y al Responsable Ambiental de la UEP las alternativas de
localizacion analizadas y la localizacion priorizada, para su aprobacion.

Se sugiere que la localizacién del obrador se realice en algun espacio ya utilizado y que
cuente con infraestructuras basicas (agua potable, gas, electricidad, cloacas, caminos
de acceso) y no en un area de uso particular o forestada.

No se talaran arboles para su instalacion. Se seleccionaran, en la medida de lo posible,
areas de escasa vegetacion, no inundables ni erosionadas y suficientemente alejadas
de las viviendas permanentes.

No se deberan realizar quemas de ningun tipo de materiales. Se evitara el derroche en
todas las tareas el uso del agua y en ningun caso se dejara correr el agua sin darle un
uso especifico.

La limpieza de los obradores serd mantenida permanentemente en todas las
instalaciones existentes. Incluye, entre otros, el correcto manejo de los residuos, la
higiene en la totalidad de los ambientes de las edificaciones permanentes y
temporarias, la disposicion apropiada de los efluentes, etc.

Se tratara de hacer la limpieza completa de los vehiculos y maquinarias en estaciones
de servicio o lavaderos habilitados. En el caso de que sea necesario realizarlo dentro
del obrador, se garantizara que los efluentes con hidrocarburos que se originen sean
depositados segun lasnormas vigentes.

La gestion de los residuos de campamento y obrador queda bajo la responsabilidad del
Contratista. No se deben acopiar materiales de ningun tipo en las cercanias del barrio,
fuera del obrador. Solo se llevaran los materiales necesarios para la ejecucion de las
tareas diarias.

El sobrante se llevara al obrador al finalizar la jornada. No se dejaran en los espacios
publicos maquinas, equipos, materiales de un dia para el otro, a excepcion de casos de
fuerza mayor.
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Debera contar con nucleos sanitarios con correcto tratamiento de efluentes, normas
claras parael manejo y disposicion transitoria de residuos domiciliarios y/o peligrosos.
Asimismo, debera contar con un sitio adecuado para comer o0 merendatr.

Los ruidos producidos por el obrador no deberan exceder los estandares admisibles por
la normativa.

Previo a la emision del acta de recepcion definitiva de obra, deberad realizarse el
desmantelamiento del obrador y remediacion de danos ambientales producidos.

La recepcion definitiva del predio sera aprobada por la inspeccién en conjunto con el
Responsable Ambiental de la UE.

Art. 60: Responsabilidad por infracciones: El Contratista y su personal deberan
cumplir estrictamente las leyes Nacionales, Provinciales, Ordenanzas y disposiciones
Municipales vigentes durante la ejecucién de la obra.

Serd por cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los
perjuicios e intereses, si cometiere cualquier infraccion o incurriere en incumplimiento
de dichas disposiciones.

Art. 61: Limpieza de obra: El Contratista mantendra la obra exenta de residuos
debiendo efectuar periédicamente su limpieza, recaudo éste que la Inspeccidén podra
exigirle en cualquiermomento a su solo criterio.

La entrega de la obra, una vez concluida, se realizara libre de escombros o residuos de
materiales y en perfectas condiciones de higiene y limpieza.

Art. 62: Letreros de Obra: El Contratista colocara y conservara a su exclusivo cargo,
en perfecto estado de limpieza y claridad, letreros de obras, conforme a las
instrucciones que al efecto le imparta la Inspeccién, y segun lo previsto en el Pliego de
Condiciones Particulares.

Art. 63: Publicidad: Estara absolutamente prohibido colocar en los cercos o en los
edificios letreros comerciales de propaganda, cualquiera sea la naturaleza, sin previo
permiso de la Municipalidad.

Art. 64: Incompetencia o inconducta del personal de la obra: El Contratista debera
desvincular inmediatamente de la obra contratada a todo empleado, tanto de su
empresa o de un Subcontratista que, a juicio de la Inspeccion, fuere incompetente o no
se comportase con la correccion debida, asi se refiera a obreros, operarios, capataces
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0 personal superior.

Si el Contratista no estuviere de acuerdo con lo dispuesto, tendra derecho a solicitar la
revision de la medida, por escrito y el dia inmediato siguiente de impartida la orden
respectiva.

De no hacerlo en el plazo indicado, la decision adoptada sera irrevocable, como asi
también enel caso que la Direccion confirme lo dispuesto por la Inspeccion.

Art. 65: Jornales minimos del personal obrero: El Contratista abonara a los obreros,
como minimo, los valores establecidos por las autoridades competentes conjuntamente
con los beneficios acordados, debiendo entenderse que los salarios se liquidaran por
jornada legal de trabajo. La planilla de Jornales, en una de sus copias, debera
encontrarse disponible en un lugar visible de la obra.

En base a estos salarios el Contratista llevard en obra las planillas correspondientes,
autenticadas por el organismo oficial pertinente, libreta y/o tarjeta de jornales, en forma
prolija y ordenada, elementos que exhibira a la Inspeccién toda vez que se lo exija.
Igual formalidad cumpliran las Subcontratistas aceptadas por la Direccion.

El Contratista debera mantener al dia el pago del personal empleado en la obra, abonar
integramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones
que determinan la jornada legal de trabajo.

Art. 66: Dias laborales: En caso que el Contratista, trabaje fuera de los horarios
habituales, la posible variacion o diferencia de jornales sera pagada y absorbida por el
Contratista. En tal supuesto, la Municipalidad no reconocera los incrementos que se
produzcan.

Art. 67: Seguro de obra: La Contratista debera asegurar las obras a realizar contra los
riesgosque se indiquen en el Pliego de Condiciones Particulares.

Las pdlizas, tanto propias como de Subcontratistas aceptadas por la Municipalidad,
seran endosadas a nombre de la Municipalidad, exhibidas antes de iniciar los trabajos y
cada vez quese exija. Bajo ningun concepto se admitird el autoseguro.

La compafia aseguradora debera ser de maximo nivel habilitadas por la
Superintendencia de Seguros de la Nacién.
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Junto con la firma del contrato, el proveedor debera entregar el comprobante (poliza)
del Seguro mencionado

Art. 68: Seguro del personal de la obra: El Contratista deberda asegurar a todo el
personal a sus érdenes, empleados y obreros que trabajen en la obra de acuerdo a los
sueldos y jornales que perciban y contra toda clase de accidentes de trabajo.

Las polizas respectivas seran exhibidas en forma previa a la iniciacion de los trabajos y
cada vez que se lo exija.

En caso de aumento de jornales, el Contratista elevara proporcionalmente el seguro,
gue sera también obligatorio para el personal de las Subcontratistas que intervengan
en la obra con autorizacién de la Municipalidad.

Bajo ningun concepto se admitira el autoseguro y la compafiia aseguradora debera ser
de méaximo nivel y estar habilitadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion.

Junto con la firma del contrato, el proveedor debera entregar el comprobante (péliza)
del Seguro mencionado.

Art. 69: Relaciones con otras Contratistas: El Contratista facilitara la marcha
simultanea y/o sucesiva de los trabajos que ejecute y de los que la Municipalidad
decida realizar directamente o por intermedio de otros Contratistas, debiendo cumplir
las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccion.

El Contratista convendra con aquellas el uso de andamios, escaleras, montacargas,
ubicacion de herramientas, materiales, maquinarias y cualquier otro elemento de uso
en obra. En caso dedesinteligencia las medidas correspondientes seran tomadas por la
Inspeccion.

Art. 70: Subcontratistas: El Contratista podra subcontratar bajo su exclusiva
responsabilidad, y sin que ello lo exima de las obligaciones a su cargo. A los efectos
legales, se considerara quelas obras y/0 trabajos han sido ejecutadas por aquel.

Las subcontrataciones que formalice deberdn ser previamente aceptadas por la
Municipalidad.
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Los Subcontratistas deberan cumplir, con lo dispuesto en los Arts. 64, 65, 66, 67, 68,
69 y 70 del presente pliego.

La Inspeccidn debera solicitar al Contratista, de las Subcontratistas:
11.Nombre de la Subcontratista.
12.Referencias de la misma.
13.Rubros que subcontratara.
14.Forma de subcontratacion.
15. Contrato o Estatuto Social en caso de Sociedades

16.Inscripcion como contribuyente en tasas contribuciones, impuestos y/o cajas
de previsionque deba aportar

17.Cualquier otra informacion que se crea necesaria.

Art. 71: Instalaciones afectadas por las obras: El Contratista, con conocimiento
previo de la Inspeccion, gestionara de las empresas u organismos prestadores de
servicios publicos o privados, la remocion de las instalaciones que imposibiliten u
obstaculicen el trabajo.

En ningun caso el Contratista podra remover o trasladar instalacion alguna sin el
conocimiento previo de la Inspeccion.

En aquellos supuestos en que puedan quedar emplazadas en su sitio, pero
obstaculicen las obras, el Contratista adoptara las previsiones necesarias para no
dafarlas. Finalizados los trabajos deberan conservar la misma solidez y seguridad.

La Municipalidad no abonara suplemento alguno sobre el precio del Contrato en virtud
de las medidas o trabajos provisorios que deban implementarse y/o ejecutarse.

El Contratista serd responsable de los dafios que causare, debiendo entenderse
directamente con el o los afectados a fin de abonar las correspondientes
indemnizaciones.
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Cuando las citadas Empresas u Organismos prestadores de servicios publicos o
privados realicen trabajos en el sector de la obra, el Contratista coordinara con las
mismas las tareas, no dando ello lugar a reclamos ni reconocimiento de adicional
alguno.

Cuando segun el proyecto de las obras provisto por la Municipalidad, hubiere que
atravesar, cruzar, perforar, cavar inmuebles o instalaciones pertenecientes al Estado
Nacional y/o Provincial y/o cualquiera de sus Organismos autarquicos o
descentralizados, empresas con participacion Estatal Nacional y/o Provincial, los
tramites para obtener la correspondiente autorizacion seran responsabilidad exclusiva
del Contratista, sin perjuicio de los buenos oficios que la Municipalidad pudiere ofrecer
para facilitar su diligenciamiento. En los casos enunciados y en todo otro que pudiera
surgir como imprevisto, se entiende que la liberacién de la traza de proyecto siempre es
responsabilidad del Contratista.

Art. 72: Derecho y obligaciones del Contratista respecto a Empresas u
Organismos prestadores de Servicios Publicos o Privados: El Contratista gozara
de todos los derechos yde las mismas obligaciones que la Municipalidad con respecto
a empresas u organismos prestadores de servicios publicos o privados.

Art. 73: Equipos: El Contratista utilizara solamente equipos y herramientas que estén
en buenas condiciones. La Inspeccion podra ordenar el reemplazo de todo equipo o
herramienta que no reuna tal recaudo.

Capitulo IX - DE LOS PRECIOS, MEDICIONES, CERTIFICADOS Y PAGOS

Art. 74: Invariabilidad de precios basicos contractuales: El Contratista no podra
solicitar cambio o modificaciones en el precio contractual que contenga su presupuesto,
por errores, omisiones y/o imprevisiones de su parte.

Art. 75: Sistema de adecuacién, costos o precios: Solo se admitira la adecuacion de
costos o precios de acuerdo a las leyes especificas vigentes que se indiquen en el
Pliego de Condiciones Particulares.

Art. 76: Mensura de los trabajos: Los trabajos que se ejecuten seran mensurados por
el Contratista o su personal bajo la supervision de la Inspeccion.
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Los trabajos destinados a quedar enterrados u ocultos se mediran antes de ser tapados
0 cubiertos. Los demas se mediran mensualmente dentro de los primeros cinco dias
corridos del mes siguiente al de su ejecucion.

Los resultados de las mensuras se registraran por duplicado, en libro de actas y
comprobantes provistos por el Contratista firmados por este ultimo y la Inspeccion.

Cuando hubiere divergencia en el método o criterio de medicion de los trabajos, se
aplicara el que determine la Direccion.

Si el Contratista 0 su personal no concurrieren a la medicion de los trabajos, estando
fehacientemente citado, se considerara que acepta las mediciones que efectie la
Inspeccion.

Los resultados de las mensuras se aplicaran solamente para confeccionar los
certificados mensuales.

Art. 77: Certificados: Los trabajos ejecutados se aprobaran mensualmente por medio
del "Certificado de Obra Ejecutada". EI mismo reflejara el volumen de obra ejecutada
en el mes, con indicacién de la incidencia porcentual e importes acumulados bajo las
condiciones indicadas en el Pliego de Condiciones Particulares.

Todos los certificados parciales tendran caracter provisional de pago a cuenta, al igual
gue las mediciones que les dan origen, quedando sometidos a los resultados de la
medicion y certificacion final de los trabajos en las que podran efectuarse los reajustes
que fueran necesarios.

Art. 78: Confeccion y tramite de los certificados: Se elaborara de acuerdo a la
planilla presentada, dentro de los cinco dias del cierre del primer mes.

Art. 79: Fondo de reparo: El cinco por ciento (5%) del importe total de cada certificado
constituira el "Fondo de Reparo" y se retendra como garantia de la buena ejecucion de
los trabajos hasta la fecha de recepcion definitiva de los mismos, por el plazo de seis
meses desde la fecha del acta provisoria.

El Contratista podra reemplazar esta retencién por una garantia constituida por igual
importe mediante pdliza de seguro de caucion, presentada de igual forma que la
garantia de cumplimiento de contrato.
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Art. 80: Pago de los certificados. La Municipalidad pagara los certificados de obra
dentro del plazo fijado en el Pliego de Condiciones Particulares. Dicho plazo se
computara a partir de la fecha de aprobacion del correspondiente certificado. A los
fines del pago, la fecha de aprobacion no podra exceder del ultimo dia habil del mes
siguiente al de ejecucién de los trabajos.

La mora en el pago dard derecho al Contratista a reclamar, como Unica y exclusiva
compensacion, las consecuencias previstas en el Art. 71 de la Ley Provincial N° 5188
de ObrasPublicas, sus modificaciones y Reglamentaciones vigentes al momento de su
aplicacion, siempre que la mora fuere imputable a la Municipalidad.

En concordancia con lo expresado en el Art. 78 todo pago se considerara a cuenta
hasta el pago del certificado final, en el que podran hacerse los reajustes que fueren
necesarios.

Art. 81: Verificacién del cumplimiento de disposiciones: La Direcciébn no aprobara
ningun certificado si verificase que no se han cumplido los requisitos establecidos por
los Articulos 66, 67, 68 y 69, leyes y otras normas legales en vigencia, relativas al
régimen de trabajo.

Art. 82: Certificado final: Realizada la recepcion total de la obra, el Contratista debera
presentar el certificado final.

Este contendra la enumeracion en forma correlativa del monto del Contrato original,
adicionandosele si los hubiese las modificaciones de Proyecto, ampliaciones y/o
reducciones y Adicionales ordenados por la Municipalidad, el detalle de todos los
importes certificados y de todas las deducciones realizadas por multas u otros
conceptos.

Art. 83: Tramite del certificado final: El certificado final seguira el tramite ordinario de
todos los certificados. Cuando este fuere aprobado por la Direccion, la Secretaria
ordenarda la devolucién de los depdsitos de garantia de ejecucion, al finalizar el plazo
de garantia, si correspondiere.

Capitulo X - DE LA RECEPCION Y GARANTIA

Art. 84: Recepcidn provisoria: Cuando el Contratista considere haber dado término a
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los trabajos, solicitara a la Municipalidad la recepcién provisoria de los mismos, la que,
previo informe de la Direccion, determinara, dentro del plazo de treinta dias corridos
siguientes, si corresponde hacer lugar a lo peticionado.

Acordada por la Municipalidad la recepcion provisoria, se suscribira el acta
correspondiente segin modelo del Anexo V.

De no acordarse la recepcion provisoria se notificard al Contratista fundadamente los
motivos y se ordenard que subsane los defectos observados otorgandosele un plazo
para ello.

Subsanados los defectos, el Contratista debera solicitar nuevamente la recepcion
provisoria, reiterandose el procedimiento previsto en el presente.

Art. 85: Habilitacién parcial de la obra: La Municipalidad podra optar por habilitar la
obra parcialmente cuando las caracteristicas de la misma lo permitan.

La habilitacién parcial no significara la recepcion provisoria de la parte habilitada, la que
recién se acordara cuando la obra total esté concluida y sin observaciones.

Art. 86: Habilitacion parcial o total con observaciones: La Municipalidad podra
optar por habilitar la obra total o parcialmente con observaciones a los trabajos
efectuados. La habilitacién total o parcial de la obra con observaciones no significara
recepcion provisoria, la que se acordard recién cuando las observaciones sean
subsanadas y la obra total esté concluida y sin observaciones.

Art. 87: Plazo de garantia: Para la presente obra se establece el plazo de garantia
fijado en el Pliego de Condiciones Particulares, el que comenzara a computarse a partir
de la fecha del acta de recepcién provisoria.

Durante el plazo de garantia las obras estaran libradas al uso y seran conservadas en
forma permanente por el Contratista y a su exclusivo costo, siendo éste ademas
responsable de las reparaciones por defectos provenientes de la mala calidad de los
materiales, ejecucion deficiente, vicio oculto o cualquier otra causa que le sea
imputable.

Art. 88: Recepcion definitiva: Vencido el plazo de garantia, a solicitud del Contratista
y previo informe de la Direccién sobre el estado satisfactorio de los trabajos, la
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Municipalidad procedera a la recepcion definitiva labrandose el acta
correspondiente, segun modelo indicado en elAnexo.

La recepcion definitiva se realizard con las mismas formalidades y plazos que la
recepcion provisoria.

Art. 89: Planos conforme a obra: Previo a la recepcion provisoria el Contratista
debera hacer entrega de los planos conforme a las obras ejecutadas, confeccionados
con el mismo criterio y en forma semejante a los planos de licitacion y visados por la
Inspeccion.

Estos planos se presentardn en el modo y forma que establece el Pliego de
Condiciones Particulares.

La Direccion podra ademas exigir la presentacion de los planos especiales o detalles
que estimare necesarios o convenientes. Las cotas se referiran al punto fijo que indique
la Inspeccién.

Los planos conforme a obra deberan ser en soporte digital (cad, pfd) las copias en
papel deberan ser entregadas firmadas. Cantidad de planos originales

Un (1) juego de planos en papel opaco.
Un (1) juego de planos en soporte electronico AutoCad version 2010.

Copias:
TRES (3) juegos de planos en papel opaco.

Art. 90: Incumplimiento del Contratista en la realizacion de trabajos de
conservacion yl/o reparacién: Si el Contratista no realizare los trabajos de
conservacion y/o reparacion necesarios, previa intimacién y vencido el término que se
le haya fijado a tales efectos, la Municipalidad hara ejecutar los mismos afectando las
garantias y créditos pendientes de aquel, sin perjuicio de otras formas de resarcimiento
y sanciones que correspondan.

Art. 91: Garantias: Las garantias no tendran ningun tipo de actualizacién en el
momento de sudevolucién ni devengaran interés por ningun concepto.

Art. 92: Vicios ocultos: Cuando se tuviere la sospecha de la existencia de vicios
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ocultos, la Municipalidad podr& ordenar las demoliciones o desmontajes necesarios. Si
se comprobase su existencia y fueren imputables al Contratista, todos los gastos
originados seran por su cuenta; en caso contrario los absorbera la Municipalidad.

Capitulo XI - DE LAS SANCIONES

Art. 93: Falseamiento o inexactitudes en la presentacion de las propuestas: El
Falseamiento de datos y las inexactitudes en la presentacion de propuestas dara lugar
al rechazo de las mismas, la pérdida de la garantia de presentacion y la inhabilitacion
por el término de dos afios, contados a partir de la fecha de apertura, para intervenir
como Oferente en las licitaciones de la Municipalidad. También se aplicaran las
sanciones previstas en este articulo, en caso de falseamiento o inexactitudes respecto
de las condiciones exigidas para la firma del Contrato, segun lo establecido en el
presente pliego.

Art. 94: Multas: Las multas se aplicaran de verificarse los siguientes supuestos:
18.Retardo en la iniciacién de los trabajos
19.Desobediencia a érdenes de servicios e infracciones varias
20.Retardo en la terminacion de la obra

Art. 95: Cobro de las multas y autoridad de aplicacion:

Las multas se haran efectivas descontandolas del importe de los certificados a emitir o,
en su defecto, de las garantias constituidas. En caso de existir saldos no cubiertos, se
intimard al Contratista a completarlos.

De configurarse un hecho generador de una sancion, la Inspeccion lo pondra,
fundadamente, en conocimiento de la superioridad.

Toda multa sera aplicada por la Municipalidad, Secretaria y/o Direccion. Asimismo
deberan registrarse en el legajo del Contratista y ser comunicadas al Registro de
Proveedores de la Municipalidad y al Registro de Licitadores de Obras Publicas de la
Provincia de Santa Fe.

Art. 96: Multas por retardo en la iniciacién de los trabajos: El Contratista sera
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sancionado con una multa equivalente al medio por mil (0,5%0) del precio total de la
obra contratada, por cada dia de demora injustificada en la iniciacion de los trabajos. La
multa que se apligue por retardo en la iniciacion de los trabajos no autoriza al
contratista a tener por prorrogado el plazo de ejecucion total de la obra.

Art. 97: Multa por retardo en la terminacion de la obra: El Contratista sera
sancionado con una multa equivalente al medio por mil (0,5%0) del precio total de la
obra contratada, por cada dia de retardo injustificado en la terminacion de la obra., las
que seran descontadas segun lo dispuesto en el Art. 99.

Art. 98: Multas por desobediencia a 6rdenes de servicios o por infracciones
varias: El Contratista sera sancionado con una multa variable entre (0,5%o por mil al 10
%o por mil) del precio total de la obra segun el respectivo Contrato, y de acuerdo a la
gravedad de la falta a juicio de la Direccion.

Art. 99: Rescision del Contrato: El Contrato podra rescindirse por cualquiera de las
partes, por las causales y procedimientos determinados por el capitulo
correspondiente de la Ley N°

5.188 de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe y sus reglamentaciones.

Resuelta la rescision por la Municipalidad, el Contratista quedarda debidamente
notificado por medio de nota bajo recibo o telegrama colacionado y/o cualquier otro
medio idoneo.

Cuando la rescision sea requerida por el Contratista, lo hara mediante nota a presentar
por Mesa de Entradas de la Municipalidad, dirigida al Sefior Intendente Municipal y con
elementos de juicio que a su criterio avalan su solicitud dentro de las prescripciones
citadas anteriormente.

Mientras la Municipalidad no se expida al respecto, el Contratista no quedara liberado
de ninguna de las obligaciones que este Contrato impone.

Art. 100: Incumplimiento de la garantia: Si el Contratista no cumpliere con las
obligaciones correspondientes a la garantia, sera inhabilitado por el término de tres
afios para intervenir como Oferente en licitaciones de la Municipalidad, con expresa
notificacion al Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe,
ademas de la pérdida de los importes constituidos y de los resarcimientos que la
Municipalidad pudiere reclamar.
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Capitulo XII - DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Art. 101: Solucién de divergencias técnicas: Si en la interpretacion del Contrato
surgieran divergencias de caracter técnico, estas seran resueltas por la Municipalidad,
cuyas decisiones seran definitivas.

Art. 102: Especificacion de plazos: Salvo indicacion expresa en contrario, todos los
plazos secomputaran en dias habiles administrativos.

Art. 103: Ley de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe: Sera de aplicacion, en
forma subsidiaria, la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe N° 5188 y sus
reglamentaciones.

Art. 104: Normas ambientales: Se debera tener en cuenta lo dispuesto por las Leyes
Nacionales de Presupuestos Minimos, las Provinciales que las Complementen,
Ordenanzas y Decretos relacionados.

El procedimiento de evaluacién de impacto ambiental se aplicara en los casos que
determine elPliego de Condiciones Particulares.

Art. 105: Incapacidad o Muerte del Contratista: Si el contratista se tratare de una
persona fisica, su incapacidad o muerte faculta a la Municipalidad a disponer la
rescision del Contrato sin pérdida del depdésito de garantia.

Los Representantes legales de aquel o derecho-habientes, previa acreditacion de su
caracter, tendran derecho al cobro de la suma que la Municipalidad adeudare en
concepto de prestaciones contractuales y a obtener la devolucién del depdsito de
garantia debiendo, a tales fines, unificarse personeria.

Cuando la obra se realice por contribucion de mejoras con subrogacion de derechos,
los derechohabientes con personeria unificada tendran las mismas prerrogativas.

Art. 106: Recursos de reconsideracion y/o apelacion: Los recursos de
reconsideracién y/o apelacion que el Contratista interponga contra disposiciones
tomadas por la Direccién y/o la Municipalidad, seran tramitadas de acuerdo a las
normas procesales vigentes a la fecha de su deduccién.
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Art. 107: Fuero: Cualquier cuestion judicial y/o legal que se suscite durante la duracion
de la ejecucidon y conservacion de la obra se verificara en la jurisdiccion de la Justicia
Ordinaria de la ciudad de Reconquista (Santa Fe), renunciando a cualquier otro fuero o
jurisdiccién

Art. 108: Ley Orgéanica de Municipalidades N° 2756: En cumplimiento del Articulo
N°18 de la Ley Provincial N°2756 (Organica de Municipalidades) forma parte de este
Pliego y deber& integrar el respectivo Contrato la siguiente clausula: "Cuando la
Municipalidad fuera condenada al pago de una deuda cualquiera, la Corporacién
arbitrard dentro del término de seis meses siguientes a la notificacién de la sentencia
respectiva, la forma de verificar el pago”; ello sin perjuicio de otras normas aplicables.

Art. 109: Notificaciones: Todas las notificaciones que la Municipalidad diligenciare al
Adquirente, Oferente, Adjudicatario y/o Contratista y que no sean de mero tramite, se
efectuaran en el domicilio que éstos hubieren constituido y por una sola vez, se halle o
no presente el destinatario.

Sera de aplicacion en la materia, en forma subsidiaria el Codigo de Procedimientos en
lo Civil yComercial de la Provincia de Santa fe.

Art. 110: Penalidades a Empresas Asociadas: En los casos que el Contratista fuere
una Asociacion, Unién Transitoria o consorcio de Empresas vinculadas ocasionalmente
para la ejecucion de la obra, las sanciones que se impongan seran afrontadas en forma
solidaria.

Cuando la falta cometida, a criterio de la Municipalidad, tenga entidad suficiente que de
lugar a la aplicacion de sanciones previstas en el Reglamento General del Registro de
Licitadores de Obras Publicas, se comunicara tal situacion a dicho Registro, como asi
también al Registro de Proveedores de la Municipalidad individualizdndose, a tales
efectos, cada una de las empresas integrantes del Consorcio, Asociacion o Unién
Transitoria de Empresas.

Art. 111: Equipamiento complementario: La Contratista proveera a la Municipalidad
del equipamiento complementario que se detalla en el Pliego de Condiciones
Particulares dentro del plazo previsto en el mismo.

Art. 112: Anticipo de Fondos: Cuando la indole de la obra y/o razones de
conveniencia a los intereses publicos asi lo justifiquen, la Municipalidad podra autorizar
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un Anticipo de Fondos, el que no podra exceder del 20% del monto del contrato, y que
se amortizara con los certificados de obras a emitirse, aplicandose a su monto nominal
un descuento porcentual igual al del anticipo acordado.

El otorgamiento del anticipo serd concedido previa constitucion de garantia a
satisfaccion de la Municipalidad, segun lo establecido en el Pliego de Condiciones
Particulares.

La posibilidad de implementar este anticipo queda sujeta a lo dispuesto en el Pliego de
Condiciones Particulares.

SECCION lli

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Capitulo I - DEL OBJETO, PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCION

Art. 1: Objeto del contrato: Obra Integracion Socio Urbana — Barrio Piletones- RQTA
(SF) — RED ELECTRICA.-

Art. 2: Presupuesto Oficial, Plan de Trabajo y Curva de Inversion: Pesos Treinta y
Tres Millones Novecientos Setenta y Nueve Mil Ciento Uno con 36/100 ($
33.979.101,36) — Mes Base Enero 2023.-

Planilla de Cotizacion

Nivel Descripcion Unidad Computo

TOTAL

RUBRO |E RED ELECTRICA

SUB c.01 Transporte en Media Tension

1{V]:]:{e]

item C.01.01 Estructura de sostén

Sub item | C.01.01.01 | Provisién y montaje de columna de H°A° (12R1500) u 3,00

Sub ftem | C.01.01.02 Provisiény montaj(? de columna de Eucaliptus U 5,00
creosotado (#11) hincado

item C.01.02 Conductores

sub item | €.01.02.01 Provision y colocacién cable 13,2 kV, seccion 3x50 - 350,00
mm2 Al/Al Compacta

V] D.01 Subestacion Transformadora
RUBRO
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Estructura de sostén

Provision y montaje de bastidor Completo p/fijacion a
poste de H° + Bat de Capacitor

Transformador

Provisién y montaje de transformador (315 Kva)
Distribucion en Baja Tension

Estructura de sostén

Provisién y montaje de columna de H°A° (7,5R1500)
Provisidon y montaje de columna de Eucaliptus
creosotado (#9) hincado

Conductores

Provision y colocacién cable preensamblado Aluminio
3x95+1x50+1x25 mm?2

Tablero de Alumbrado Publico

Provisién y colocacién de Tablero de Alumbrado
Publico: Gabinete metdlico con seccionador tripolar,
contactor tipo SIEMENS 3TF50, bob. 220V, In=110A,
NH50A, fotocélula, cableado y accesorio

Brazos Pescantes

Provisidon y montaje de brazo metdlico pescante para
columna existente
Luminarias

Provision y colocacidn de luminarias de LED 100W
Philips 14200 Lumenes

Conexion domiciliaria

Provision y colocacién pilar prefabricado de
Hormigon - impermeabilizado homologado por la
empresa prestataria correspondiente

Acometida a pilar: Incluye: 1 Seccionador unipolar NH
APR 160A. Pipeta desarmable, grampa de sujecion,
cafio de pilar 1 1/2" x 3m doblemente aislado, cafio
corrugado de confeccidn interna, gabinete para
medidor, conector @ 25, cafio rigido @ 25 x 15cm. Y
caja estanca para pilar 4 polos IP65

Tablero principal. Incluye: disyuntor diferencial 40A,
térmica gral 32A, jabalina de 3/8 x 1,5m, sistema de
puesta a tierra con jabalina

ot 1
* RECONQUISTA
3 rODOS JUNTOS

m

Alumbrado Publico

u

1,00

16,00

22,00

751,30

1,00

27,00

27,00

25,00

25,00

25,00
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Plan de Trabajo (por mes, total doce meses)

Planilla de cotizacion

- MES 1 MES 2
Nivel ID Descripcién Monto Inc.
TOTAL 1123|4123
21:{0 D A
0 DO 0 0
BRO
ftem c.01.01 Estructura de sostén

Provisidon y montaje de columna de

Subiftem | C.OL.OLOL | ooy cag)

Provisién y montaje de columna de

Sub ftem | €.01.01.02 Eucaliptus creosotado (#11) hincado

item C.01.02 Conductores

Provisién y colocacién cable 13,2 kV,

i .01.02.01 -
subitem | C.01.02.01 | . sn 3x50 mm?2 Al/Al Compacta

item D.01.01 Estructura de sostén

Provisién y montaje de bastidor
Sub item | D.01.01.01 | Completo p/fijacion a poste de H® + Bat
de Capacitor

ftem D.02.01 Transformador
Sub item | D.02.01.01 Provisidon y montaje de transformador
(315 Kva)
D.( ) D 0 B Ba|a B O
BRO
item D.01.01 Estructura de sostén

Provisiéon y montaje de columna de

Sub item | D.01.01.01 H°A® (7,5R1500)

Provisién y montaje de columna de

Sub item | D.01.01.01 Eucaliptus creosotado (#9) hincado

item D.01.01 Conductores

Provisién y colocacién cable
Sub item | D.01.01.01 | preensamblado Aluminio
3x95+1x50+1x25 mm?2

D.( A prado Publico

item D.01.01 Tablero de Alumbrado Publico
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Provisidon y colocacién de Tablero de
Alumbrado Publico: Gabinete metalico
con seccionador tripolar, contactor tipo
SIEMENS 3TF50, bob. 220V, In=110A,
NH50A, fotocélula, cableado y
accesorio

0VO0S JU

#r RECONQUISTA
T NTOS

Brazos Pescantes

Provisién y montaje de brazo metdlico
pescante para columna existente

Luminarias

Provisiéon y colocacién de luminarias de
LED 100W Philips 14200 Lumenes

ACcoMmetiaad

Conexion domiciliaria

Provisién y colocacién pilar
prefabricado de Hormigon -
impermeabilizado homologado por la
empresa prestataria correspondiente

Acometida a pilar: Incluye: 1
Seccionador unipolar NH APR 160A.
Pipeta desarmable, grampa de
sujecidn, cafio de pilar 1 1/2" x 3m
doblemente aislado, cafio corrugado
de confeccidn interna, gabinete para
medidor, conector @ 25, cafio rigido @
25 x 15cm. Y caja estanca para pilar 4
polos IP65

Tablero principal. Incluye: disyuntor
diferencial 40A, termica gral 32A,
jabalina de 3/8 x 1,5m, sistema de
puesta a tierra con jabalina

TOTAL

Certificado semanal ($)

Certificacién Mensual ($)

Certificacion Acumulada ($)

Certificacion Mensual (%)

Certificacion Acumulada (%)

Previo al inicio de Obra, dentro de los 30 dias de adjudicada la Obra, el adjudicatario
debera presentar el Plan de Trabajo ajustado a la planificacion general de la obra con

Area Licitaciones:
Correo electronico: licitaciones@reconquista.gov.ar
Teléfono: 03482-472000 Interno 2031
Direccién: Calle San Martin N° 1077 Reconquista (STA FE)



mailto:licitaciones@reconquista.gov.ar

-

MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA
Provincia de Santa Fe
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
Afio 2023

las fechas de inicio de obra, incluyendo:
21.Tiempos requeridos de cada tarea
22.Rubros
23.Incidencia de cada rubro (segun convenio)
24.% de avance estimado
25.Fechas y tareas previstas para los desembolsos correspondientes.
26.Curva de Inversion.

Art. 3: Garantia Mantenimiento de Oferta: Equivalente al 1% del presupuesto oficial o
de la oferta que efectué el oferente en el caso que la oferta fuere menor al presupuesto
oficial. Si la oferta fuera mayor al presupuesto oficial podra cumplimentarse al 1% de
dicho presupuesto con cargo que dentro de las cuarenta y ocho horas de apertura de
sobre cumplimente la reposicion faltante para llegar al porcentual equivalente a la
oferta formulada.-

Art. 4: Anticipo financiero: Se establece para la presente Obra un anticipo del
veinte porciento (20%) sobre el monto total o0 monto adjudicado, lo que corresponda.

Art. 5. Fuente de Financiamiento: Fondo de Integracion Socio Urbana (FISU) —
Secretaria delntegracién Socio Urbana — Ministerio de Desarrollo Social.

Art.6: Plazo de Ejecucion: El plazo de ejecucidon de la presente Licitacion es de 6
(seis) meses a partir del Acta de Inicio de los Trabajos. El plazo entre la adjudicacion y
el Acta de Inicio (y correspondiente Replanteo) de obra serd como méaximo de 30
(treinta) dias.

Art.7: Sistema de contrataciéon: Unidad de medida.

Art.8: Régimen de Pago: Se abonara mensualmente contra la presentacion y
aprobacion de los certificados correspondientes a la ejecucion fisica de la obra y la
rendicion contable correspondiente al periodo del certificado presentado, hasta
completar el noventa por ciento (90%) del monto adjudicado.

El saldo remanente, equivalente al diez por ciento (10%) del monto adjudicado, en
concepto de final de obra, contra la presentacion de los certificados correspondientes
a la ejecucion total yla rendicion contable correspondiente.

En cada desembolso se deducira:

El monto proporcional (%) al adelanto financiero recibido, y

El cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparo (en caso de que el
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adjudicatario no haya constituido poéliza de seguro de caucién).

Informe de Deuda: En caso de que el Informe de Situaciéon Fiscal de Tributos
Municipales mencionado en el inciso e) del Art. 9, arrojare que el oferente posee
deudas a favor del Municipio, este deberd presentar mediante nota escrita su
reconocimiento expreso de su condicion de deudor ante la Municipalidad de
Reconquista y manifestar por igual medio su autorizacion a compensar dicha deuda

con los importes a cobrar en caso de resultar adjudicatario.

Capitulo Il - DE LOS OFERENTES
Art. 9: Requisitos Generales viables para Ofertar
El oferente debera presentar:

27.Si se trata de una persona fisica: Copia legalizada de la primera y segunda hoja
del documento nacional de identidad y de los cambios de domicilio, de
corresponder.

28.En caso de Sociedades: Copia del Contrato o estatuto social, debidamente
certificado por escribano publico, debiendo ser el plazo de duracién, superior al
previsto para la entrega de las obras terminadas, mas el periodo de garantia y
recepcion definitiva de las mismas.

29.Copia del poder especial o general del firmante que representa al oferente con
facultades para comprometerse, debidamente certificada por escribano publico o
autoridad judicial, excepto que ello surja del contrato social.

30.En el caso de Sociedades de la Seccion IV de la Ley General de Sociedades (no
constituidas segun los tipos del capitulo 1l y otros supuestos): declaracién jurada
con la nébmina de integrantes (nombre y apellido, domicilio, de documento y firma
certificada de cada uno). Quien formule la propuesta debera contar, a tales
efectos, con autorizacion expresa extendida por escrito por los restantes
integrantes de la sociedad.

31l.Las Uniones Transitorias de Empresas deberan acompaiar el respectivo
contrato de union, con las firmas certificadas por escribano publico. Se
adjuntara de corresponder, copias de las actas sociales autorizando la unién
transitoria de las empresas.

32.Constituir domicilio legal, el que se consignara en la propuesta que podra
coincidir o no con el domicilio fijado al momento de adquirir el pliego. (Modelo
Anexo).
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33.Sometimiento a la Justicia ordinaria: se presentara a tal fin Declaracion Jurada
con expresa renuncia al fuero federal (Modelo Anexo)

34.Nota de designacion del Representante Legal.

35.Informe de situacion fiscal de tributos municipales emitido por la Direccion
General de Rentas de la Municipalidad de Reconquista o Constancia de
Solicitud. (Modelo Anexo).

36.Resefa de los trabajos realizados por el oferente, fundamentalmente del tipo
que se pretende contratar o de similares procesos constructivos y/o de
organizaciéon de obra.

Art. 10: De la inscripcion o matriculacién del representante técnico de la obra: El
oferente debera presentar una nota donde consten los datos del representante técnico
asignado a la presente obra.

Art. 11: Equipamiento minimo: El oferente deberd contar para la ejecucion de la
presente obra con el equipamiento minimo que garantice la correcta ejecucion del
trabajo en tiempo y forma que ademas cumpla con las normativas de seguridad
vigentes indicandose bajo declaracion jurada: marca, capacidad, potencia,
caracteristicas técnicas principales, estado, si es propio o alquilado, y la disponibilidad
de uso exclusiva para su utilizacién en la obra.

El equipo usado para estos trabajos, debera ser previamente aprobado por la
Inspeccion la cual podra exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten
aceptables.

Todo el personal a cargo contara con los siguientes elementos de seguridad: guantes,
botines de seguridad, lentes de seguridad, protectores auditivos, casco de seguridad,
vestuario adecuado, chaleco de seguridad.

La oferta quedara directamente descartada si los oferentes no cumplen con estos
requisitos estando obligados a acreditar fehacientemente los mismos a la fecha del
llamado a licitacion, sin excepcion. Esta situacion no se considera como informacion
incompleta en la oferta. Con la sola presentacion de la misma, los oferentes aceptan
esta clausula sin derecho a reclamo posterior de ninguna indole.

Art. 12: Solvencia econdmica-financiera: debera adjuntar:
En el caso de personas fisicas: se acreditara mediante la presentacién de una
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Manifestacion de bienes, vigente a la fecha de apertura, certificada por Contador
Publico Nacional matriculado.

En el caso de sociedades comerciales: se acreditard mediante la presentacion de los
altimos tres balances certificados por Contador Publico Nacional matriculado,
correspondiente al Ultimo ejercicio cerrado antes de la fecha de apertura de la licitacion.

Certificacion contable de Bienes y Deudas, desde la fecha del ultimo cierre de ejercicio
hasta el mes de apertura de sobres.

Debera acreditar acceso a créditos con una carta con firma del responsable del banco
o Bancos financiantes, regidos por el Banco Central de la Republica Argentina. A los
fines de la calificacion del OFERENTE en UTE se considerara cumplido el requisito
cuando la exigencia sea cumplida por la suma de los integrantes de la misma.

Capitulo Ill - DE LAS PROPUESTAS

Art. 13: Conocimiento de la documentacion y de los trabajos: Se efectuara bajo
declaracion jurada. (Ver Anexo)

Art. 14: Garantia de impugnacion: No rigen condiciones especiales.

Art.15: Garantia de anticipo financiero: el anticipo sera concedido previa garantia
constituidaa favor de la Municipalidad equivalente al cien por ciento (100%) de la suma
del anticipo establecido, mediante seguro de caucion.

Art. 16: De la presentacion de muestras: Previo a la iniciacion de los trabajos, o
durante la marcha de los mismos, la Adjudicataria debera presentar muestras de
cualquier material que le exija la Inspeccion para su consideracién. Todos los
materiales seran de primera marca y calidad, quedando a criterio de la Inspeccién la
aceptacion de los mismos

Capitulo IV - DE LA ADJUDICACION Y DEL CONTRATO

Art. 17: De la adjudicacion: La evaluacion y comparacion de las ofertas sera llevada a
cabo por una Comision Evaluadora creada al efecto y sera adjudicada la oferta que
resulte mas ventajosa para el Municipio y que se ajuste sustancialmente a las
condiciones del pliego.

Art. 18: Plazo para la iniciacion de los trabajos: Se establece un plazo de 30
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(treinta) dias corridos para la iniciacion de los trabajos, término que comenzari a
computarse a partir de la adjudicacion.

Capitulo V- DE LOS TRABAJOS
Art. 19: De los planos finales de obra: No rigen condiciones especiales.

Capitulo VI — DE LAS MODIFICACIONES DE PROYECTO, AMPLIACIONES Y/O
REDUCCIONES
No requiere reglamentacion.

Capitulo VIl - DEL PLAZO DE EJECUCION
No requiere reglamentacion.

Capitulo VIII — DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIALES
DEL CONTRATISTA

Art.20: Medidas de seguridad: Vigilancia, sefialamiento y protecciéon. La
adjudicataria, previo al inicio de la obra, debera presentar PLAN DE
CAPACITACIONES a realizar por el personal que ejecutara la obra, referidas a
Seguridad e Higiene en el trabajo, especialmente segun lo establecido en la Ley
N°19.587, sus normas reglamentarias y complementarias, y cualquier normativa local
donde se ejecute el proyecto de obra.

La Municipalidad tendra las facultades necesarias para llevar a cabo el control del
cumplimiento por parte de la adjudicataria de todas las medidas de Seguridad e
Higiene.

Art. 21: Cartel de obra: No rigen consideraciones especiales.

Art. 22: De la identificacion del personal de la contratista en obra: No rigen
consideraciones especiales.

Art. 23: Seguros: Previo al Acta de Inicio de Obras, la adjudicataria debera presentar,
mantener vigentes y actualizados durante toda la relacién contractual:
37.Pdliza de Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos de trabajos en los
términos de la Ley N°24.557 y sus modificatorias o Seguro que cubra el riesgo
de Accidentes Personales, para aquellas entidades no incluidas en la ley
mencionada.
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38.Pdliza de Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida de la Ley de Contrato de
Trabajo, Seguro de Vida de Convenios Colectivos, si los hubiere, de
corresponder.
39. Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual.
Todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad con la normativa vigente, de
acuerdo con las tareas a desarrollar a fin de realizar la obra convenida.
SIEMPRE se deben presentar POLIZAS, NO Certificados o Constancias.
Ademas, deberéan realizar CAPACITACION sobre Seguridad e Higiene y presentar los
certificados correspondientes.

Capitulo IX — DE LOS PRECIOS, MEDICIONES, CERTIFICADOS Y PAGOS

Art. 24: Sistema de adecuacion costos o0 precios: Las ofertas deberan estar
formuladas confecha al mes Base Enero 2023.

Art. 25: Certificados: No rigen condiciones especiales para la presente Obra.

Art. 26: Del tramite de los certificados: No rigen condiciones especiales para la
presenteObra.

Art. 27: Del pago de los certificados: La Municipalidad pagara los Certificados de
Obra basica en el marco de la presente Licitacion Publica, contra la presentacion y
aprobacion de los certificados correspondientes a la ejecucion fisica de la obra y la
rendicion contable correspondiente al periodo del certificado presentado, deduciendo
en cada desembolso el monto proporcional al adelanto financiero recibido.

Redeterminacion de precios: En lo referente al reconocimiento por parte del
Comitente de las variaciones de costos que pudieran producirse en las obras
contratadas, se procedera segun lo establecido en el Régimen de Redeterminacion de
Precios de los Convenios Especificos de Obra del FONDO DE INTEGRACION SOCIO
URBANA (IF-2021-23129490-APN- CEFISU#MDS) aprobado por el Comité Ejecutivo
del Fondo de Integracion Socio Urbana de conformidad con el articulo 3° del Decreto
691/2016. Dicho Régimen se encuentra incorporado en los Pliegos de Condiciones
como Anexo.

Para hacer efectiva la redeterminacién de precios en caso de corresponder, el oferente
debera presentar la propuesta formulada con fecha al mes Base — Enero 2023, incluir
los Andlisis de Precios (o estructura de costos) y la estructura de ponderacién, con sus
indices asociados (segun lo establecido en el Articulo N°12 del mencionado Régimen).
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La mora en que se incurra en efectuar los pagos dara derecho al Contratista a
reclamar, como Unica y exclusiva compensacion, las consecuencias de la mora fijadas
en el Art. 71 de la Ley Provincial N° 5.188 y sus modificaciones y Reglamentaciones,
siempre que la mora fuere imputable a la Municipalidad.

Capitulo X - DE LA RECEPCION Y GARANTIA

Art. 28: Del plazo de garantia: Sera de seis (6) meses a partir de la fecha del "Acta de
Recepcién Provisoria”, estando la conservacion de toda la obra durante ese periodo a
cargo exclusivo de la Contratista. Por cada observacion que se realice durante este
periodo se entiende que queda prorrogado automaticamente el plazo de garantia por
igual lapso de tiempoen que se demore la reparacion de los trabajos observados.

Art. 29: De la presentacion de los planos conforme a obra: No rigen condiciones
especiales para la presente obra.

Capitulo XI — DE LAS SANCIONES. No requiere reglamentacion especial
Capitulo Xl — DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Art. 30: Evaluacion de impacto ambiental: No se aplica para la presente Obra.

Art. 31. Dispensa: Las disposiciones de este Pliego no implican dispensa de
cumplimiento delresto de los deberes previstos por el ordenamiento juridico vigente.

Art.32: Derecho de Autorizacion: La adjudicataria deberd abonar el cinco por ciento
(5%) del monto de obra total en concepto de derecho de autorizacion para la
realizacién de trabajos en la via publica, conforme lo establecido en la Ordenanza N°
5833./08.-

Art. 33: Seguridad en la Obra: El Adjudicatario deberd contratar SEGURIDAD
PERMANENTE, para vigilancia de los lotes, y todos los bienes muebles e inmuebles, a
su total cargo, por todo el periodo contratado, desde el inicio de obra hasta el fin de
obra definitivo.

SECCION IV

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
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E RED ELECTRICA

Generalidades

La Unidad Ejecutora realizara el proyecto ejecutivo de todas las instalaciones eléctricas
correspondientes a la obra, para lo cual se tendran en cuenta, los planos del
anteproyecto que se tomaran como base y estas especificaciones técnicas generales y
particulares. El proyecto definitivo debera ser visado y aprobado por el profesional a
cargo del anteproyecto de la Obra.

El proyecto ejecutivo estara compuesto de:

a. Planos de Plantas.

b. Planos de Detalles de todos y cada uno de los tableros con la correspondiente
codificacion del cableado, terminales y borneras, planilla de tendido de cables;
especificando llaves, protecciones, el nimero de circuito al que corresponde y la
potencia a suministrar.

c. Lista y Computo de materiales.

d. Tipo, marca y modelo de las luminarias a proveer, las que seran iguales a las
especificadas en la presente. En el listado se especificaran marcas y tipos de todos los
aparatos de maniobras, proteccion y conexion, los que seran puestos a consideracion
del profesional a cargo del anteproyecto de la obra.

Se ejecutara la instalacion eléctrica dividiendo la distribucién en por lo menos dos
circuitos independientes, no mezclando lineas de tomacorrientes con iluminacién. Cada
circuito tendra su disyuntor diferencial y termo magnética en el tablero general. Las
bocas y tomas se ejecutaran en los centros y/o apliques en cada ambiente, para recibir
sus respectivos artefactos de iluminacion (en los que se dejaran portalamparas con sus
respectivas lamparas no incluyendo los artefactos de iluminacion). La instalacién
llevara puesta a tierra mediante jabalina de 1,00 m de profundidad. Se dejaran tomas
en cada ambiente tanto de tensién e iluminacién segun normativa vigente. Se utilizaran
materiales de 1° calidad y los cables seran del tipo normalizados y dimensionados para
las cargas y potencias que corresponda. Para la instalacion eléctrica se utilizaran
cafierias de 7/8 de diametro minimo. Las llaves, tomas y tapas en los amperajes
correspondientes.

Caferias

La cafieria a utilizar serd exclusivamente de acero semipesado sobre cielorraso
independiente y de cafio liviano en paredes, con sus extremos roscados y provistos en
cada tramo con su cupla correspondiente. No se permitira colocar tramos de cafierias
mayores a 12 metros sin interponer una caja de pase e inspeccion.

Cajas

Las cajas a utilizar seran de acero semipesado y en dimensiones adecuadas al

Area Licitaciones:
Correo electronico: licitaciones@reconquista.gov.ar
Teléfono: 03482-472000 Interno 2031
Direccién: Calle San Martin N° 1077 Reconquista (STA FE)


mailto:licitaciones@reconquista.gov.ar

{g} © RECONQUISTA
> L TODOS JUNTOS

—
Wa

MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA
Provincia de Santa Fe
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
Afio 2023

diametro y numero de cafios que se unan a ellos segln sea para interior o exterior
respetando las normas IRAM. Se emplearan cajas octogonales grandes para los
centros, chicas para apliques y rectangulares para llaves y tomacorrientes. En las
lineas rectas sin derivacion debera colocarse una caja cada 12 m. Las cajas utilizadas
para colgar artefactos, tanto de iluminacibn como ventiladores, llevaran ganchos
centros cadmiados, ajustados a las cajas con doble tuerca y debidamente sujetos a la
estructura de manera tal de no permitir vibraciones por el funcionamiento de
ventiladores, ni posterior aflojamiento por el mantenimiento de los artefactos.
Conductores

Seran en todos los casos de cobre electrolitico de alta conductividad y estaran aislados
con PVC utilizandose de diferentes colores para facilitar su identificacion. (Normas
IRAM). Las secciones minimas en las troncales a utilizar no seran inferiores a 2,5 mmz2.
para los tomacorrientes monofasicos, y de 1,5 mm2 de seccién en los retornos de los
centros de luz o ventiladores a llaves de un punto. Todos los conductores seran del tipo
normalizado, deberan tener grabado en la cubierta de PVC la seccion del cobre
correspondiente, el codigo IRAM, la marca de fabrica y la especificacion “antillamas”.
La colocacion de conductores, debera hacerse concluido el montaje de cafios y
completado los trabajos de mamposteria en las terminaciones superficiales.

Cadigo de colores

Neutro: color celeste.

Conductor de proteccién: bicolor verde amarillo.

Fase R: color marron.

Fase S: color negro.

Fase T: color rojo.

Para los conductores de las fases se admitiran otros colores, excepto el verde, amarillo
0 azul.

Los portalamparas para lamparas incandescentes responderan a las Normas IRAM
2015/2040 tendran rosca y cuerpo de bronce de 0,5 mm. de espesor, aislado de
porcelana contacto central de bronce y tornillos de 3,5 mm. de didmetro minimo.
Circuitos

Desde el tablero de distribucion general hasta los tableros seccionales la alimentacion
podra ser monofasica o trifasica. ElI conductor neutro se fijara en forma rigida y
permanente al que pasa por el interruptor diferencial que alimenta el conjunto de
circuitos de manera tal que la medicion diferencial no se vea alterada y provoque falsos
accionamientos. Los tableros seccionales se alimentaran desde el tablero general de
distribucion mediante llaves termo magnéticas, de dimensiones adecuadas de acuerdo
al calculo de carga, y a la seccion del conductor a proteger.

Para el dimensionamiento, distribucion, instalacion y funcionalidad se exigiran lo
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especificado en el Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la localidad donde se
ejecuten las obras o el reglamento de la A.E.A. y otra reglamentacion que se
complemente con esta.

Los circuitos estaran debidamente protegidos por un disyuntor diferencial y una llave
termo magnética, con el escalonamiento correspondiente. La alimentacion general se
efectuard desde la linea de edificacién ubicada en la entrada principal con cafieria de
bajada debidamente cableada y protegida con fusibles aéreos.

Conectores

Seran de acero zincado roscados. No se permitira el uso de conectores a enchufe.
Llaves tomacorrientes

Todas las llaves y tomacorrientes a utilizar en las instalaciones con cafierias embutidas
para alumbrado, seran del tipo de embutir.

- Los interruptores seran a tecla, cualquiera sea su tipo y numero de efectos, siendo la
capacidad minima de 10 amperes, apto para una tensién de 250 V, IRAM 2007, tipo
JELUZ linea VERONA.

- Los tomacorrientes seran bipolares y de una capacidad de 10 amperes aptos para
una tensién de 250 V, deberan poseer un tercer polo para descargas a tierra, tipo
JELUZ linea VERONA.

Cajas de pase y derivacion

Seran de medidas apropiadas a los cafios y conductores que lleguen a ellas. Las
dimensiones seran fijadas en forma tal que los conductores en su interior tengan un
radio de curvatura no menor que el fijado por reglamentaciones para los cafios que
deban alojarlos.

Jabalina

Seran de acero, con capa de cobre depositado electroliticamente de 1,50 m de longitud
por 12,60 mm de diametro, tipo Conduweld o calidad equivalente, construidas bajo la
norma IRAM 2309. Deberan poseer los sellos de conformidad IRAM y SEGURIDAD
ELECTRICA. En el extremo superior, llevaran un alambre desnudo de acero cobre de
13.30 mm2 de seccioén real (4,11mm de diametro nominal, calibre AWG N: 6), debiendo
cumplir las Normas IRAM 2466/7, soldado mediante soldadura exotérmica de éxido de
cobre y aluminio, segun Normas IRAM 2315. Las jabalinas seran soldadas de fabricas,
por lo que no se aceptaran soldaduras en Obra. El alambre soldado a la jabalina, se
conectara en la parte interior de la columna, a la altura de la ventana de inspeccion. En
dicho lugar debera existir un bulon de bronce con cabeza fresada de diametro (1/4”)
con su respectiva tuerca y arandela de cobre para fijacion.

En los casos de columnas que no tengan ventana de inspeccion (aéreas) o que sea
dificultoso el ingreso del cable desnudo interiormente, el conexionado se hara en forma
externa, mediante un bulon de las mismas caracteristicas del anterior mencionado,
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colocado a 10 cm del nivel de piso, quedando el alambre de la jabalina en forma
adyacente a la columna. En los casos en el cual el alambre de cobre quede dentro del
hormigon de la base, se protegera con un cafio de PVC negro de %’ (flexible).

Por cada tablero de comando, estructuras metalicas y columna de acero cualquiera sea
su funcion, se colocard una jabalina de puesta a tierra. La conexion al elemento
metélico a proteger se hara por medio de un terminal de cobre soldado que se fijara
con bulon de acero galvanizado del didmetro y dimensiones adecuado para asegurar
un correcto contacto, salvo indicacion contraria.

En los casos que sea necesario, el cable de descarga a tierra deberéa ser protegido con
un cafno H°G® de %” como minimo. La jabalina se hincara a la profundidad adecuada
para obtener los valores de resistencia exigidos por las normas vigentes. “El valor de la
resistencia de puesta a tierra de cada jabalina medida en forma individual no debera
ser mayor a 10 ohmios, conforme a lo especificado en la norma IRAM 2281 Parte Il
Cuando las condiciones del terreno no permitan obtener los valores minimos
establecidos, el Ejecutor tomara los recaudos necesarios para solucionar esos
inconvenientes y cumplimentar la norma. Finalizados los trabajos y antes de la
recepcion provisoria, el Ejecutor debera entregar a la Direccion de Obra un reporte
avalado por el representante técnico, consignando los valores de la puesta a tierra de
cada una de las columnas y partes metalicas de la instalacion. En ningln caso se
aceptara un valor superior a los exigidos en el presente articulo.

Hincado

Las jabalinas se hincaran directamente en el terreno para que la resistencia de
contacto tierra-electrodo sea minima.

Para todos los casos se recomienda el hincado con inyeccién de agua para permitir
una mejor compactacion del suelo. Antes del hincado de la jabalina se sujetara en la
cabeza de ésta, el alambre de acero cobre mediante un precinto de tamafio N° 4.
Medicion de puesta a tierra

Luego del hincado de la jabalina y previamente al conexionado del alambre a la
columna, se debera medir el valor de resistencia de puesta a tierra. Dicho valor debera
ser menor o igual a 10 Ohms. En los casos en que el valor de la resistencia de puesta a
tierra supere el valor fijado, se hincaran jabalinas en paralelo hasta conseguir el valor
deseado. La separacion entre jabalinas sera, como minimo, el doble de su longitud.
Para realizar las mediciones mencionadas, el Ejecutor deberd proveer sin cargo
alguno, durante el periodo de ejecucion de Obra, un Telurimetro de reconocida marca,
calidad y en excelente estado de funcionamiento. Finalizados los trabajos y antes de la
recepcion definitiva de la Obra, el Ejecutor debera entregar a la Inspecciéon de Obra, un
informe avalado por el representante técnico, consignando los valores de la puesta a
tierra de cada una de las columnas y partes metalicas de la instalacion.
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Puesta a tierra

En todas las instalaciones eléctricas que posean elementos metalicos debe existir entre
los mismos, continuidad metélica. Esta continuidad se hara mediante la utilizacion de
un conductor de proteccion, de acuerdo a lo establecido en las normas IRAM 2281. A
este debe conectarse cada elemento metalico de toda la instalacion y ser puesto a
tierra en forma eficaz y permanente. Se emplearan conductores de cobre envainado en
PVC segun Normas IRAM, (verde/amarillo) de seccién minima de 2.5 mm. La puesta a
tierra a ejecutarse con jabalina de acero-cobre tipo Copperweld de diametro 16 mm y
1,5 metros de longitud se conectara al T.P. con un cable de cobre de 16 mm2 (verde
amarillo) unidas con una soldadura cuproaluminotermica o compresion en frio. Debera
contar con caja de inspeccién y tapa, de hierro fundido.

E.01 Acometidas

E.01.01 Conexion domiciliaria

E.01.01.01 Provisién y Colocacion pilar prefabricado de Hormigén - impermeabilizado
homologado por la empresa prestataria correspondiente

Se proveera y colocara de un pilar prefabricado de Hormigén impermeabilizado
homologado por la empresa prestataria correspondiente. La distribucion se hara por
medio de cables del tipo subterraneo. La toma de energia sera aérea.

E.01.01.02 Acometida a pilar: Incluye: 1 Seccionador unipolar NH APR 160A. pipeta
desarmable, grampa de sujecion, cafio de pilar 1 1/2" x 3m doblemente aislado, cafio
corrugado de confeccién interna, gabinete para medidor, conector @ 25, cafio rigido @
25 x 15cm. y caja estanca para pilar 4 polos IP65.

Incluye: 1 Seccionador unipolar NH APR 160A. Pipeta desarmable, grampa de
sujecioén, cafio de pilar 1 2" x 3m doblemente aislado, cafio corrugado de confeccion
interna, gabinete.

E.01.01.03 Tablero principal. Incluye: disyuntor diferencial 40A, térmica gral 32A,
jabalina de 3/8 x 1,5m, sistema de puesta a tierra con jabalina.

El Tablero General serd metéalico, con capacidad suficiente para alojar todos los
aparatos de proteccion y maniobra, los que seran montados sobre riel DIN, de manera
que permita la extraccion o sustitucion de las llaves desde el frente sin necesidad de
desmontar toda la bandeja. Llevara una contratapa que permite ver solamente el
accionamiento de las llaves y/o el aparato de maniobra. Las filas de termo magnéticas
y/o aparatos de comando, control o maniobra estardn cubiertas por caratulas
individuales caladas con la identificacion del circuito correspondiente en concordancia a
lo indicado en plano conforme a obra, quedando el cableado a cubierto y otra tapa que
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cubra todo el tablero. El tablero debera contar con cerradura totalmente metalica. La
caja de los tableros a colocar sera tipo EMANAL u otra reconocida. Los interruptores
seran tipo SICA u otra reconocida que cumplan con las normas IRAM.

Incluye: Disyuntor diferencial 40A, térmica gral 32A, jabalina de 3/8 x 1,5m, sistema de
puesta a tierra con jabalina.

E.01.01.04 Provisién y colocacion de medidor monofasico e interruptor termomagnético
unipolar.
Provision y colocacion de medidor monofasico e interruptor termomagnético unipolar.

E.01.02 Instalacion eléctrica intralote. Desde TP hasta TS.

E.01.02.01 Tablero seccional y kit de proteccién para grado de electrificacion minimo.
Incluye: Tablero para 10 moédulos de aplicar (no para embutir), 4 Termicas bipolares
(32A para corte general, 15A, 20A y 252 segun circuito) y protector de sobre y
subtension hasta 7 kVA.

Incluye: Tablero para 10 modulos de aplicar (no para embutir), 4 Térmicas bipolares
(32A para corte general, 15A, 20A y 25A segun circuito) y protector de sobre y
subtension hasta 7kVA.

E.O2 Intralote
E.02.01 Instalaciones (Desde TS hasta ultimo artefacto)

E.02.01.01 Provision y colocacion de Boca, Tomas, Informatica y Telefonia
Provisién y colocacién de bocas y tomas correspondientes a informatica y telefonia.

E.02.01.02 Provision y colocacion de Boca Electrica
Provision y colocacion de boca eléctrica. Ver planos de instalaciéon eléctrica.

E.02.01.03 Provision y colocacion de artefactos de iluminacion de aplique para techo
Se proveeran e instalaran los artefactos indicados en planos y estas especificaciones,
respetando las cantidades y tipos. Cualquier variacion a lo establecido debera ser
aprobada por el profesional a cargo del proyecto de la obra.

La fijacidn de los artefactos se hara mediante ganchos cadmiados y para los apliques
mediante tornillos CADMIADOS gque enrosquen en las pestafias que a tal efecto llevan
las cajas. El Ejecutor debera proveer los

Artefactos y equipos con capacitores un factor de potencia de 0,99 a 0,90.En la linea
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de circuito ya deberé estar corregido el factor de potencia.

Para el cableado interno se utilizaran cables de cobre electrolitico aislado con PVC,
segun normas IRAM 2183, de 1,5mm2 como minimo. Todo paso a través de chapas
contara con prensacable. Cuando el artefacto va en cielorraso suspendido, la fijacion
sera compatible con el tipo de cielorraso.

E.02.01.04 Provisién y colocacién de artefactos de iluminacién de aplique para pared
Se proveeran e instalaran los artefactos indicados en planos y estas especificaciones,
respetando las cantidades y tipos. Cualquier variacién a lo establecido debera ser
aprobada por el profesional a cargo del proyecto de la obra.

La fijacidn de los artefactos se hard mediante ganchos cadmiados y para los apliques
mediante tornillos CADMIADOS que enrosquen en las pestafias que a tal efecto llevan
las cajas. El Ejecutor debera proveer los Artefactos y equipos con capacitores un factor
de potencia de 0,99 a 0,90.En la linea de circuito ya debera estar corregido el factor de
potencia.

Para el cableado interno se utilizaran cables de cobre electrolitico aislado con PVC,
segun normas IRAM 2183, de 1,5mm2 como minimo. Todo paso a través de chapas
contara con prensacable. Cuando el artefacto va en cielorraso suspendido, la fijacion
sera compatible con el tipo de cielorraso.

ANEXO
PLANOS

https://drive.gooqgle.com/drive/folders/1E8biewhY4Z59WEUVx5D20lQvh W4jdRh?usp=
drive link
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SECCION V

ANEXOS

ANEXO |: MODELO DE LA PROPUESTA

RECONQUISTA, ...coe e

SENOR INTENDENTE

DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDADDE RECONQUISTA

S./D.

El / los que suscribe/ [ IO con domicilio legal
=] o PP PPPRPPRP

habiendo tomado conocimiento de la Licitacion Pdblica N°...... para la
] >

................................................. Ofrezco/ofrecemos efectuar todos los trabajos
correspondientes a la misma, en un todo de acuerdo con la documentacion queintegra
el Pliego de Bases y Condiciones y el Legajo Técnico, por la suma de
[O1SES] 0 1 (En letras y numeros)
siempre que le sean adjudicados.

Saltidale atentamente.
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ANEXO II: PRESUPUESTO,ANALISIS DE PRECIOS.

1. Presupuesto:

E
c.o1

C.01.01

C.01.01.01

C.01.01.02

C.01.02

C.01.02.01

D.01

D.01.01

D.01.01.01

D.02.01

D.02.01.01
D.01

D.01.01

D.01.01.01

D.01.01.01

D.01.01

D.01.01.01

D.o1

Planilla de Cotizacién
Descripcion
TOTAL

RED ELECTRICA
Transporte en Media Tension

Estructura de sostén

Provisién y montaje de columna de
H°A° (12R1500)

Provisidon y montaje de columna de
Eucaliptus creosotado (#11) hincado
Conductores

Provisidon y colocacién cable 13,2 kV,
seccidén 3x50 mm2 Al/Al Compacta
Subestacion Transformadora

Estructura de sostén

Provisién y montaje de bastidor
Completo p/fijacion a poste de H° +
Bat de Capacitor

Transformador

Provisidon y montaje de transformador
(315 Kva)
Distribucion en Baja Tension

Estructura de sostén

Provision y montaje de columna de
H°A° (7,5R1500)

Provisién y montaje de columna de
Eucaliptus creosotado (#9) hincado
Conductores

Provisién y colocacién cable

preensamblado Aluminio
3x95+1x50+1x25 mm?2

Unidad | Computo Unitario Monto Incidencia

m

3,00

5,00

350,00

1,00

1,00

16,00

22,00

751,30
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item D.01.01 Tablero de Alumbrado Publico

Provisidén y colocacién de Tablero de
Alumbrado Publico: Gabinete

, metalico con seccionador tripolar,
D.01.01.01 1
Subitem | D.01.0L0L | o ctor tipo SIEMENS 3TF50, bob. ! 00
220V, In=110A, NH50A, fotocélula,

cableado y accesorio

item D.01.01 Brazos Pescantes
Provisién y montaje de brazo

Sub item | D.01.01.01 | metalico pescante para columna u 27,00
existente

ftem D.01.01 Luminarias

, Provision y colocacién de luminarias
Subitem | D.01.01.01 | 4.\ 5 100w Philips 14200 Lumenes ! 27,00

0]:] D.01 Acometidas
3{0]:]:{e]

item D.01.01 Conexion domiciliaria

Provisién y colocacién pilar
, prefabricado de Hormigén -
Sub item | D.01.01.01 | . u 25,00
impermeabilizado homologado por la
empresa prestataria correspondiente
Acometida a pilar: Incluye: 1
Seccionador unipolar NH APR 160A.
Pipeta desarmable, grampa de
sujecion, cafio de pilar 1 1/2" x 3m
Sub item | D.01.01.01 | doblemente aislado, cafio corrugado u 25,00
de confeccidn interna, gabinete para
medidor, conector @ 25, cafio rigido
@ 25 x 15cm. Y caja estanca para pilar
4 polos IP65

Tablero principal. Incluye: disyuntor

, diferencial 40A, térmica gral 32A,

Sub ftem | D.01.01.01 jabalina de 3/8 x 1,5m, sistema de u 25,00

puesta a tierra con jabalina

2. Plan de Trabajo:
3. Curvade Inversion:

4. Analisis de Precios:
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ANEXO Ill: MODELO DE ACTA DE INICIACION

En la ciudad de Reconquista, a los........ dias del mes de............ del afo.........
estando presente el Representante de la Municipalidad, Sefor......................... y el
Representante Técnico de la
(O] o] r= PR

...... ySEM0N....cciiieeeiiiiieieeiiiiieeeee o0, POP 1@ Contratista, se labra la presente Acta

declarando iniciados los trabajos correspondientes ala obra mencionada.

A partir de la fecha, comienza a computarse el plazo de ejecucién establecidoen el
contrato respectivo.-

No siendo para mas, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a unsolo
efecto. -

Firmas:
Representante Municipal
Representante Tecnico de la Obra
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ANEXO IV: MODELO DE ACTA DE REPLANTEO

En la ciudad de Reconquista, a los........ dias del mes de.....del afo......... estando
presente el Representante de la Municipalidad, SeROr..........ccccceeeiiivinnnnn... y el
Representante Técnico de la
(@] o] = ST 0 (o] JR PR o o] §

la Contratista..........cooiii Y habiéndose

concluido con las operaciones de replanteo, total o parcial, se procede a labrar la
presente.

Antecedentes que la Inspeccion crea oportuno incluir (cantidades, computos, croquis):

No siendo para mas, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a unsolo
efecto.-

Firmas:
Representante Municipal
Representante Tecnico de la Obra
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ANEXO V: MODELO DE ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

En la ciudad de Reconquista, a los ........ dias del mes de.................. del
afo......... estando presente el Representante de la  Municipalidad,
ST=1 g (o] SO y el Representante Técnico de la
Obra....cco i, Sefior .., por la

Contratista. .....ovvevieie e

................................................... , se labra la presente Acta de Recepcion
provisoria de la obra mencionada.

Se deja constancia que los trabajos (fueron o no ejecutados) dentro del plazo
contractual establecido en el contrato respectivo.

No siendo para mas, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a unsolo
efecto. -

Firmas:
Representante Municipal
Representante Tecnico de la Obra
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ANEXO VI: MODELO DE ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

En la ciudad de Reconquista, a los........ dias del mes de.......... del afo.........
estando presente el Representante de la Municipalidad, Sefor............................... y €l
Representante Técnico de la
(] o] - . ,Sefor........cceeeeeeeeeveeeeeeen..., . por  la Contratista

............................................................ , Se labra la presente Acta deRecepcion
Definitiva de la Obra mencionada.

Se deja constancia que habiéndose cumplido el plazo de garantia, las Obras no
contienen fallas ni defectos.

No siendo para mas, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a unsolo
efecto.-

Firmas
REPRESENTANTE TECNICO DE LA OBRA

REPRESENTANTE MUNICIPAL
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ANEXO VII: MODELO DE LA NOTA DE SOLICITUD DE INFORME DE SITUACION
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPALES

Reconquista, ......... de de 2023

A la Sra.
Directora Gral. De Rentas

Ref.: Licitacion N° ...... /2023

Quien susCribe,........cooviiiiiii i DNI N°. .o solicita conforme lo
establece el Pliego de Bases y Condiciones Generales de la Licitacion de referencia,
INFORME DE SITUACION FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPALES para lo cual se
detallan los siguientes datos:

Apellido y nombre y/o razén social
DNI — CUIL — CUIT

Padrones Municipales N°

Cuenta DRel N°

Sin otro particular, saluda atentamente.
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ANEXO VIIl: FORMULARIO DECLARACION JURADA
(Presentar cada Declaracion Jurada en hoja separada)Licitacion Publica N° ..../2023

CONSTITUCION DE DOMICILIO

Declaramos bajo juramento de Ley, que para todos los efectos legales derivados de

nuestra participacion en esta Licitacion, constituimos domicilio
<] o , de la Provincia de................... , Y correo
electroniCo: ... donde seran validas todas las notificaciones

o intimaciones que a los mismos se dirijan.

DECLARACION JURADA SOMETIMIENTO A LA JUSTICIA ORDINARIA

Declaramos bajo juramento de Ley, que ante cualquier cuestion judicial y/olegal
que se suscite durante la duracion de la ejecucién y conservaciéon de la obra,
aceptamos el sometimiento a la Justicia Ordinaria de la Ciudad de Reconquista (Santa
Fe), renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccién

DECLARACION JURADA DE NO ENCONTRARSE EN CONCURSO y/oQUIEBRA.
Declaramos bajo juramento de ley, que al dia de la presentacién de estapropuesta, la
firma que representamos no se encuentra afectada por proceso concursal y/o quiebra
y/o liquidatorio, como asi también que no poseemos accidén administrativa y/o judicial
de ninguna especie pendiente de resolucion contra la Provincia de Santa Fe y/o el
Comprador.

DECLARACION  JURADA DE CONOCIMIENTO DE LA
DOCUMENTACION Y DE LOS TRABAJOS

Declaramos bajo juramento de Ley, que conocemos y aceptamos la totalidadde la
documentacion y de los trabajos a realizar asi como el lugar en el que se ejecutaran los
trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y objeto de la obra descriptos en el
Pliego.
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ANEXO IX: INSTRUCTIVO DE REDETERMINACION DE PRECIOS

El Régimen de Redeterminacion de Precios se enmarca en el Decreto 691/2016, tiene
por objetivo normar el mantenimiento del equilibrio econdmico financiero a través del
establecimiento de valores compensatorios de las variaciones de los insumos.

El proceso de redeterminacion de precios consta de dos instancias: una PROVISORIAy
una DEFINITIVA.

A medida que se desarrolla la ejecucibn de la obra, se podra solicitar
redeterminaciones de precios provisorias, con el fin de garantizar el cumplimiento de
los plazos estipulados y la finalizacion de la obra.

Al finalizar la misma, se dara lugar a una instancia de redeterminacion definitiva del
total de la obra, que determinara el costo total de la obra segun cémo fue su ejecucion,
las variaciones autorizadas y los desembolsos realizados.

Redeterminacion Provisoria

Son ajustes que se realizan sobre los pagos de los certificados a lo largo de la obra.
Para convalidar una redeterminacion la variacion acumulada de la estructura de
ponderacion debe ser igual o mayor al cinco por ciento (5%). La variacion se calcula
como el promedio ponderado de las variaciones de precios de cada insumo.

En esta instancia solo se reconoce el 90% de la variacion de referencia, ya que es una
instancia provisoria a revisar en la definitiva.

Pueden presentarse hasta treinta (30) dias corridos anteriores a la finalizaciéon de la
obra.

INFORMACION A PRESENTAR PARA LA REDETERMINACION PROVISORIA:

La solicitud de redeterminacion (adjunta al final del anexo).

Los calculos que reflejen la variacion de la estructura de ponderacion.

indices respaldatorios: las fuentes utilizadas para realizar los célculos. Se debe
adjuntar la revista INDEC e impresiéon de pantalla de la Tasa Nominal Anual (TNA) en
caso que aplique.

Estructura de Ponderacion:

Es aquella donde obra la ponderacion de insumos principales y las fuentes de
informacion (indices) de los precios correspondientes a cada categoria de obra
descripta en el inciso precedente.

Sin ella no se podran realizar solicitudes de redeterminacién. Sus principales
componentes son:
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- El costo de los materiales y de los demas bienes incorporados a la obra.
- El costo de mano de obra.

- La amortizacién de equipos y sus reparaciones y repuestos.

- Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

Para obtener la variacion total de esta redeterminacion provisoria, primero, se multiplica
la incidencia de cada insumo principal de obra por la tasa de variacion quepresenté en
el periodo en cuestién. Luego se suma cada una de esas variaciones parciales para
obtener la variacion total.

Los indices que se utilizaran para redeterminar no podran ser modificados una vez

aprobados.
FECHA BASE A UTILIZAR PARA REDETERMINAR

La primera actualizacion se calculara entre el mes base. Para las siguientes seutilizara
el mes correspondiente a la Ultima redeterminacién aprobada.

Redeterminacion Definitiva

Se realiza una vez que la obra haya finalizado. Se revisaran los ajustes autorizados

mediante una redeterminacion detallada de cado de los conceptos que hacen al
cOmputo y presupuesto, y se comparara con lasinstancias provisorias - de existir - para
alcanzar el valor definitivo de la obra. La redeterminacion de precios definitiva sera de
oficio (no debe ser solicitada).Se podra presentar solicitud de redeterminacién definitiva
cuando:
40.Se haya registrado una (0 mas) variacion de la estructura de ponderaciones,
posterior a los ya aprobados por provisoria.
41.No se haya realizado ninguna presentacion provisoria por lo tanto decide
hacerlopor el canal definitivo.
Estas solicitudes soélo tienen lugar una vez finalizada la obra (y hasta 60 dias
posteriores a dicha fecha) y solo se podra realizar una Unica vez.
Documentacion a presentar al momento de la redeterminacion definitiva:
Los Certificados de Avance de Obra para cada mes con variacion aprobada.
Acta de Inicio de Obra.
Computo y Presupuesto: se solicitara en formato PDF y Excel.
Los Analisis de Precios, para cada concepto del Computo y Presupuesto con
sus indices asociados. También se solicitara en formato PDF y Excel.
En caso de que exista uno o0 mas Balances de Economias y Demasias (BED):
sus respectivos Computos y Presupuestos, Analisis de Precios, Certificados de
Avance de Obra y Acta de Inicio.
En caso de que se hayan realizado desembolsos en concepto de Anticipo
Financiero, presentar su documentacion respaldatoria.
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Curva de Trabajo/Inversion: donde conste el plazo de obra estipulado.

indices INDEC

La Estructura de Ponderacion como los Andlisis de Precios al momento de su
aprobacion deberan tener los indices asignados.

indices a utilizar: indice de la Construccién (ICC) publicados por el INDEC con la
desagregacion a través del SIPM (Sistema de indices de Precios Mayoristas),
ingresando a la web de INDEC y descargar dentro de la pestafia ICC la “Informacion
para redeterminar los precios de contratos de obra publica, segin el Decreto
1295/2002".

Finalmente, debe presentarse una medida del costo financiero, la cual puede ser
expresada mediante la Tasa de Cartera General de Referencia (TNA) correspondiente
al primer dia habil de cada mes.-

Modelos de “Estructura de Ponderaciéon”, “Plan de Trabajo, “Curva de Inversion”, y
“Certificaciones”, los que deberan ser tenidos en cuenta por el oferente.

“Estructura de Ponderacion”

MODELO
Fuente de Informacion
Rubro % Incidencia Fuente de Informacion
INDEC
a
1
2
3
4
5
6
7
8
SUMA 0%
EJEMPLOS
Fuente de Informacién
Rubro % Incidencia Fuente de Informacion INDEC
1 |MANO DE OBRA 35,00% Decreto 1295/02 - Anexo Art. 15, Inc. A) A
2 |ARTEFACTOS ILUMINACION Y CABLEADO 24,00% DECRETO 1295/2002 ART 15 INC G) G
3 [CARPINTERIAS 10,00% Decreto 1295/02 - Anexo Art. 15, Inc. D) D
2 |PNTURAS 8.00% Capttulo Mate(ialles. indices elementales. 35110-1
Cédigos 35110-1
5 |EQUIPOS/ AMORTIZACION EQUIPOS 10,00% DECRETO 1295/2002 ART 15 INC J) J
6 |COSTO FINANCIERO 3,00% BNA BNA
7 |GASTOS GENERALES 10,00% Decreto 1295/02 - Anexo Art. 15, Inc. p) P
TOTAL 100%
Rubro % Incidencia Fuente de Informacién Fuente de Informacién
INDEC
1 Mano de obra 25,00% Decreto 1295/02 Articulo 15 Inciso a) A
2 Equipo- Amortizacion de equipo 2,00% Decreto 1295/02 Articulo 15 Inciso J) J
3 Asfaltos, combustibles y lubricantes 5,00% Decreto 1295/02 Articulo 15 Inciso k) K
4 Aceros- Hierro aletado 20,00% DECRETO 1295/2002 ART 15 inciso m) M
5 Cemento 8,00% Decreto 1295/02 - Anexo Art. 15, Inciso n) N
6 Costo Financiero 2,00% BNA BNA
7 Gastos Generales 7,00% DECRETO 1295/2002 ART 15 inciso p) P
8 Hormigén 31,00% DECRETO 1295/2002 ART 15 inciso s) S
TOTAL 100,00%

Area Licitaciones:
Correo electronico: licitaciones@reconquista.gov.ar
Teléfono: 03482-472000 Interno 2031
Direccién: Calle San Martin N° 1077 Reconquista (STA FE)


mailto:licitaciones@reconquista.gov.ar

TODOS JUNTOS

<
b
=
o
5
u
w
=

®

WA

MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA

Provincia de Santa Fe
DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Afio 2023

00'0$ [eay epe|nwnoy ugisianu|
00'0$ [eay [ensua\ UoISIanu|
[eay Ope|NWINJY SIUBAY
%000 [eay [ensus|y doUBAY
i0/AIQ' i0/NIQH i0/NIQH 0/ epedyiue|d epejnwnay Uuoisianu|
i0/Na% i0/NQH# 0/ i0/NQ# BpROLIUR|d [ENSUSIN UQISIaAU|
i0/AIQ# io/NQ# i0/NIa# i0/Na# opedliueld OpenWwndY SoUeAy
i0/AICH io/NaH io/NIQH io/NQ# opeodyiue|d [enSUS|A dUBAY
%000 00'0$ eloL
% Iv.ioL uoiaduosaqg way|
¥ 0d0oId3d € 0dold3ad 2 0doly3ad T 0dold3d selouaplou| ’ i
resaldwg
1917 BIGO 3IqUioN
:ug19e1IdIT]
:01UBAUOD dudIpadxg 0IN
‘eIqo aIquoN
= -an
o ‘elouIn0Id
nd. oididiuniy
% s oleg
= :deqeuay Q|
ﬂ 0 {0JN OpeIlNIa) © apuodselio) 00'0% 10JeAUOD 3P OJUOW Bay 0N
©
c «dVEVNIY saie|ndod solieg ap eueqin 0190g ugioeiBajul, ¥ UQIdY 8p eaul - eUR(IN 0120S UQIdeIBalu] ap opuo
L
,.Dl 'V 0pediIs) NOISH3ANI 3A VAIND A Orvavdl 3d Nv1d

Area Licitaciones:
Correo electronico: licitaciones@reconquista.gov.ar

Teléfono: 03482-472000 Interno 2031
Direccién: Calle San Martin N° 1077 Reconquista (STA FE)


mailto:licitaciones@reconquista.gov.ar

a g RECOMNQUISTA
TODOS JUNTOS

(4
MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA
Provincia de Santa Fe
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
Afio 2023

“Curva de Inversion”
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